

Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 16. 11. 2021

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-001169

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21-116

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/62 – Dobkovice – PHS a novostavba mostu ev. č. 62-013 – DUSP, vč. IČ k ÚR+SP, PDPS a AD

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.

se sídlem Osová 20, 625 00 Brno

IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-001169 ze dne 16. 11. 2021.

2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna článku 5. Lhůty plnění, odst. 5.1.:

Původní termín Lhůty plnění dle Smlouvy o poskytování služeb:

Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách: Poskytovatel je povinen provést služby ve lhůtách dle znění přílohy č. 1 Smlouvy.

Nový termín článku 5. Lhůty plnění, odst. 5.1.:

Poskytovatel je povinen provést služby ve lhůtách dle znění aktualizované přílohy č. 1 – Podrobný popis předmětu plnění – aktualizace, dle tohoto Dodatku č. 1.

3. Předmětem Dodatku č. 1 je změna článku 6. Cena za poskytování služeb, odst. 6.1.1. a odst. 6.1.2.:

Původní znění článku 6., odst. 6.1.1.:

Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 2 – Oceněný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem

Nové znění článku 6., odst. 6.1.1.:

Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v aktualizované příloze č. 2 – Oceněný soupis prací – aktualizace, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění tohoto Dodatku č. 1 Poskytovatelem.

Původní znění článku 6., odst. 6.1.2.:

Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 2 – Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

Nové znění článku 6., odst. 6.1.2.:

Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v aktualizované příloze č. 2 – Oceněný soupis prací – aktualizace. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

Navýšení Smlouvy dle Dodatku č. 1 činí 93.600 Kč bez DPH.

Cena celkem dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 činí 1.993.600 Kč bez DPH.

II.

Odůvodnění

1. S ohledem na úpravu projektu na základě dodatečného požadavku dvoupruhového provizoria a jeho následnému projednávání bylo přistoupeno k úpravě termínu pro IČ vč. podání žádosti o vydání ÚR+SP. Dále byl s ohledem na urychlení investiční přípravy stavby po vzájemné dohodě upraven termín pro odevzdání konceptu PDPS.
2. Na základě dodatečného požadavku na návrh dvoupruhového provizoria (na rozdíl od jednopruhového provizoria vyprojektovaného v čistopise projektu DUSP, vznikly nepředvídatelné vícepráce, a to při úpravě všeobecné části projektu, objektů SO 181 a SO 260 a následného projednávání v rámci IČ.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:
 - 5.1. Příloha č. 1 – Podrobný popis předmětu plnění – aktualizace
 - 5.2. Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací – aktualizace

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] 2023.02.15
[Redacted] 13:25:05 +01'00'

**I/62 – Dobkovice – PHS a novostavba mostu ev. č. 62-013 – DUSP, vč. IČ k ÚR+SP,
PDPS a AD**

Zakázka zajišťuje zpracování dokumentace pro vydání společného povolení DUSP včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému územnímu a stavebnímu povolení, pro vydání společného povolení (případně dalších povolení podmiňující realizaci stavby) pro vybudování PHS a novostavbu mostu ev. č. 62-013, dále zajištění potřebných průzkumů (geologický průzkum, geodetické doměření dle předpisu C1, průzkum inž. sítí, diagnostika vozovky vč. PAU), zpracování PDPS a výkon autorského dozoru AD.

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí, záborový elaborát a majetkoprávní vypořádání (zajištění GP a ZP - bude přefakturováno), zpracování a odeslání majetkoprávních smluv, podání žádosti o společné povolení.

Poskytovatel předloží PD v souladu s TKP-D, včetně příslušných datových předpisů, které jsou volně k dispozici na webových stránkách Objednatele a vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Termíny plnění:


Koncept DUSP	do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy
Projednání připomínek ke konceptu	do 2 týdnů od předání připomínek Zhotoviteli
Čistopis DUSP	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DUSP
IČ, vč. podání žádosti o vydání ÚR+SP	Do 14-ti dnů od obdržení závěrečného vyjádření
Koncept PDSP	do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR+SP nebo od výzvy Objednatele, podle toho, která skutečnost nastane dříve
Projednání připomínek ke konceptu	do 2 týdnů od předání připomínek Zhotoviteli
Čistopis PDPS	do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu PDPS
MPV:	
Zpracování GP, vč. předání na Katastrální úřad	do 6 týdnů od předání čistopisu DUSP
Zpracování Znaleckých posudků	do 3 týdnů od potvrzení GP Katastrálním úřadem
Vyhotovení smluv	do 2 týdnů od zpracování Znaleckých posudků
Odeslání smluv	do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov

Fakturace: dílčí

Koncept DUSP	70% ceny za DUSP
Čistopis DUSP	30% ceny za DUSP
Koncept PDPS	70% ceny za PDPS
Čistopis PDPS	30% ceny za PDPS
Související dokumentace, podklady, průzkumy	ve výši 100% vždy s příslušným stupněm PD
IČ k ÚR + SP (sloučené řízení)	100% po nabytí PM ÚR+SP
MPV	po ukončení MPV
AD	po dobu výstavby na základě objednatel nebo jeho zástupcem schváleného soupisu prací

Počet vyhotovení (v případě dokumentace):

Koncept DUSP	dvě vyhotovení v elektronické podobě
Čistopis DUSP	dvě vyhotovení v elektronické podobě na CD, jedno vyhotovení v tištěné podobě a jedno vyhotovení v tištěné podobě ověřené SÚ, vč. dokladové části
Koncept PDSP	dvě vyhotovení v elektronické podobě
Čistopis PDPS	dvě vyhotovení v elektronické podobě na CD, tři vyhotovení v tištěné podobě


[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
Datum:
2023.02.15
13:27:46 +01'00'

příloha č.2 - Oceněný soupis Služeb - aktualizace

I/62 - Dobkovice - PHS a novostavba mostu ev.č. 62-013 - DUSP, vč. IČ k ÚR+SP, PDPS a AD

položka		cena/soubor
1) Podklady a průzkumy		
Prohlídky, studium podkladů, místní šetření		██████
Geologický průzkum		██████
Diagnostika vozovky pro ověření PAU		██████
Geodetické zaměření		██████
Ověření inženýrských sítí		██████
Záborový elaborát		██████
Celková cena bez DPH		350 000
2) Projekční práce a inženýrská činnost		
Projektová dokumentace ve stupni DUSP		██████
Úprava projektové dokumentace - mostní provizorium		██████
Inženýrská činnost pro ÚR+DUSP (projednání dokumentace, majetkoprávní podklady, podání žádosti)		██████
Projektová dokumentace ve stupni PDPS		██████
Celková cena bez DPH		1 558 600
3) Autorský dozor		
	hodiny	Kč/h
předpokládaný počet hodin	████	████
Celková cena bez DPH		85 000
CELKEM 1),2),3) bez DPH		1 993 600 Kč
DPH 21%		418 656 Kč
CELKEM vč. DPH:		2 412 256 Kč

Cena nezahrnuje poplatky za podání žádostí na SÚ a cenu za zpracování geometrických plánů a znaleckých posudků, které budou objednateli přefakturovány

██████
██████
██████
Datum:
2023.02.15
13:28:04 +01'00'

Digitálně podepsal: ██████████
Datum: 16.02.2023 9:03:31 +01:00