

Ev. č.: 2016/15/06/1  
 Ag. č.: 2016/15/06

VÝTIŠK Č. 2

**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo č. d201600357 ze dne 20. 6. 2016

mezi účastníky:

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
 zastupuje: Ing. Daniel Černý, primátor  
 IČ: 00261891  
 DIČ: CZ00261891  
 bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov  
 číslo účtu: 626441/0100  
 (dále jen "objednatel")

a

**SKANSKA a.s.**

sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín  
 zastupuje: Roman Kühnel, DiS, oblastní manažer závodu Čechy východ  
 Radek Strial, vedoucí střediska Chomutov závodu Čechy východ,  
 oba na základě pověření P/4968/2016 ze dne 25. 1. 2016  
 IČ: 262 71 303  
 DIČ: CZ26271303  
 bankovní spojení: Citibank Europe plc.  
 číslo účtu: 2038057001/2600  
 Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904  
 (dále jen „zhotovitel“)

**I. Předmět a účel dodatku**

1. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. d201600357 ze dne 20. 6. 2016 (dále jen „Smlouva“) je změna prostorového uspořádání budoucího chodníku, kterým se prodlužuje zrekonstruovaný chodník, jež byl součástí výstavby kruhového objezdu mezi sídlišti Březenecká a Kamenná v Chomutově. Z důvodů posunutí chodníku bude nutné provést prodloužení propustku o cca 30 m. V rámci této změny nebude proveden zásah do vozovky a úpravy s ním spojené, silniční obruby budou zachovány.

**II. Změna díla**

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají méněpráce a vícepráce podle
  - a) Změnového listu č. OZ: 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a
  - b) Rozpočtového výpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku
2. V čl. II. odst. 2. Smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
 

*d. Změnový list č. OZ: 1, který je přílohou č. 2 této smlouvy*
3. V čl. II. odst. 2 písm. b. se za slovo dílo doplňuje následující:  
*„a který je doplněn Rozpočtovým výpočtem tvořícím přílohu č. 2 dodatku č. 1 smlouvy o dílo“*

### III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

*Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

cena bez DPH:	557 344,51 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	117 042,35 Kč
cena s DPH:	674 386,86 Kč

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. OZ: 1  
Příloha č. 2 – Rozpočtový výpočet
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním tohoto dodatku včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl primátor města Ing. Daniel Černý v souladu se směrnicí objednatele o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

#### Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. OZ: 1  
Příloha č. 2 – Rozpočtový výpočet

V Chomutově dne ..... 26. 08. 2016




V ..... CHOMUTOVĚ dne ..... 12. 8. 2016

.....  
Statutární město Chomutov  
Ing. Daniel Černý, primátor



.....  
SKANSKA a.s.  
Roman Kühnel, Dis.,  
oblastní manažer závodu Čechy východ  
a  
Radek Strial,  
vedoucí střediska Chomutov závodu Čechy východ

SKANSKA Skanska a.s.  
K. Dvorská 62/34a  
0319  
Kadina 105 00 Praha 8

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	SKANSKA a.s.		
Investor:	Statutární město Chomutov Zborovská 4602 430 28 Chomutov	Datum: 1. 8. 2016	
<b>Propojovací chodník Březenecká – Zoopark, Chomutov</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Změnový list č. 1		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Oceněný výkaz výměr v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Úprava chodníku, včetně navýšení rozsahu stavby o prodloužení propustku pod chodníkem</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se o změnu prostorového uspořádání nového chodníku, z důvodů přizpůsobení skutečnému provedení (nové vedení veřejného osvětlení, nové umístění stožárů VO a nově přeložených sloupů trakčního vedení) propojení chodníku s nově vzniklou stavbou kruhového objezdu (2015). Z důvodů posunutí chodníku bude nutné provést prodloužení propustku o cca 30 m. V rámci této změny nebude proveden zásah do vozovky a úpravy s ním spojené, silniční obruby budou zachovány.			
Počet připojených listů specifikací:			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Oznámení vydává:</b> Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Změny odpovídají požadavkům při realizaci ORI	Bc. Kateřina Vránová, technik  STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602 430 28 Chomutov IČ: 00281801 DIČ: CZ00281801 -11- 1. 8. 2016		
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Se změnou a úpravami provedení stavby nového chodníku, včetně prodloužení propustku souhlasím			
 <b>ARTECH</b> spol. s r.o.		02. 08. 2016	
Dušní 112/16, 110 00 Praha 1		Ing. Jan Havanič, autorský dozor	
Doručovací adresa: Žižkova 152, 436 01 Litvínov			
Příloha: Neří			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SKANSKA a.s.
Změnový list vystavil:	Kateřina Vránová, technik ORI
Datum:	1. 8. 2016
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b>  <i>Úprava chodníku, včetně navýšení rozsahu stavby o prodloužení propustku pod chodníkem</i></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Jedná se o změnu prostorového uspořádání nového chodníku, z důvodů přizpůsobení skutečnému provedení (nové vedení veřejného osvětlení, nové umístění stožárů VO a nově přeložených sloupů trakčního vedení) propojení chodníku s nově vzniklou stavbou kruhového objezdu (2015). Z důvodů posunutí chodníku bude nutné provést prodloužení propustku o cca 30 m. V rámci této změny nebude proveden zásah do vozovky a úpravy s ním spojené, silniční obruby budou zachovány.</p>	

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
75.847,25 Kč	200.658,31 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<u>124.811,06 Kč</u>	<u>Nemění se.</u>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Ing. Daniel Černý, primátor	Radek Strial, vedoucí střediska SKANSKA Skanska a.s. 0319 Křižíkova 682/34a Karlín, 186 00 Praha 8
Datum: 9. 8. 2016	Datum: 9. 8. 2016

## Příloha Dodatku č. 1 - výpočet

Název akce: Propojovací chodník k Zooparku v Chomutově

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdil v množství	změna ceny (Kč)
113107122	1	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	83,40	50,000	0,000	-50,000	-4 170,00
113107141	2	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 50 mm	m2	47,50	50,000	0,000	-50,000	-2 375,00
113106171		Rozebrání dlažeb vozovek pl. Do 50 m2	m2	53,10	0,000	1,650	1,650	87,62
175101101	17	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do	m3	112,00	112,875	229,360	116,485	13 046,32
175101109	18	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu	m3	20,30	112,875	229,360	116,485	2 364,65
452311131	24	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2 760,00	4,126	7,844	3,718	10 261,68
452312151	25	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	3 000,00	20,414	41,480	21,066	63 198,00
564851111	27	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	103,00	94,000	135,000	41,000	4 223,00
545165112	28	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl	m2	399,00	33,500	0,000	-33,500	-13 366,50
573111113	29	Postřík živiničný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	23,70	33,500	0,000	-33,500	-79
573211111	30	Postřík živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	10,60	67,000	0,000	-67,000	-710,20
577134131	31	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z	m2	197,00	33,500	0,000	-33,500	-6 594,50
577155132	32	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z	m2	256,00	33,500	0,000	-33,500	-8 552,00
596211111	33	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do	m2	188,00	94,000	125,880	31,880	5 993,44
592450380	34		m2	121,10	103,400	131,424	28,024	3 393,71
592111111	49		m	180,00	136,000	0,000	-136,000	-24 480,00
592111112	50	Osazení chodníkového obrubníku betonového, stojatého s boční opěrrou	m	229,00	0,000	68,340	68,340	15 633,60
592174650			m	174,70	0,000	111,939	111,939	-11 939,00
919521140R			m	1 250,00	30,020	59,860	29,840	37 300,00
9221140R			m	1 473,00	31,000	61,656	30,656	45 156,29
92217465			t	379,00	4,900	0,000	-4,900	-2 837,10
							bez DPH	124 811,05
							včetně DPH	26 210,32
								2

Vypracováno: 27.2.2016

SKANSKA nsk