



Spolufinancováno
Evropskou unií

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2976/2021

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 5533520002 / 5533520002

č.j. 854/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

a

následující **společníci** společnosti o názvu „**Společnost SUBO-SUPRA-SUEU pro DSP + PDPS
„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne
8.4.2021 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 36

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C, vložka 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupená: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti
Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti
Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: 21072/21

(dále též jen "**vedoucí společník**" nebo "**společník č. 1**")

a

Společník 2:

SUDOP PRAHA a.s.,

se sídlem: Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

IČ: 25 79 33 49 DIČ: CZ25793349

společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem - předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem - místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou - místopředsedkyní představenstva

(dále též jen "**další společník č. 2**" nebo "**společník č. 2**")

a

Společník 3:

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČ: 05 16 50 24 DIČ: CZ05165024

společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645

zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou - předsedou představenstva
Ing. Janem Berglerem - místopředsedou představenstva
Ing. Stanislavem Žáčkem - členem představenstva

(dále též jen "**další společník č. 3**" nebo "**společník č. 3**")

(výše uvedení společníci č. 2 a 3 jsou na základě zmocnění zastoupeni společníkem č. 1 společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

V návaznosti na posun termínu odevzdání DSP v důsledku dodatečných služeb, a v souvislosti s tímto i posun podání žádosti o stavební povolení a zpracování podkladů pro Žádost o spolufinancování stavby z fondů EU, nelze podat žádost o spolufinancování v druhé výzvě CEF. Po vydání stavebního povolení, které je podmínkou podání žádosti, bude vydán Pokyn Objednatele ke zpracování Žádosti o spolufinancování dle podmínek Výzvy příslušného fondu EU.

I.

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly s odvoláním na ust. čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy a v souladu s ust. § 222 ZZVZ na změně článku 5., odst. 5.15, a Přílohy č. 5 Smlouvy o dílo č. obj.: E617-S-2976/2021; č. zhot.: 21072/21 takto:

1. V Příloze č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění se v návaznosti na změnu předpokládané doby podání žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU se mění termín plnění 7. a 8. Dílčí etapy, kdy se ve sloupci „Doba plnění“ mění termín plnění 7. Dílčí etapy do 3 měsíců ode dne doručení Pokynu Objednatele na zpracování Žádosti o spolufinancování Zhotoviteli po zveřejnění výzvy příslušného fondu EU a termín plnění 8. Dílčí etapy se mění do 2 měsíců od odevzdání plnění 7. dílčí etapy.

Příloha č.5 Smlouvy ve znění změn dle Dodatku č.2 je Přílohou č.1 tohoto Dodatku.

2. V Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se zrušuje stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla - **znění ke dni podpisu dodatku č. 2**

Příloha č. 2: Obchodní podmínky OP/DSP+PDPS/05/21

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/02/21

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh v nich uvedených ze dne 17. 02. 2021

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - **znění ke dni podpisu dodatku č. 2**

Příloha č. 5: Harmonogram plnění - **nové znění ke dni podpisu dodatku č.3**

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj.: E617-S-2976/2021; č. zhot.: 21072/21, nedotčená Dodatkem č. 3, se nemění.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v jednom vyhotovení elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Přílohou Dodatku č. 3 a nedílnou součástí Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - **nové znění ke dni podpisu dodatku č.3**

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze 15.2.2023

V Brně 23.1.2023

Za společníky společnosti o názvu
**„Společnost SUBO-SUPRA-SUEU pro DSP
+ PDPS „Modernizace železničního uzlu
Česká Třebová“** SUDOP BRNO, spol. s r.o.
+ SUDOP PRAHA a.s. + SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění

Harmonogram plnění

| Část Díla | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy |
|------------------------------|--|---|---|
| Termín zahájení prací | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy | - | - |
| 1. a Dílčí etapa | do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy dílčí fakturace 27% ceny díla za DSP+PDPS bez položky č. 18, č. 19 a č. 20 Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“ | Zpracování technického řešení k odsouhlasení na výrobní poradě; Geotechnické průzkumy, mapové podklady stavby „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová, 1. stavba“ | Předávací protokol pro část díla v rozsahu převzetí technického řešení k odsouhlasení; |
| 1. b Dílčí etapa | do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy dílčí fakturace 3% ceny díla za DSP+PDPS bez položky č. 18, č. 19 a č. 20 Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“ | Zpracování technického řešení k odsouhlasení na výrobní poradě; Geotechnické průzkumy, mapové podklady stavby „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová, 2. stavba“ | Předávací protokol pro část díla v rozsahu převzetí technického řešení k odsouhlasení; |
| 2. Dílčí etapa | do 2 měsíců od doručení samostatného pokynu objednatele zhotoviteli bez fakturace | Předmět díla v rozsahu Bezpečnostní projekt projekční k připomínkám O30 | Předávací protokol pro část díla v rozsahu převzetí Bezpečnostního projektu projekčního k připomínkám O30 |
| 3. Dílčí etapa | do 3 měsíců od zahájení 2. Dílčí etapy fakturace ceny položky č. 20 Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“ | Předmět díla v rozsahu Bezpečnostní projekt projekční vč. zpracovaných připomínek | Předávací protokol pro část díla v rozsahu převzetí Bezpečnostního projektu projekčního vč. zpracovaných připomínek O30 |
| 4a. Dílčí etapa | do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy dílčí fakturace 50% ceny díla za DSP+PDPS bez položky č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26 a č. 27 přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“. | Předmět díla v rozsahu DSP a PDPS v digitální formě k připomínkovému řízení, včetně soupisu prací a včetně dodatečných prací dle dodatku č. 2 pod položkami č. 21, č. 22 a č. 23 | Předávací protokol pro část díla v rozsahu převzetí DSP a PDPS k připomínkovému řízení. |

| | | | |
|------------------------|---|--|---|
| | + fakturace 100% ceny položky č.21 a 80% ceny položek č. 22 a 23 dle Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“ | | |
| 4b. Dílčí etapa | do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy dílčí fakturace 80% ceny položek č. 24 až 27 dle Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“ | DSP a PDPS dodatečných prací dle dodatku č. 2 pod položkami č. 24 až č. 27. v digitální formě k připomínkovému řízení, včetně soupisu prací a SR | Předávací protokol pro část díla dle této etapy v rozsahu převzetí DSP a PDPS k připomínkovému řízení |
| 5. Dílčí etapa | do 2 měsíců od doručení samostatného pokynu objednatele zhotoviteli (v souladu se SM MD ČR č.V-2/20212 a SM 62) bez fakturace | Aktualizace ZP a EH v digitální formě k připomínkovému řízení | Předávací protokol pro část díla v rozsahu převzetí Aktualizace ZP a EH k připomínkovému řízení |
| 6. Dílčí etapa | do 4 měsíců od zahájení 5. Dílčí etapy fakturace ceny položky č. 19 Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“ | Předmět díla v rozsahu Konečné odevzdání Aktualizace ZP a EH vč. zpracovaných připomínek objednatele a MD | Předávací protokol pro část díla v rozsahu převzetí Aktualizace ZP a EH |
| 7. Dílčí etapa | do 3 měsíců ode dne doručení Pokynu Objednatele na zpracování Žádosti o spolufinancování Zhotoviteli po zveřejnění výzvy příslušného fondu EU bez fakturace | Žádost o spolufinancování z prostředků EU (CEF, aj.) k připomínce GR | Předávací protokol pro část díla v rozsahu převzetí zpracované žádosti k připomínce |
| 8. Dílčí etapa | do 2 měsíců od odevzdání plnění 7. Dílčí etapy fakturace ceny položky č. 18 Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“ | Konečné odevzdání Žádosti o spolufinancování z prostředků EU (CEF, aj.) | Předávací protokol pro část díla v rozsahu převzetí zpracované žádosti |
| 9. Dílčí etapa | do 23 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy konečná fakturace 20% ceny díla za DSP+PDPS (bez položky č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26 a č. 27 | Předmět díla v rozsahu Konečné odevzdání DSP a PDPS vč. zpracovaných připomínek, komplet dle SoD, podání žádosti o stavební povolení včetně dodatečných prací dle | Protokol o provedení díla DSP a PDPS Žádost o stavební povolení |

| | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| | Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby)“. + konečná fakturace 20% části ceny položek č. 22 až 27 dle Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“ | Dodatku č. 2 pod položkami č. 22 až 27 | |
| 10. Dílčí etapa | 68 měsíců (předpoklad 2024 – 2030) fakturováno bude dle skutečnosti v max. rozsahu položky č. 28 Přílohy č. 4 část 3 SOD „Dodatečné služby“ | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 68 měsíců | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |
| Termín dokončení Díla | předpoklad do 08/2029 (v závislosti na zahájení 10. Dílčí etapy) | Kompletní provedení Díla | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3400555

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 728fcddf-2ad0-4509-90dc-d30836f665eb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.02.2023 10:04:02



ea72c1ba-e424-42cb-b35e-3b8d1f6346b4