

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky
„Litoměřice - Miřejovická stráž, Jasanová ulice“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ 00263958

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

SMOLA STAVBY s.r.o.

se sídlem: Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice

IČO: 28731492

DIČ: CZ28731492

jednající: Janem Smolou, jednatelem

zapsaná v rejstříku obchodním u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 29252

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2016 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice - Miřejovická stráž, Jasanová ulice“ (dále jen „**Smlouva**“) a dne 16.12.2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva a Dodatek č. 1 mění tak, jak je uvedeno níže.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva a Dodatek č. 1 mění tak, že se nahrazuje článek č. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.3 takto:

- 2.3. *Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli v termínu stanoveném dle přílohy č. 3 Smlouvy – Harmonogram (dále jen „Harmonogram“) nejpozději do **30. 8. 2017**.*
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že se mění příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram, která je přílohou tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného soupisu víceprací č. 2, který je přílohou tohoto dodatku. Článek č. 5 Cena díla a platby, odst. 5.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí:

<i>cena v Kč bez DPH dle SoD a dodatku č.1</i>	<i>5.150.212,46</i>
<i><u>vícepráce č. 2 celkem v Kč bez DPH:</u></i>	<i>112.091,00</i>
<i>cena v Kč bez DPH</i>	<i>5.262.303,46</i>
<i>DPH v Kč ve výši 21%:</i>	<i>1.105.083,73</i>
<i>cena v Kč včetně DPH:</i>	<i>6.367.387,19</i>

slovy: Šestmilionůtřistašedesátsedmticíctřistaosmdesátsedm 19/100 korun českých

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato přílohy:
- příloha – Harmonogram
 - příloha – Soupis víceprací č. 2
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne

V Litoměřicích dne

.....
Mgr. Václav Červín
místostarosta

.....
Jan Smola
jednatel