

Smluvní strany

Obchodní firma: **Studio PHX s.r.o.**
IČO: 09098569
DIČ: CZ09098569
Sídlem: Ondříčkova 384/33, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupena: Ing. Janem Hylenkou, jednatelem
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2901799744/2010
Sp. zn.: 330885 vedená u Městského soudu v Praze
datová schránka: 9ik3eum

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Jan Hylenka, tel.: , e-mail:
a smluvních:
, tel.: + e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:
, tel.: , e-mail:

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „dodatek“)

Preambule

Smluvní strany mezi sebou dne 8. 11. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na základě výsledků výběrového řízení smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „**Projektová dokumentace – Rozšíření prostor rehabilitace a vytvoření nového zázemí bazénu spolu s rozšířením prostoru jídelny NNH**“, uveřejněné na profilu zadavatele v elektronickém systému Tender aréna pod ID VZ0143459, interní číslo zakázky: 235/VZMR/2022-OV, systémové číslo zakázky P22V00226161.

Účelem tohoto dodatku je změna původního smluvního závazku spočívající ve změně technické specifikace v rámci požadavků na projektovou dokumentaci na základě požadavků objednatele. Vzhledem optimalizaci využití nových prostor rehabilitace byla zpracována architektonická studie, která předcházela pracím na projektové dokumentaci. Objednatel zadal vypracovat studii ve dvou variantách zohledňujících jak potřeby provozu rehabilitace, tak finanční náklady na realizaci. V souvislosti se zamýšlenými změnami předmětu plnění Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) bude v souladu s ustanovením 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změněn termín dokončení díla, a to dle tohoto dodatku.

Čl. 1 Úpravy smlouvy

1. Obsah čl. 3, odst. 1, písm. c) věta druhá se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Do 180 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Zhotovitel předá Zadavateli ke kontrole DPS a kontrolní rozpočet, Zadavatel kontrolu DPS provede maximálně do 10 kalendářních dnů, Zhotovitel zpracuje jeho případné připomínky nejpozději do 10 kalendářních dnů a zašle k finálnímu schválení DPS na Zadavatele.“
2. Příloha č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se přílohou se stejným označením, která je přílohou tohoto dodatku.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a poskytovatel obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

1. Příloha č. 1: Technická specifikace VZMR

V Praze dne

V Praze dne

.....
Studio PHX s.r.o.
Ing. Jan Hylenka
Jednatel společnosti
Zhotovitel

Nemocnice na Homolce
MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel nemocnice
Objednatel