



**DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
"II/187 Průtah Kolinec"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001003
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo dodatku č. 2 objednatele: 8510000947
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510000889
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500006763
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

mob. [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT

Správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: odd.C, vl. 8032, vedenou u KS České Budějovice

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupen/á: Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu

IČO:48035599 DIČ: CZ48035599

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: amx5p38

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pražská 58, 342 01 Sušice

Společník: Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: odd.B, vl. 221, vedenou u KS Plzeň

sídlo: Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

zastoupen/á: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva

IČO:45357307 DIČ: CZ45357307

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 25.04.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/187 Průtah Kolinec (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000754.

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na účelnost a nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly v průběhu realizace díla a na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Změna rozsahu prací se týká provedení nové římsy na stávající opěrné zdi. Jedná se o dodatečný požadavek objednatele na základě nevyhovujícího stavebního stavu stávající římsy. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list č. 3) vč. rozpočtu ke změnovému listu. Změnový list č. 3 vč. rozpočtu ke změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 178 394,82 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,00 Kč bez DPH

3.3. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.3.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD, po změně provedené dle čl. 3.4.2. dodatku č. 1 a dodatku č. 2

bez DPH: 73 886 919,99 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 178 394,82 Kč bez DPH.

3.3.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 75 065 314,81 Kč

3.4. S ohledem na tento dodatečný požadavek objednatele na realizaci nové římsy včetně souvisejících stavebních prací a též s ohledem na klimatické podmínky a pozdější zahájení akce, se smluvní strany dále dohodly na změně termínu dokončení stavby. Termín pro realizaci stavby pro provedení výše uvedených stavebních prací se prodlužuje o jeden (1) měsíc. Původní ujednání čl. IV., odst. 4.2. SOD o konečném

termínu pro provedení díla je uzavřením tohoto dodatku platné a účinné v následujícím znění:

„4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 25. 11. 2023.“

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 3**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 3**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky





SWIETELSKY stavební s.r.o.
Petr Myslivec
vedoucí odštěpného závodu
podepsáno elektronicky

a

Silnice Klatovy a.s.
Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: XXXXXXXXXX dne 6. 2. 2023

Změnový list č. 3

Předmět díla:	II/187 Průtah Kolinec		
Objekt:	SO 201 - Stabilizace břehu potoka		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Zhotovitel:	Společnost Průtah Kolinec: (Swietelsky stavební s.r.o. a Silnice Klatovy a.s.), Zemská 259, 337 01 Ejpovice, IČ 48035599		
TDS:	GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ 26070766		
Projektant:	Ateliér M.A.A.T., s.r.o., Pěvratilská 330, 390 01 Tábor, IČ 28145968		
Popis změny:			
Vícepráce:			
SO 201 - Stabilizace břehu potoka			
- pol. č. 25, 28, 29, 30, 31, 31, 32 - navýšení výměry u položek souvisejících s realizací římsy stávající opěrné dle dodatečného požadavku objednatele pol. č. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 - nové položky související s realizací římsy stávající opěrné dle dodatečného požadavku objednatele			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Na základě skutečného stavu na stavbě	
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	1 178 394,82 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	247 462,91 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	1 425 857,73 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 462 439,15 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	72 282 267,22 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	73 886 919,99 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH	75 065 314,81 Kč	
Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH	90 829 030,92 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	1 178 394,82 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	1 178 394,82 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: 		
	TDS: 		
	Projektant: 		
Objednatel: 			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 3		

Rozpočet ke změnovému listu č. 3

Název díla: II/187 Průtah Kolinec

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ										
SO 201 - Stabilizace břehu potoka										
25	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	12,053	24,180	12,127	5 565,32	67 078,80	134 569,44	67 490,64
28	931626112	Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem dvojnásobným	m2	13,994	17,258	3,264	245,19	3 431,19	4 231,49	800,30
29	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	11,264	25,136	13,872	258,36	2 910,17	6 494,14	3 583,97
30	953333318	PVC těsnící pás do dilatačních spár betonových kčí vnitřní š 190 mm	m	15,250	69,650	54,400	519,44	7 921,46	36 179,00	28 257,54
31	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	594,267	708,177	113,910	458,81	272 655,64	324 918,69	52 263,05
32	998152193	Příplatek k přesunu hmot pro montované zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	594,267	708,177	113,910	394,09	234 194,68	279 085,47	44 890,79
51	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	0,000	39,120	39,120	2 340,00	0,00	91 540,80	91 540,80
52	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	0,000	39,120	39,120	175,00	0,00	6 846,00	6 846,00
53	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,000	0,923	0,923	72 600,00	0,00	67 009,80	67 009,80
54	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	m2	0,000	79,438	79,438	290,00	0,00	23 037,02	23 037,02
55	767162240R00	Montáž zábradlí mostu z profilů na konstrukci do 60 kg-osazení na mostní římsy	m	0,000	58,000	58,000	2 265,21	0,00	131 382,18	131 382,18
56	55347094	Zábradlí ocelové, žárové pozinkované/ 2 m se svislou výplní, S235 -J2 + N - dodání	kus	0,000	29,000	29,000	11 203,63	0,00	324 905,27	324 905,27
57	931627111R00	Úprava dilatační spáry izolační záplivkou asfaltem	kg	0,000	3,200	3,200	58,50	0,00	187,20	187,20
58	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	0,000	50,000	50,000	68,70	0,00	3 435,00	3 435,00
59	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	0,000	700,000	700,000	2,16	0,00	1 512,00	1 512,00
60	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	0,000	50,000	50,000	45,40	0,00	2 270,00	2 270,00
61	985112133	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm	m2	0,000	49,120	49,120	601,00	0,00	29 521,12	29 521,12
62	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	0,000	49,120	49,120	140,00	0,00	6 876,80	6 876,80
63	985141211	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 150 mm	m	0,000	3,200	3,200	115,00	0,00	368,00	368,00
64	985142111	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	0,000	100,000	100,000	532,00	0,00	53 200,00	53 200,00
65	985221113	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl přes 12 m/m2	m3	0,000	1,000	1,000	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00
66	58380650	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	0,000	1,750	1,750	600,00	0,00	1 050,00	1 050,00
67	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	0,000	100,000	100,000	308,00	0,00	30 800,00	30 800,00
68	985311213	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	0,000	15,000	15,000	4 160,00	0,00	62 400,00	62 400,00
69	985331212	Dodatečné vepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,000	70,110	70,110	1 310,00	0,00	91 844,10	91 844,10
70	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm	t	0,000	0,707	0,707	37 600,00	0,00	26 583,20	26 583,20
71	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,000	6,463	6,463	77,51	0,00	500,95	500,95
72	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,000	71,093	71,093	18,66	0,00	1 326,60	1 326,60
73	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	6,463	6,463	241,76	0,00	1 562,49	1 562,49
74	R	Koncovka U MEGA RAIL A profil	kus	0,000	5,000	5,000	1 850,00	0,00	9 250,00	9 250,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 178 394,82
Vícepráce celkem Kč:										1 178 394,82
Rozdíl oproti SOD celkem										1 178 394,82