



KUMSP00RL645

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATEK)		
02223/2015/34	2017	IM


Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo ev. č. 02223/2015/IM
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
 náměstkem hejtmána kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



dále jen „objednatel“

2. Zlínský a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupen: Jiřím Stackem, předsedou představenstva
IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-3717930217/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



dále jen „zhotovitel“

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2015 Smlouvu o dílo ev. č. 02223/2015/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“, jejímž předmětem je provedení realizace rekonstrukce objektu Domova Vítkov. V rámci stavebních prací bude změněna dispozice vnitřních prostor bloku A, B, C, částečně i v objektu D. Bude provedena nástavba objektu C a přístavba objektu E.
2. V době realizace stavby „**Rekonstrukce objektu domova Vítkov**“ vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla. Méněpráce

a vícepráce vyplývají především ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení.

Předmětem změny rozsahu původní VZ (předmětu díla dle smlouvy) jsou zejména tyto práce:

Návrh víceprací:

Změna elektroinstalace

Po zhodnocení navrhovaného řešení a s ohledem na aktuální požadavky kladené na provoz a užívání objektu, bude nutné provést dílčí změny, spočívající v doplnění elektroinstalace.

Izolace potrubí UT

Při realizaci nových a přepojení stávajících páteřních rozvodů UT byla zjištěna nevyhovující, místy chybějící tepelná izolace potrubí, po zhodnocení nevyhovujícího stavu bylo rozhodnuto o nahrazení případně doplnění izolace potrubí v nezbytném rozsahu.

Návrh méněprací:

Odpočet klempířských, truhlářských a zámečnických prvků

S ohledem na aktuální požadavky uživatele a v souvislosti s technologií provádění stavby nebyly realizovány dílčí prvky. Jedná se o odpočet posuvných dveří, protidešťové, protipožární větrací mřížky a pamětní desky.

Odpočet silnoproudé instalace

S ohledem na souvislosti s technologií provádění stavby nebyly realizovány dílčí prvky silnoproudé elektroinstalace. Jedná se o práce spojené s automatickým splachováním pisoárů, kabeláže pro PC, CCTV, STA a vodič CUI v rámci hromosvodové instalace.

Odpočet zdravotnických

S ohledem na souvislosti s technologií provádění stavby nebyl realizován lapač střešních splavenin a v rámci zařizovacích předmětů demontáž a zpětná montáž stávajících kuchyňských dřezů a kuchyňských myček.

Odpočet EPS

S ohledem na aktuální požadavky provozu uživatele nebyly realizovány dílčí prvky, konkrétně dodávka a montáž přídržného magnetu dveří.

Odpočet komunikačního systému

S ohledem na aktuální požadavky uživatele a provoz objektu nebyl realizován terminál personálu IP.

3. Všechny výše uvedené dodatečné práce a dodávky (dále též „vícepráce“) nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci a výkazu výměr a jejich realizace je nezbytná pro řádné a úplné dokončení díla.

Cena sjednaných víceprací činí:

VÍCEPRÁCE	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	106.580,22
DPH (15 %)	15.987,03
Cena vč. DPH	122.567,25

Cena neprovedených méněprací činí:

MÉNĚPRÁCE	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	132.616,44
DPH (15 %)	19.892,46
Cena vč. DPH	152.508,90

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze změnového listu č. 53 – 59. Uvedený změnový list doplňuje, nahrazuje, případně vypouští příslušné položky Souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

2. **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

Cena za dílo	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	47.901.374,06
DPH (15%)	7.185.206,12
Cena vč. DPH	55.086.580,18

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.


5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 13/998 ze dne 18. 5. 2017.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby – souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne: 26.05.2017



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje



ve Zlíně dne: 19.5.2017



za zhotovitele
Jiří Stacke
předseda představenstva

Zlínstav s.s.
Zlín, Bartoškova 5532, PSČ 760 01
IČO: 253 15 033
DIČ: CZ203 15 033

Příloha č. 1

**Rekapitulace nákladů stavby
„Rekonstrukce objektu domova Vítkov“**

Název části (součásti) díla	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	(Kč)	(Kč)	(Kč)
Rekonstrukce objektu domova Vítkov	43.952.355,54	6.592.853,33	50.545.208,87
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02223/2015/IM	1.580.919,48	237.137,92	1.818.057,40
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 02223/2015/IM	1.449.544,87	217.431,74	1.666.976,61
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 02223/2015/IM	944.590,39	141.688,56	1.086.278,95
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 02223/2015/IM	-26.036,22	-3.905,43	-29.941,65
Cena díla celkem (v souladu s čl. V odst. 1 smlouvy o dílo)	47.901.374,06	7.185.206,12	55.086,580,18

Zlín, 8.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“

2 4/17/17