

Rekapitulace změnových listů - Slavkovská 33, Bučovice

Změnový list	číslo změny	snížení ceny	zvýšení ceny	bez dopadu do ceny
	základní smlouva bez DPH			37 399 999,00
ZL 01	Klenba, trámový strop, násyp, komín	-429 465,39	776 272,07	346 806,68
ZL 02	Přeložka připojení sítě	0,00	4 570,40	4 570,40
ZL 03	Bourání ŽB trezoru	-16 920,85	109 180,99	92 260,14
ZL 04	Sklepní kóje	-153 003,99	115 098,20	-37 905,79
ZL 05	Statické zajištění objektu - část 1	0,00	93 708,64	93 708,64
ZL 06	Větrací mřížky	-60 187,75	24 049,48	-36 138,27
ZL 07	Hliníkové dveře - náhrada D14	-16 725,00	74 820,00	58 095,00
ZL 08	Invalidní program způsobilé	-42 210,00	6 972,00	-35 238,00
ZL 09	Invalidní program nezpůsobilé	-8 410,00	1 772,00	-6 638,00
ZL 10	Statické zajištění objektu - část 2	-98 402,77	167 427,50	69 024,73
ZL 11A	Méněpráce způsobilé	-58 609,10	0,00	-58 609,10
ZL 11B	Méněpráce nezpůsobilé	-1 775 208,64	0,00	-1 775 208,64
ZL 11C	Méněpráce - SO 02Příjezdová komunikace ke staveništi	-50 749,50	0,00	-50 749,50
ZL 12	Sanace plochých kleneb	0,00	50 829,80	50 829,80
ZL 13	Rámová konstrukce - podepření stropu	0,00	70 415,00	70 415,00
ZL 14	Sprchy ZTP	0,00	16 701,60	16 701,60
ZL 15	Elektro - doplnění rozvodů v bytech RB3a, RB4a, RB5a	0,00	26 624,60	26 624,60
ZL 16	Elektro - doplnění rozvodů v bytech RB1a, RB6a	0,00	20 553,28	20 553,28
ZL 17	Elektro - doplnění rozvodů v bytech RB2a	0,00	11 772,00	11 772,00
ZL 18	Statické zajištění výtahové šachty	0,00	89 392,31	89 392,31
ZL 19	Podhled m.č.106 - SDK 2x	-16 212,52	12 887,89	-3 324,63
ZL 20	Změny na klempířských a tesařských konstrukcích	-448 300,25	361 467,50	-86 832,75
ZL 21	Historická fasáda	-502 511,16	625 048,95	122 537,79
ZL 22	Ocelobetové stropy	0,00	105 871,54	105 871,54
ZL 23	Pěnobeton	-30 360,82	112 988,62	82 627,80
ZL 24	Plynoinstalace	0,00	49 277,75	49 277,75
ZL 25	Elektromechanický zámeček	0,00	22 620,70	22 620,70
ZL 26	Atika	0,00	91 688,65	91 688,65
ZL 27	Změna výplní otvorů v 1.PP	-86 450,00	103 836,25	17 386,25
ZL 28	Změna materiálů zpevněných ploch	-350 115,53	375 281,99	25 166,46
ZL 29	Méně práce na sanacích v 1.PP	-576 498,25	161 000,60	-415 497,65
ZL 30	Elektromontáže - doplnění rozvodů kuchyněk 1NP a venkovní osvětlení	-1 332,00	25 465,72	24 133,72
ZL 31	Změna geberitů - nezpůsobilé	-9 433,00	8 525,00	-908,00
ZL 32	Dopojení rozvodů ve dvorním traktu	0,00	54 248,08	54 248,08
ZL 33	Odkouření +střešní komíny	0,00	24 146,55	24 146,55
ZL 34	Ostatní VCP	0,00	157 876,00	157 876,00
ZL 35	Provizorní připojení ÚT	0,00	8 837,50	8 837,50
ZL 36	Vícepráce - střeška garáže+pavlač	0,00	54 013,27	54 013,27
ZL 37	Šterkové vsaky + opěrná stěna	0,00	56 073,72	56 073,72
ZL 38	Zateplení stropů ve sklepech	-11 541,06	60 106,74	48 565,68
ZL 39	Okapový chodník	0,00	15 444,10	15 444,10
ZL 40	Doplnění podružného měření v kotelně	0,00	10 712,66	10 712,66
ZL 41	Historický prvek pod římsou fasády	0,00	20 500,00	20 500,00
ZL 42	Markýza nad vstupem	-19 550,00	0,00	-19 550,00
	SUMA	-4 762 197,58	4 178 079,65	36 815 881,07
	ROZDÍL VP A MP	-584 118 Kč		

Dodatek č. 1

Dodatek č. 2

	Původní cena díla bez DPH	37 399 999 Kč
	DPH 15 %	5 610 000 Kč
	Celková cena díla vč. DPH 15%	43 009 999 Kč

	Nová cena díla celkem bez DPH	36 815 881,07 Kč
	DPH 15%	5 522 382 Kč
	Nová cena díla celkem vč. DPH 15%	42 338 263 Kč