

OZNAMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: Poklop a dlažba u schodiště		číslo ZL :	13		
Zhotovitel:	SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	23.12.2022		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY					
Způsob odeslání/ předání/datum:	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> E-mailem	<input type="checkbox"/> Faxem:	<input checked="" type="checkbox"/> osobně	
Odkazy	<i>na specifikaci:</i>				
	<i>na výkresy:</i>	2019_012_CZ_PODLAHA VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ			
	<i>na rozpočtové podklady:</i>	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)			
	<i>na jinou část smlouvy:</i>				
Popis a zdůvodnění změny:					
V projektové dokumentaci nebyly uvedeny potřebné úpravy u venkovního schodiště. Jedná se o poklop čerpací jímky a dlažbu v prostoru venkovního schodiště před vstupem do objektu. Potřebné úpravy byly projektantem zpracovány a dodavatelem oceněny.					
Přílohy:					
Změnový výkaz výměr k ZL. č. 013					
2019_012_CZ_PODLAHA VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ					
2019_012_CZ_1.PP Doplnění dlažby a poklopu					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce/méněpráce	<input type="checkbox"/> Záměr objednatele	<input type="checkbox"/> chyba v projektové dokumentaci	<input type="checkbox"/> chyba zhotovitele	<input type="checkbox"/> vyšší moc	<input type="checkbox"/> jiné okolnosti
Oznámení vydává: SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice					
Potvrzení o převzetí OZ:	23.12.2022				
Stanovisko investora ke ZL:	Jedná se o chybu v projektové dokumentaci, kdy nebyly do projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele zapracovány potřebné úpravy u venkovního schodiště. Na základě průběhu stavby odsouhlasuje zástupce investora ZL č. 012. Harmonogram výstavby není narušen, dochází k nárůstu finančních prostředků.				
Stanovisko AD ke ZL:	Při kontrole PD bylo zjištěno, že SO 0201 - D.1.01 neřeší návrh podlahové krytiny v závětrří u venkovního schodiště. GP vypracoval revizi PD a doplnil návrh betonových dlaždic - pokládka na terče, na základě čehož vznikly výměry pro přípočty. Změnový list dále obsahuje doplnění ocelového poklopu nad čerpací jímku. Jednotkové ceny byly vyhodnoceny jako přiměřené a akceptovatelné.				

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 013

Stavba: Knihovna Petřiny							
SO 0201							
PŘÍPOČET							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Poklop a venkovní dlažba						62 600,32 Kč	
		Konstrukce zámečnické					
		D+M OCELOVÝ POKLOP POZINK. 2x600x900 mm včetně rámu L80/8 + T 80, P5 + výztuhy, zaměření + VD	kg	167,16	190,96 Kč	31 920,00 Kč SOD	
		Venkovní dlažba					
	59761008	VENKOVNÍ DLAŽBA 20x600x600 mm, MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZNÁ DO EXTERIÉRU vč. prořezu 10% např. RAKO Kaamos OUTDOOR, Rebel OUTDOOR, RAKO Piazzetta OUTDOOR	m2	13,20	1 290,00 Kč	17 028,00 Kč URS	
		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2		13,20			
		https://modernikeramika.cz/eshop/serie/130-kaamos-outdoor					
		https://modernikeramika.cz/eshop/serie/161-piazzetta-outdoor					
		https://modernikeramika.cz/eshop/serie/132-quarzit-outdoor					
		https://modernikeramika.cz/eshop/serie/160-rebel-outdoor					
		https://modernikeramika.cz/eshop/serie/135-saloon-outdoor					
	636311132	Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 25 do 70 mm	m2	11,80	718,00 Kč	8 472,40 Kč URS	
				11,80			
112	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,71	6 504,68 Kč	4 605,31 Kč SoD
114	K	631319172	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plastifikátor	m3	0,71	811,59 Kč	574,61 Kč SoD
		pr. tl. 6cm		0,71			
CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č. 013						62 600,32 Kč	