

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 20. 4. 2022 UZAVŘENÝ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmuchoh 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 174-30331791/0100 pro investice
30331791/0100 pro neinvestice
tel: XXX
e-mail: XXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Jaroslav Owczarzy, tel.: XXX

(dále jen „objednatel“)

2. Firstpower a.s.

se sídlem: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3
zastoupen: Ing. Jáchymem Dvořákem, předsedou představenstva
IČO: 28386191
DIČ: CZ28386191
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-7020430237/0100
tel: XXX
e-mail: XXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14255

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jiří Plesník, tel.: XXX

Lukáš Plesník, tel.: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

(případně dále také jen jako „smluvní strany“)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2.1.2023 na realizaci díla (dále jen „dílo“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, takto:

1. V článku IV. Cena díla odst. 4.1. se mění celková cena. Předmětem tohoto dodatku jsou VCP a MNP vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – rozpočty VCP a MNP.

Původní znění čl. IV odst. 4.1.:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 6 595 373,25 Kč bez DPH (slovy: šestmilionůpětsetdevadesátpěttisícčtyřístasedmdesáttřikorundvasetpěthaléřů českých).

Nové znění čl. IV odst. 4.1.:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 6 595 261,18 Kč bez DPH (slovy: šestmilionůpětsetdevadesátpěttisícdvěstěšedesátjedna korun českých a osmnáct haléřů).

Původní cena	6 595 373,25 Kč
Měněpráce stavební	-143 910,56 Kč
Měněpráce náhradní zdroj	-24 000,00 Kč
Vícepráce stavební	167 798,49 Kč
Nová cena	6 595 261,18 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2. 8. 2022, ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek podléhá ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a nabývá tedy účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – rozpočty VCP a MNP

V Karviné dne 7. 2. 2023

V Praze dne 7. 2. 2023

.....
za objednatele
Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. Jáchym Dvořák
předseda představenstva