

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 20

Stěrky pod PVC

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Pro provedení povlakových krytin v rámci celého objektu chybí ve výkazu výměr stěrkování betonových podlah vyrovnávací stěrkou. Bez těchto stěrek nelze povlakové krytiny realizovat.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

91.502,96 Kč bez DPH

Méněpráce

0 Kč bez DPH

Celkem

91.502,96 Kč bez DPH

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO

Komentář: Prodloužení termínu výstavby o 3 dny.

Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Změnový rozpočet (vícepráce)

3 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 14. 1. 2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 14. 1. 2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 17. 1. 23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 17. 1. 2023 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL20 - Stěrky pod PVC - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 502,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 502,96	21,00%	19 215,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 718,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL20 - Stěrky pod PVC - OK

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 502,96

776 - Podlahy povlakové

998 - Přesun hmot

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL20 - Stěrky pod PVC - OK

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

91 502,96

D	776	Podlahy povlakové			
0	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	242,370
0	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	242,370
0	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	242,370
335	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	242,370
	W		+8,45+13,39+9,05		30,890
	W		"1,2,3 NP"+1,68+6,88+6,09		14,650
	W		"A1"+7,66+2,08+17,87+45,06+2,11+7,7		82,480
	W		"A1"+6,49		6,490
	W		"A2"+6,78+9,68+18,64+51,7+2,07+7,65		96,520
	W		"A3"+3,88		3,880
	W		"A3"+7,46		7,460
	W		Součet		242,370
336	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	8,000
D	998	Přesun hmot			
D	VRN3	Zařízení stavenišť			
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	855,160

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V rámci ZS jsou obsaženy veškeré činnosti a opatření nezbytné pro zajištění stavby - Náklady na stavební buňky - Skládky na staveništi - Náklady na provoz a údržbu vybavení stavenišť - Připojení stavenišť na inženýrské sítě - Zabezpečení stavenišť - Staveništní mechanizace - Energie pro zařízení stavenišť - Informační tabule na staveništi - Zrušení zařízení stavenišť - Rozebrání, bourání a odvoz zařízení stavenišť

P