

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 28

Oprava položky přesun výkopku auty a přesun hmot pro TI

Stavba

(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

- V rámci výkazu výměr byla uvažována položka na přesun výkopku na meziskládku pomocí aut, realita je však taková, že v důsledku nedostatku místa v okolí stavby byla doprava výkopku realizována pomocí stavebních koleček a v rámci tohoto ZL jsou přesně určena daná množství pro jednotlivé přesuny.
- Ve výkazu výměr byla špatně zadána základna pro výpočet přesunu hmot z oddílu tepelných izolací, ZL řeší dopočet chybějící části.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

22.319,61 Kč bez DPH

Méněpráce

1.977,84 Kč bez DPH

Celkem

20.341,77 Kč bez DPH

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) fotodokumentace, zaměření...)

4 strany

Schválil za zhotovitele



Dne 14.1.2013 Podpis

Schválil za TDS

Dne 14.1.2013 Podpis

Schválil za GP

Dne 17.1.23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 17.1.25 Podpis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL28 - Oprava přesunu hmot

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 341,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 341,77	21,00%	4 271,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 613,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL28 - Oprava přesunu hmot

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 341,77

D1 -

713 - Izolace tepelné

VRN3 - Zařízení staveniště

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt: ZL28 - Oprava přesunu hmot

Místo: Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 341,77

D		D1					
D		713	Izolace tepelné				
135	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,000		
	W		6			6,000	
D		VRN3	Zařízení staveniště				
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
0	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	60,324		
	W		Viz půdorys 38 % + 23 % = 61 %				
	W		Přesun z výkopku na deponii a poté z deponie zpět do výkopku (proto *2)				
	W		Objem výkopku dle VV = 49,446 m3				
	W		49,446*0,61*2			60,324	
0	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	22,745		
	W		Viz půdorys = 23 %				
	W		Přesun z výkopku na deponii a poté z deponie zpět do výkopku (proto *2)				
	W		Objem výkopku dle VV = 49,446 m3				
	W		49,446*0,23*2			22,745	
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-49,446		
D		VRN3	Zařízení staveniště				
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	190,110		

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V rámci ZS jsou obsaženy veškeré činnosti a opatření nezbytné pro zajištění stavby - Náklady na stavební buňky - Sklárky na staveništi - Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - Připojení staveniště na inženýrské sítě - Zabezpečení staveniště - Staveništní mechanizace - Energie pro zařízení staveniště - Informační tabule na staveništi - Zrušení zařízení staveniště - Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

P