

DODATEK Č.1

smlouvy o dílo č. 2020/20

Smluvní strany

Objednatel:	Město Vrchlabí
Zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
Adresa:	Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO:	00 278 475
DIČ:	CZ00278475
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zhotovitel:	OBIS, spol. s r. o.
Sídlo:	Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka
Zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx – prokuristou společnosti
IČO:	60933682
DIČ:	CZ60933682
Telefon:	493 723 067
E-mail:	obis@obis-sro.cz
http//:	www.obis-sro.cz
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají spolu dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- 1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o dodatečné práce (vícepráce), které nebyly součástí původní smlouvy o dílo.
- 2) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy v dále uvedeném rozsahu.
- 3) Rozsah dodatečných stavebních víceprací a jejich položková cena je určena Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí.
- 4) Smluvní strany tedy sjednávají v souladu s obsahem Změnového listu č.1 celkovou cenu víceprací takto :

Vícepráce: 47 802,24 Kč bez DPH

- 5) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku:

Původní cena díla dle SOD	6.948.698,61 Kč bez DPH
Vícepráce	47.802,24 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena díla	6.996.500,85 Kč bez DPH
DPH 21%	1.469.265,18 Kč
Nově sjednaná cena díla celkem	8.465766,03 Kč vč. DPH

6) Smluvní strany při uzavírání tohoto Dodatku postupovaly podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se jedná o dosadbu 5 stromků a keřového pásu podél odstavných ploch a dále hodnota prováděné změny nedosahuje limitu stanoveného v § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se tak o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis.

7) Termín splnění prací dle dodatku č.1 je do 30.05.2023

8) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.

9) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

10) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ve Vrchlabí: 10.01.2023

Nová Paka: 10.02.2023

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
starosta města Vrchlabí

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
prokurista společnosti