

Změnový list pro změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Plaňanská, Praha 10, akce č. 2970354	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 6. 2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: DAP a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS

Paré č.

Příjemce

- | | |
|---|------------|
| 1 | Objednatel |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | TDS |

Iniciátor změny: **Objednatel**

Popis a zdůvodnění Změny:

Navýšením rozsahu stavebních úprav chodníku a vozovky z důvodu velmi špatného stavu stávajících povrchů.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
		160 873,78	0,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený
zaměstnanec

jméno Peter Urbánek datum podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno Ing. Jiří Hájek datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl.
m. Prahy)

jméno Ing. Josef Richtr datum podpis

Zhotovitel

jméno Mgr. Petr Ondrášek datum podpis

Číslo paré: