

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022/0858/RUI

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění

I. Smluvní strany

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou
ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

KAVOPLYN s.r.o.

se sídlem: 1. Máje 4, 789 69 Postřelmov
IČO : 277 94 946
DIČ: CZ27794946
Zastoupené:
ve věcech smluvních: **Luboš Makáň**, jednatel společnosti
ve věcech technických: **Roman Horký**, jednatel společnosti
bankovní spojení: ČSOB a.s., Šumperk
číslo účtu: 213437775/0300
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]
Dále jen: **Zhotovitel**

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2022 Smlouvu o dílo č. 2022/0858/RUI, jejímž předmětem je provedení díla „Šumperk, Erbenova 2326/14 – přeložka STL plynovodní přípojky“ dále jen „Smlouva“.

III. Předmět dodatku

- 1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 z důvodu navýšení rozsahu díla o vícepráce a s nížení rozsahu díla o méněpráce z důvodu nepředpokládaných prací, které vznikly v rámci provádění díla a jsou doloženy v soupisu víceprací a méněprací, které je přílohou tohoto dodatku.
- 2 Odůvodnění - v průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a nemohl je předpokládat. Při naceňování zakázky nebyly známy přesné výkazy výměr u některých položek a k jejich upřesnění došlo v průběhu výstavby a tím došlo jednak k vícepracím a jednak k méněpracím. U víceprací se jedná o dozdivky u starých energokanáľů, bourání betonů starých energokanáľů, poplatků za uložení na skládku a

montáže potrubí. U méněprací se jedná skříň HUP a vybavení, které nebylo potřeba provádět z důvodu zpětné osazení stávající skříňe.

- 3 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohody na změně Smlouvy a to článku 4. Cena díla, odstavce 2. takto :

Původní text v bodě 2., se nahrazuje následujícím:

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Původní cena dle SoD č. 2022/0858/RUI (bez DPH)	222 784,45 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 20 751,50 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	9 849,39 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	211 882,34 Kč
DPH 21%	44 495,29 Kč
Celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH 21%	256 377,63 Kč

(Slovy: dvěšestpadesátšesttisíctřístasedmdesátsedm korun českých a šedesát tři haléřů)

Cena díla je doložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení RM č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 o pověření 2. místostarosty o uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2022/0858/RUI, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Příloha : soupis víceprací a méněprací
Nabídkový rozpočet objednatel

Za objednatele:



Za zhotovitele:

KAVOPLYN s.r.o.
Postřelmov, 1. Máje 4



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Přeložka STI plynovodní přípojky Erbenova 2326/14**

JKSO

Název objektu **STL plynovodní přípojka**

EČO

Místo

Šumperk

IČ

DIČ

Objednatel **Město Šumperk**

Projektant

Zhotovitel **Kavoplyn s.r.o.**

Zpracoval **Kavoplyn**

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

P02-10-2022

20.12.2022

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 3 934,48	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 3 671,60	9	Bez pevné podl. 0	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky 1 119,71			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 8 725,79	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS 1 123,60	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 9 849,39

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	9 849,39	2 068,37

Cena s DPH 11 917,76

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

Poznámka

Záruka na dílo: 24 měsíců
Platnost nabídky: do 31.03.2023

ROZPOČET



Stavba: Přeložka STI plynovodní přípojky Erbenova 2326/14
 Objekt: STL plynovodní přípojka

Datum: 20. 12. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV						3 934,48	4 795,20	8 729,68
1 Zemní práce						1 123,60	1 123,60	1 123,60
34	kavz03	Poplatek za uložení betonu s příměsí na skládku vč. dopravy	t	1,000	1 123,60		1 123,60	1 123,60
2 Zakládání						1 434,48	574,80	2 009,28
36	279234221	Zdivo základové z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 M na maltu MC 5 až MC 10	m3	0,364	5 520,00	1 434,48	574,80	2 009,28
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 096,80	3 096,80	3 096,80
35	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,784	3 950,00		3 096,80	3 096,80
997 Přesun sutě						2 500,00		2 500,00
37	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) pod kódem 17 06 04	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00		2 500,00
M Práce a dodávky M						1 119,71		1 119,71
23-M Montáže potrubí						1 119,71		1 119,71
12	286530260	elektrospojka PE, dn 110	kus	1,000	357,00	357,00		357,00
27	286141105	Koleno varné 90° D108,0x3,6mm	kus	2,000	240,30	480,60		480,60
22	2863220800	fólie výstražná š. 300mm (žlutá)	m	1,900	16,90		32,11	32,11
23	286451520	orientační tabulka	kus	1,000	250,00	250,00		250,00
Celkem						5 054 Kč	4 795 Kč	9 849 Kč

ROZPOČET



Stavba: Přeložka STI plynovodní přípojky Erbenova 2326/14
 Objekt: STL plynovodní přípojka

Datum: 20. 12. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
M		Práce a dodávky M				-19 502,70	-1 248,80	-20 751,50
23-M		Montáže potrubí				-19 502,70	-1 248,80	-20 751,50
41	286319444060	přiruba zaslepovací DN 4"	kus	-1,000	529,10	-529,10		-529,10
14	kav20	Montáž ochranné trubky vč. příslušenství pro pl. PE do dn160	kpl	-2,000	624,40		-1 248,80	-1 248,80
15	286139700	trubka PE ochranná pro plyn SN4 dn160 x 6,2 mm	m	-6,000	475,60	-2 853,60		-2 853,60
24	286405651110	sokl betonové skříňové PD100H	kus	-1,000	4 225,00	-4 225,00		-4 225,00
25	286405651020	skříň pro HUP betonová PD100H (1250x1000x600 mm)	kus	-1,000	11 895,00	-11 895,00		-11 895,00
Celkem						-19 503 Kč	-1 249 Kč	-20 752 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Přeložka STI plynovodní přípojky Erbenova 2326/14	JKSO	
Název objektu	STL plynovodní přípojka	EČO	
		Místo	Šumperk
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Město Šumperk		
Projektant	██████████		
Zhotovitel	Kavoplyn s.r.o.	27794946	CZ27794946
Zpracoval	Kavoplyn ██████████		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	P02-10-2022	16.12.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	7 868,97	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště
2	Montáž	5 684,19	9 Bez pevné podl.	0	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky		10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy
4	Montáž		11	0	16 Provozní vlivy
5	"M" Dodávky	53 082,30			17 Jiné VRN
6	Montáž	86 843,48			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř.)	153 478,94	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)
20	HZS	56 744,40	21 Kompl. činnost		22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 210 223,34

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	210 223,34	44 146,90

Cena s DPH 254 370,24

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

Poznámka

Záruka na dílo: 24 měsíců
Platnost nabídky: do 31.03.2023

ROZPOČET



Stavba: Přeložka STL plynovodní přípojky Erbenova 2326/14
 Objekt: STL plynovodní přípojka

Datum: 6. 10. 2022

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV						7 868,97	62 428,59	70 297,56
1 Zemní práce							56 744,40	56 744,40
31	rwe001	Výkop -jáma nezpevněný povrch včetně zásypu	m3	21,000	1 908,00		40 068,00	40 068,00
32	kavz01	Poplatek za uložení přebytku zeminy na skládku vč. dopravy	t	15,120	530,00		8 013,60	8 013,60
33	kavz04	Štěrkodrť frakce 0/32	t	15,120	350,00		5 292,00	5 292,00
34	kavz03	Poplatek za uložení betonu s příměsí na skládku vč. dopravy	t	3,000	1 123,60		3 370,80	3 370,80
2 Zakládání						2 868,97	1 149,59	4 018,56
36	279234221	Zdivo základové z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 M na maltu MC 5 až MC 10	m3	0,728	5 520,00	2 868,97	1 149,59	4 018,56
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 534,60	4 534,60
35	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,148	3 950,00		4 534,60	4 534,60
997 Přesun sutě						5 000,00		5 000,00
37	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) pod kódem 17 06 04	kpl	2,000	2 500,00	5 000,00		5 000,00
M Práce a dodávky M						53 082,30	86 843,48	139 925,78
1	kav001	Administrativní zajištění stavby	kpl	1,000	2 226,00		2 226,00	2 226,00
2	kav002	Vypracování technické a předávací dokumentace	kpl	1,000	1 166,00		1 166,00	1 166,00
4	kav003	Geodetické zaměření + geometrický plán	kpl	1,000	9 194,00		9 194,00	9 194,00
3	kav004	Tlaková zkouška	kpl	1,000	1 908,00		1 908,00	1 908,00
5	kav005	Revize	kpl	1,000	1 696,00		1 696,00	1 696,00
23-M Montáže potrubí						53 082,30	70 653,48	123 735,78
38	230082014	Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 25 mm tl 2,9	kus	5,000	274,00	191,20	1 178,80	1 370,00
42	230082066	Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 108 mm tl 4,0 mm	kus	8,000	328,00	366,72	2 257,28	2 624,00
44	kav011	Odvoz demontovaného potrubí na skládku	kpl	1,000	1 750,00		1 750,00	1 750,00
6	kav020	Navrtání ocelové přípojky	kpl	1,000	10 028,00		10 028,00	10 028,00
7	kav021	Montáž PE přípojky do 5m	kpl	1,000	9 504,00		9 504,00	9 504,00
8	kav022	Montáž PE přípojky nad 5m	m	20,400	318,00		6 487,20	6 487,20
10	286551115	Navrtávací T-kus - FTX-F DN100	kus	1,000	7 514,00	7 514,00		7 514,00
11	286543726	přechodka PE/ocel dn110 -4"	kus	2,000	2 047,50	4 095,00		4 095,00
12	286530260	elektrospojka PE, dn 110	kus	2,000	357,00	714,00		714,00
16	286139910	Dualtec PE100, dn110, tyče	m	23,500	519,50	12 208,25		12 208,25
26	286141109508	DN100 PE izol. (Bralen)	m	1,900	708,50	1 346,15		1 346,15
27	286141105	Koleno varné 90° D108,0x3,6mm	kus	3,000	240,30	720,90		720,90
39	286551141360	příruba s krkem DN 100	kus	1,000	562,90	562,90		562,90
43	286319444100	Těsnění přírub DN 100	kus	2,000	107,90	215,80		215,80
40	286551141860	Kulový kohout přírubový uzavírací s pákou 4"	kus	1,000	6 789,90	6 789,90		6 789,90
41	286319444060	příruba zaslepovací DN 4"	kus		529,10			
46	286617600	spojovací materiál pro kulový kohout přírubový	kpl	1,000	1 036,00	1 036,00		1 036,00
21	286341410240	vodič silový s Cu jádrem CYY 2,50 mm2	m	25,400	14,30	363,22		363,22
22	2863220800	fólie výstražná š. 300mm (žlutá)	m	25,400	16,90	429,26		429,26
14	kav20	Montáž ochranné trubky vč. příslušenství pro pl. PE do dn160	kpl		624,40			
15	286139700	trubka PE ochranná pro plyn SN4 dn160 x 6,2 mm	m		475,60			
45	kav21	Výřez ocelového potrubí DN 100	kpl	1,000	6 032,00		6 032,00	6 032,00