

## Změnový list č. 1

Název stavby (nebo její dokončené části):

**Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách**

Investor:

**Město Odry**

Sídlo: Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry

IČ: 00298221

Generální dodavatel:

**PRINEX GROUP s.r.o.**

Sídlo: Masarykovo náměstí 46/11, 742 35 Odry

IČ: 26818841

### 1) Popis změn a více prací na objektu SO01 - Komunikace:

V prostoru u sjezdu u ulice Hranická bylo při výkopových pracích shledáno nevhodné podloží na úrovni pláň komunikace. V ploše cca 215 m<sup>2</sup> se nachází rozbředlé jíly, které neumožňují vybudování upravené pláň komunikace. Po dohodě s investorem stavby a TDI je navržena výměnná vrstva v ploše 215 m<sup>2</sup> o průměrné tl. 290 mm s výměnou jílových vrstev za šterkodrt' (makadam).

Rozpočet více prací je uveden v příloze.

### 2) Více práce – osazení elektrorozvaděče

Investor požaduje dovést do Zámeckého parku silovou elektrickou energii vyvedenou do vystrojeného rozvaděče, který bude osazen v obnovované zámecké zdi. Napojení nového kabelu bude na stávající sloup NN v ul. Hranická, kde bude zřízena nová přípojka NN. Kabelové vedení bude provedeno jako přílož ke kabelu VO.

Rozpočet více prací je uveden v příloze.

### REKAPITULACE:

-Popis změn a více prací na objektu SO01: cena bez DPH: 119 825,09, cena s DPH:144 988,36.

-Více práce – osazení elektrorozvaděče: cena bez DPH: 54 656,20, cena s DPH: 66 134.00.

-Více práce celkem: cena bez DPH 174 481,29, cena s DPH 211 122,36.

Cena dle SoD 9.188.000,00 Kč bez DPH Kč bez DPH.

Cena dodatku č. 1 navýšená o vícepráce 9.362.481,29 Kč bez DPH.

### Za dodavatele:

Ing. Petr Balšínek – jednatel společnosti PRINEX GROUP s.r.o.

### Za investora:

Ing. Libor Helis – starosta