

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zpracování Energetických výpočtů

Název zakázky: „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

██
██

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

██
██

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: ucchjgm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: ucchjgm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo Smlouvy: **E618-S-1914/2022**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003720063

Zhotovitel:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 36

IČO: 44960417 DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 3803

zastoupená: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti
Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti
Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo Smlouvy: **22040/22**

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených této Smlouvě, a to doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, že byla zadávací dokumentací vyžadována, aniž by bylo potřeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je následující skutečnost:

- úprava lhůty k provedení Díla

Dochází k úpravě termínu 2. dílčí etapy díla tak, že se tato etapa se posouvá na 01.03.2023. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je požadavek objednatele vznesený na poradě dne 15.12.2022, na základě něhož dochází k rozšíření předmětu díla o výpočet mimořádného stavu napájení.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 16 odst. 16.2. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1914/2022, číslo smlouvy Zhotovitele: 22040/22, uzavřené dne 12.07.2022, takto:

1) Článek 3 – Lhůty k provedení Díla

- ruší se stávající text Článku 3 odstavce 3.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 25.11.2022	Energetické výpočty k připomínkám	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
2. dílčí etapa – ukončení Díla	do 01.03.2023	Energetické výpočty po zapracování připomínek	Předávací protokol podepsaný Objednatelem

Počet vyhotovení: celkem 4 paré

2) **Článek 6 – Platební podmínky**

- ruší se stávající text Článku 6 odstavce 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle Čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání Díla dle Čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 25.11.2022** s fakturací ve výši ■■■■■ z celkové ceny Díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**
- b) Předání Díla dle Čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 01.03.2023** s fakturací ve výši ■■■■■ z celkové ceny Díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za Objednatele:



20.02.2023 13:37
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Brně

Za Zhotovitele:



Ing. Kamil Chmela

jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.