

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### **„STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 5.NP BUDOVY C PRO DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÉ PRACOVIŠTĚ – NEMOCNICE TÁBOR, A.S.“**

*který spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely*

#### **Smluvní strany:**

##### **1) Nemocnice Tábor, a.s.**

se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor

IČ: 26095203

DIČ: CZ699005400

právní forma: akciová společnost

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1463

zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva

MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva

bankovní spojení: 199229020/0300

*(dále jen „Objednatel“);*

##### **2) PRADAST spol. s r.o.**

se sídlem Nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice

zastoupený Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem

IČO: 60826053

DIČ: CZ60826053

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. ú.: 253697600/0300

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: [REDAKCE]

Ve věcech technických je oprávněn jednat [REDAKCE]

Společnost je zapsána v OR vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777

*(dále jen „Zhotovitel“)*

*Objednatel a Zhotovitel mohou být dále označováni společně jen jako „Smluvní strany“, příp. kterýkoli samostatně též jako „Smluvní strana“ (dále v textu jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“ nebo též „Účastník dohody“)*

## Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19.9.2022 uzavřely na základě veřejné zakázky ev. č. ve VVZ: Z2022-025518, interní číslo VZ: 05/06/2022/OBCH (dále také jen „zadávací řízení“), smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou „**Stavební úpravy části 5.NP budovy C pro diagnosticko-terapeutické pracoviště – Nemocnice Tábor, a.s.**“. Vzhledem k tomu, že dodavatel přístrojové technologie, která není součástí Díla, požaduje zhotovení části Díla až po hlavní montáži přístrojové technologie, se Smluvní strany dohodly na prodloužení realizace a v souvislosti s tím na změně termínu provedení Díla. Zároveň se Smluvní strany dohodly na změně Díla dle změnového listu č. 1 až 15 (změny byly odsouhlaseny projektantem). S ohledem na výše uvedené Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením zejména odstavce 3.4 a 12.5 Smlouvy tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). Jedná se o změny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které Objednatel, jenž jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### I.

#### Předmět Dodatku

- A) Smluvní strany se v souladu s čl. 2. smlouvy dohodly na **změně rozsahu Díla** specifikovaného v čl. 2 odst. 2.2. Smlouvy a její Příloze č. 2 (oceněné soupisy prací s výkazem výměr), z důvodu změn uvedených v příloze, tj. změnový list č. 1 až 15, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy a jsou jeho nedílnou součástí.
- B) Smluvní strany se dále dohodly, v souvislosti se změnou rozsahu Díla, na **změně ceny Díla dle Čl. 4, odst. 4.1. smlouvy**

Cena za zhotovení Díla byla stanovena dohodou Smluvních stran na základě podkladů pro provedení Díla, a činí za změnové listy č. 1 až 15:

- i. v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

vícepráce dle změnových listů č.2 až 14	695 209,87 Kč
méněpráce dle změnových listů č.1, 5, 6, 9-13, 15	807 921,57 Kč

Cena Díla dle SoD celkem bez DPH: **10 286 355,00 Kč**

**Cena dle změnového listu č. 1 až 15 bez DPH**  
**-112 711,70 Kč**

Cena Díla celkem (po změně provedené tímto Dodatkem č. 1) bez DPH:

**10 173 644 Kč**

Cena Díla je blíže specifikována ve změnovém listu č. 1 až 15, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo (Příloha č. 1 Dodatku Smlouvy).

- C) Smluvní strany se dále dohodly, v souvislosti naplněním ustanovení Čl. 5, odst. 5.1.3.2 Smlouvy s překážkou na straně Objednatele spočívající v potřebě koordinovat práci

s dodavatelem technologie, která není předmětem Díla dle Smlouvy uzavřené se zhotovitelem, na prodloužení termínu dokončení v souladu s Čl. 5, odst. 5.1.3.2 o 24 dnů. Staveniště bylo Zhotoviteli předáno 30.9.2022. Dle Čl. 5, odst. 5.1.1.2 Smlouvy měl Zhotovitel provést dílo do 120 dnů, tj. do 24.01.2023. Vlivem tohoto Dodatku č.1 se termín provedení díla mění na 17.02.2023.

V souvislosti s posunutím termínu provedení díla o 24 dnů se mění i harmonogram výstavby, který posouvá příslušné termíny výstavby a jež tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 1 smlouvy a jsou jeho nedílnou součástí.

D) V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v tomto Dodatku výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané v tomto Dodatku význam definovaný ve Smlouvě.
2. Tento Dodatek je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti od data uveřejnění v registru. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Pro uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv se přiměřeně použijí ujednání odst. 12.1. a násl. Smlouvy.
4. Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z tohoto Dodatku nebo jakékoli ustanovení tohoto Dodatku (včetně jakéhokoli odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným, neúčinným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku či Smlouvy tím zůstane nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná, neúčinná, nevymahatelná či zdánlivá ustanovení ustanoveními platnými, účinnými, vymahatelnými a nikoli zdánlivými, která svým obsahem a smyslem odpovídají nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
5. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každý z Účastníků obdrží po jednom (1) vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem nedochází k podstatné změně závazků ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento Dodatek neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že při zavírání tohoto Dodatku nejedná v postavení slabší strany ve smyslu § 433 občanského zákoníku. Na důkaz toho připojují Smluvní strany vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha č. 1 – Změnové listy č.1 až 15


Příloha č. 2. – Harmonogram výstavby

23 -01- 2023


V Táboře dne .....



Nemocnice Tábor, a.s.  
Ing. Ivo Houška, MBA,  
předseda představenstva



Nemocnice Tábor, a.s.  
MUDr. Jana Chocholová,  
člen představenstva



V Českých Budějovicích dne .23 -01- 2023



PRADAST, spol. s r.o.  
Ing. Petr Steinbauer  
jednatel společnosti



## HARMONOGRAM STAVBY UPRAVENÝ - příloha č.2 k dodatku č.1

### Stavební úpravy části 5. NP budovy C pro diagnosticko-terapeutické pracoviště Nemocnice Tábor, a.s

p.č.	Měsíc	1				2					3				4				5			
	týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Zahájení prací</b>		<b>po předání a převzetí staveniště</b>																				
1	svislé a kompletní konstrukce																					
2	SDK konstrukce																					
3	úpravy povrchů vnitřní																					
4	podlahy a podlahové konstrukce																					
5	dokončovací kce																					
6	bourání konstrukcí																					
7	izolace tepelné, požární ochrana																					
8	úprava rozvodů ÚT																					
9	ocelové kce																					
10	konstrukce tesařské																					
11	konstrukce truhlářské																					
12	konstrukce zámečnické																					
13	podhledy																					
14	plastové výrobky																					
15	podlahy povlakové																					
16	malby a nátěry																					
17	zdravotní instalace																					
18	elektroinstalace silno , slabo, EZS																					
19	mediplyny																					
20	VZT a chlazení																					
<b>Dokončení prací</b>		<b>do 17.2.2023</b>																				

Odpovědný zástupce zhotovitele: Ing. Petr Steinbauer

.....

podpis

V Sosní dne 9.1. 2023