

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Název: Město Moravský Krumlov
Zastoupená: Mgr. Tomáš Třetina, starosta města
Sídlo: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
IČO: 00293199
DIČ: CZ00293199

(dále jen „objednatel“)

a

Název: SOUKUP MILOŠ s.r.o.
Zastoupený: Soukup Miloš, jednatel
Sídlo: Na Láně 708, 664 11 Zbýšov
IČO: 29351511
DIČ: CZ29351511

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je změna v článku IV., odst. 1 Cena díla – Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 5. 2022 na provedení díla „**Oprava místní komunikace Nad Haltýři, Moravský Krumlov**“. Změna ceny díla je z důvodu menšího rozsahu kladení dlažby na zpevněné plochy pro pěší a pro vyhnutí aut oproti položkovému rozpočtu stavby.

III. Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že článek IV, odst. 1. smlouvy se mění takto:

Původní cena dle SoD bez DPH	3 076 855,35 Kč
Výše DPH	646 139,62 Kč
Původní cena dle SoD včetně DPH	3 722 994,97 Kč
Méněpráce bez DPH	143 785,00 Kč
Výše DPH	30 194,85 Kč
Méněpráce včetně DPH	173 979,85 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH	2 933 070,35 Kč
Výše DPH	615 944,77 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 2 včetně DPH	3 549 015,12 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 5. schůzi konané dne 30. 1. 2023.







