

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**ÚBP KVÍČ 2022****č. 946/2022/034**

ze dne 21. 12. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted]
[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Michal Jun

se sídlem Palackého 197, 273 09 Kladno – Švermov

IČO: 032 07 498

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Magistrát města Kladna

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ÚBP Kvíc – 2022 ze dne 21. 12. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluví strany uzavřely dne 21. 12. 2022 Smlouvu o dílo ÚBP KVÍC 2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele pokácení a ořez stromů.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že při provádění redukujícího řezu na stromech pořadové č. 18., 20., 21., 22. a 23. (vrba křehká) byl zjištěn skutečný zdravotní stav dřevin. Z důvodu zdravotního stavu těchto stromů (napadení vnitřní hnilobou) bylo rozhodnuto o celkovému odstranění těchto dřevin. Odstranění stromů, namísto řezu si vyžádalo vícepráce ve výši 12 924,00 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 16 090,00 Kč bez DPH. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny díla dle odst. 1 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle původní smlouvy o dílo:	175 655,00 Kč bez DPH
cena víceprací dle této dohody:	12 924,00 Kč bez DPH
cena méněprací dle této dohody:	16 090,00 Kč bez DPH
Celková cena díla dle této dohody:	172 489,00 Kč bez DPH

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 věta první smlouvy, která nově zní:
*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **172 489,00 Kč** (slovy: jedno sto sedmdesát dva tisíce čtyři sta osmdesát devět korun českých) bez DPH.“*
2. Smluvní strany dále konstatují, že v souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy došlo z důvodu posunu zahájení provádění díla (z 16. 12. 2022 na 21. 12. 2022) k posunutí termínu pro provedení díla o 5 dní. Dílo, které je předmětem smlouvy, bude provedeno nejpozději do **20. 2. 2023**.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Benešově, dne:


Za objednatele:

V, dne:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Martin Poláček



.....

Michal Jun

fyzická osoba podnikající
dle živnostenského zákona