

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo čj. 34451-12/2022-VLRZ/R/KR

Smluvní strany:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice
zastoupená ředitelem Ing. Milanem Lauberem, Ph.D.
zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz

jako **OBJEDNATEL** (dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

INGSPOL, spol. s r.o.

se sídlem Ruská 2177, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2522
zastoupená Věra Kraitlová, Petr Kraitl – jednatele společnosti
IČO: 46711287, DIČ: CZ46711287

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: Ruská 2177, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
jako **ZHOTOVITEL** (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

v souladu s článkem 9.2 smlouvy o dílo čj. 34451-12/2022-VLRZ/R/KR ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) na žádost objednatele o rozšíření předmětu plnění smlouvy se dohodly na následující změně smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

1. Důvod změny smlouvy a věcné a peněžité změny v plnění smlouvy vymezuje:
 - a) změnový list č. 01, který je k tomuto dodatku č. 2 připojen jako příloha č. 1 a
 - b) popis změny rozsahu díla (plnění) – zdůvodnění, které je k tomuto dodatku č. 2 připojeno jako příloha č. 2.
2. Dosavadní znění článku 1.3.1 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„1.3.1 technickou specifikací předmětu plnění, která je v příloze č. 1 této smlouvy, a popisem změny rozsahu díla – zdůvodněním, které je jako příloha č. 2 připojeno k dodatku č. 2 smlouvy a jako příloha č. 6 k této smlouvě.,“
3. Dosavadní znění článku 1.3.2 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„1.3.2 soupisem stavebních prací, dodávek a služeb č. 1 – pavilon C1, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, změnovým rozpočtem, který je jako příloha č. 3 připojen k dodatku č. 2 smlouvy a jako příloha č. 4 k této smlouvě, a rekapitulací ceny, která je připojena jako příloha č. 4 k dodatku č. 2 smlouvy a jako příloha č. 5 k této smlouvě (všechny uvedené dokumenty dále jen „soupis stavebních prací, dodávek a služeb“). „
4. Dosavadní znění článku 2.1 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„2.1 Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši **5 383 396,15 Kč bez DPH** (slovy: pět milionů třistaosmdesát tři tisíc třistadevadesát šest korun českých patnáct haléřů). V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění apod.). Tato cena za dílo byla stanovena dle rozpočtu-soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Cena za jednotlivá plnění je stanovena takto:

Označení dílčího plnění	Cena celkem bez DPH (Kč)
1. dílčí plnění (pavilon C1)	3.491.036,23
2. dílčí plnění (pavilon E)	1.892.359,92
CENA CELKEM BEZ DPH (Kč)	5.383.396,15

“.

5. Ke smlouvě se jako:
- 1) příloha č. 4 připojuje změnový rozpočet; tento změnový rozpočet je rovněž jako příloha č. 3 připojen k dodatku č. 2 smlouvy;
 - 2) příloha č. 5 připojuje rekapitulace ceny; tato rekapitulace ceny je rovněž jako příloha č. 4 připojena k dodatku č. 2 smlouvy; a
 - 3) příloha č. 6 připojuje popis změny rozsahu díla (plnění) – zdůvodnění; toto popis změny rozsahu díla (plnění) – zdůvodnění je rovněž jako příloha č. 2 připojeno k dodatku č. 2 smlouvy.
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
7. Dodatek č. 2 se uzavírá v elektronické podobě; za jeho podepsání se považuje připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS).
8. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Přílohy dodatku č. 2:

1. Změnový list č. 01
2. Popis změny rozsahu díla (plnění) – zdůvodnění
3. Změnový rozpočet
4. Rekapitulace ceny

V Praze dne

V Litvínově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Lauber, Ph.D.
ředitel

.....
Petr Kraitl,
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

<i>Dílo:</i>	<i>Objekt:</i>	<i>Číslo ZL:</i>
Stavba: „VRÚ Slapy - výměna střešních krytin pavilonů C1 a E (3)“		01

<i>Objednatel:</i>	
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení	
Magnitogorská 12/1494, Praha 10, 101 10	IČO: 00000582
<i>Zhotovitel:</i>	
INGSPOL, spol. s r.o.	
Ruská 2177, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov	IČO: 46711287

Popis změny:

Díličí změna rozsahu díličího plnění vymezeného v čl. 1 bodě 1.4 uzavřené smlouvy o dílo (provedení stavebních úprav střechy zdravotnického pavilonu C1). Jedná se o dodávku a montáž sněhových zábrán na střechu pavilonu C1. Položkově specifikováno ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH

Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Saldo
	385 100,00	385 100,00

Potvrzení změnového listu

Za zhotovitele	<i>jméno:</i> ██████████	<i>datum</i>	<i>podpis</i>
Za objednatele	<i>jméno:</i> ██████████	<i>datum</i>	<i>podpis</i>
Vyjádření AD			

Příloha: Změnový rozpočet

Stavba
„VRÚ Slapy – výměna střešních krytin pavilonů C1 a E (3)“
(dále jen „stavba“)

Popis změny rozsahu díla (plnění) – zdůvodnění

Jedná se o změnu provedení stavby, realizované dle smlouvy o dílo uzavřené jako výsledek veřejné zakázky malého rozsahu, která spočívá v rozšíření rozsahu 1. dílčího plnění vymezeného v čl. 1 bodě 1.4 uzavřené smlouvy o dílo (provedení stavebních úprav střechy zdravotnického **pavilonu C1**).

Jedná se o změnu, která nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby, nezasahuje se jí do nosných konstrukcí, nemění se vzhled ani způsob užívání stavby, změna nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí a její provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Změnový list č. ZL 01:

Změna provedení stavby v rozsahu dodávky a montáže sněhových zábran na novou střešní krytinu pavilonu C1 (falcovaný pozinkovaný plech) je dána zejména okolnostmi provozního charakteru, je vedena snahou zvýšit bezpečnost – sněhové zábrany zabrání vzniku sněhových lavin a zajistí tak ochranu zdraví osob a majetku od sjíždějícího sněhu a ledu. Použitím protisněhových prvků bude sníh zadržován na střešní rovině, následně bude rovnoměrně odtávat a nedojde tak k lokálnímu zatížení okapů střechy, střešních oken, prostupů střechy, oplechování střechy atp.

Instalace sněhových zábran v rámci probíhajících stavebních úprav střechy pavilonu C1 sníží náklady na jejich provedení – k jejich instalaci lze využít lešení, které zhotovitel využívá k realizaci úprav střechy pavilonu C1.

Věcně se jedná o:

- Dodávku a montáž dvoutrubkového zádržného systému sněhových zachytávačů, vč. všech nutných doplňků (držáky protisněhových tyčí, tyčové spojky, záslepky, atd.).

Zařazení ZL č.01: veřejná zakázka malého rozsahu. Hodnota této změny dosahuje cca 7,7 % původně sjednané smluvní částky.

FINANČNÍ REKAPITULACE

<i>Cena dle SoD</i>	<i>4 998 296,15 Kč bez DPH</i>
<i>Cena Změnového listu č. 01</i>	<i>385 100,00 Kč bez DPH</i>
<u>Cena celkem</u>	<u>5 383 396,15 Kč bez DPH</u>

Finanční plnění v Kč						
Cena dle smlouvy o dílo	Přípočty (vícenáklady)	Odpočty (méněnáklady)	Absolutní hodnota (součet + a -)	Saldo (rozdíl + a -)	Cena po dodatku č. 2	Výše změny
4 998 296,15	385 100,00	0,00	385 100,00	385 100,00	5 398 296,15	7,7 %

Změna nemění povahu veřejné zakázky.

Změna nemá vliv na termín dokončení stavby.

**

*

Změnový rozpočet

Sněhové zachytávače - VLRZ SLAPY - pavilon C1

		<i>množství</i>	<i>jednotka</i>	<i>j/cena</i>	<i>celkem</i>
1.	Dodávka dvoutrubkového zádržného systému sněhu	176	bm	1300	228800
2.	Spojka tyčová	180	ks	75	13500
3.	Záslepka	20	ks	26	520
4.	Montáž dvoutrubkového zádržného systému sněhu	176	bm	550	96800
5.	Montáž spojka tyčová	180	ks	210	37800
6.	Montáž záslepka	20	ks	84	1680
7.	Ztížený přesun hmot	1	kpl	5000	5000
8.	Likvidace odpadu	1	kpl	1000	1000

Celková cena bez DPH

385 100,00 Kč

DPH 21%

80 871,00 Kč

Cena včetně DPH 21%

465 971,00 Kč

Rekapitulace ceny

„VRÚ Slapy - výměna střešních krytin pavilonů C1 a E (3)“

	Základní cena dle SoD	Změna dle Dodatku č.2 o:	Konečná smluvní cena
Cena bez DPH	4 998 296,15 Kč	385 100,00 Kč	5 383 396,15 Kč

ZL01	385 100,00 Kč
Celkem	385 100,00 Kč

Stavba: „VRÚ Slapy - výměna střešních krytin pavilonů C1 a E (3)“

změnový list	ZMĚNOVÝ LIST			VICEPRACE	MENEPRACE
	méněpráce	vícepráce	celkem		
ZL01 - Dodávka a montáž sněhových zábran na střechu pavilonu C1		385 100,00	385 100,00	385 100,00	0,00
CELKEM				385 100,00	0,00
				385 100,00	

navýšení původní smluvní částky (%)

7,70