

Změnový list č. 1 ze dne 23.1.2023

Název stavby:	Oprava OK zastřešení prostoru nad VZT v objektu Aquasvěta, Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	Objednávka č. 242/Nov/ORI/202201964
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu č.1 objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Zpráva o podrobné prohlídce ocelové konstrukce, EXCON, a.s., Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9	
<u>Nové řešení:</u> Provedení oprav dle skutečného stavu konstrukce	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Ve zpracované dokumentaci byly konstatovány opravy nad rámec původního stanoveného rozsahu dle návrhu odp. způsobilé osoby Ing. Jindřicha Syrovátky.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano


Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	74 077,00 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	175 740,40
Nová cena díla vč. DPH:	249 817,40

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	20.12.2022
Nový termín dokončení díla:	10.1.2023

Oprávněný zástupce zhotovitele:


Datum: 23.1.2023

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 23.1.2023



Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet