

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO



ev. č. objednatele: 62-2-8326/2022

č. zhotovitele: 160 22

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. XIII. odst. 20 smlouvy o dílo
(dále jen „**dodatek č. 2**“)

Článek I. Smluvní strany






Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“):
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „**objednatel**“)

a

obchodní firma

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací pododavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 518 615 196
Datová schránka: bh7rhj7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570
(dále jen „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.
Předmět dodatku č. 2


1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 10. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-8326/2022, ev. č. zhotovitele 160 22, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 1. 2023 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací neměnicích celkovou povahu veřejné zakázky v celkové hodnotě víceprací 112 341,24 Kč vč. DPH (což je 92 844,00 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 112 341,24 Kč včetně DPH (což je 92 844,00 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnový list č. 1 nemění celková cena díla, jelikož cena víceprací odpovídá ceně méněprací, celková cena dle smlouvy tak zůstává zachována. Pouze se v otázce méněprací a víceprací mění / doplňuje příloha č. 1 smlouvy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 2.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující dokument:
 - a) Změnový list č. 1


V Brně dne – viz el. podpis

V Kyjově dne – viz el. podpis



Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	HZS JmK – Zařízení Tišnov – Zázemí FOK
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihoomoravského kraje
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	
Projektant:	HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s., divize Uherské Hradiště

Popis změn:

VCP/MNP Tišnov

Změna sprchových vaniček 6ks za dlažbu 10x10cm o celkové ploše 6m2 vč. 6 ks podlahových vpustí.

Stávající rozvaděč je nevyhovující, proto bude dodán a osazen nový.


Výsledkem je rozp. 16022 - VCP/MNP Tišnov, který obsahuje vícepráce ve výši 92 844,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši -92 844,- Kč bez DPH.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti		
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ	x	
	(zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis do SD (deníku změn)	x	
		dodatek k PD	x	
		dokumentace skut.provedení		
		jiné	x	

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č. bez DPH	
	náklady na změnu v ZL č.1 bez DPH	0,00	0,00%
	Výše DPH sazba: 21%	0,00	
	náklady na změnu v ZL č. 1 vč. DPH	0,00	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	8 340 000,00	
	Cena díla dle SOD a ZL č.1 bez DPH	8 340 000,00	
	Cena díla dle SOD a ZL č.1 vč. DPH	10 091 400,00	

Změny dle § 222/4 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	92 844,00	1,11%
	Vícepráce celkem bez DPH	-92 844,00	-1,11%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 1	-185 688,00	-2,23%

termín	Termín realizace změny:	02-03/2023
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano - prodloužení o 6 týdnů

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu č. 1: 10622 - VCP/MNP Tišnov
---------	---

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16022
Stavba: VCP/MNP Tišnov

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16022

Stavba: VCP/MNP Tišnov

Místo: Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	VCP	92 844,00	112 341,24
02	MNP	-92 844,00	-112 341,24

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
VCP/MNP Tišnov
Objekt:
01 - VCP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			92 844,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 844,00	21,00%	19 497,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	112 341,24
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP/MNP Tišnov
Objekt: 01 - VCP

Místo: Datum: 24. 1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	92 844,00
M - Práce a dodávky M	63 294,00
E.01 - KABELY A VODIČE	19 426,82
E.07.01 - ROZVÁDĚČ RH	12 149,87
E.04 - ÚLOŽNÝ MATERIÁL	4 160,00
E.03 - PŘÍSTROJE	6 158,23
E.05 - REVIZE A HZS	21 399,08
PSV - Práce a dodávky PSV	29 550,00
721 - Vnitřní kanalizace	18 378,00
771 - Podlahy z dlaždic	11 172,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP/MNP Tišnov
Objekt: 01 - VCP

Místo: Datum: 24. 1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							92 844,00
D	M		Práce a dodávky M				63 294,00
D	E.01		KABELY A VODIČE				19 426,82
1	K	01R	Kabel CYKY-m 750 4 žíly 16-25 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu 4x10mm2	m	85,000	157,04	13 348,40
2	K	210100003R01	Ukončení vodičů v rozvadči + zapojení do 16 mm2	kus	17,000	28,06	477,02
3	K	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	35,000	160,04	5 601,40
D	E.07.01		ROZVÁDEČ RH				12 149,87
4	K	03R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3	kus	1,000	593,20	593,20
5	K	04R	Skříň nást. BF-O-6/198-C 6X33MOD	kus	1,000	8 307,67	8 307,67
6	K	210120421R00	Jistič jednopólový modulární	kus	1,000	170,00	170,00
7	K	210120441R00	Jistič třípólový modulární	kus	3,000	334,00	1 002,00
8	K	35822001013R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1	kus	1,000	151,00	151,00
9	K	35822002316R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3	kus	2,000	963,00	1 926,00
D	E.04		ÚLOŽNÝ MATERIÁL				4 160,00
10	K	PC210020345	Žlab kabelový drátěný s přísluš., 50/50 mm vč.uchycení a výložníků	m	10,000	194,00	1 940,00
11	K	PC553473989	žlab kabelový drátěný 50/50 mm vč. spojek, výložníků a uchycení s integrovanou spojkou	m	10,000	222,00	2 220,00
D	E.03		PŘÍSTROJE				6 158,23
12	K	02R	Zásuvková skříň 2x400V, 4x230V, rezerva pro 1 f jistič ZSF40002000.1 /3952	kus	1,000	6 158,23	6 158,23
D	E.05		REVIZE A HZS				21 399,08
13	K	05R	Demontáže elektroinstalace	hod	75,000	239,61	17 970,75
14	K	06R	Likvidace elektroinstalace	t	1,500	2 285,55	3 428,33
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 550,00
D	721		Vnitřní kanalizace				18 378,00
15	K	721223427RT1	Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510N mřížka nerez 115 x 115 mm D 40/50 mm	kus	6,000	1 083,00	6 498,00
16	K	721223592RT1	Souprava izolační HL84 pro podlahové vpusti s izolační fólií EPDM	kus	6,000	1 980,00	11 880,00
D	771		Podlahy z dlaždic				11 172,00
18	K	771574273	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	6,000	742,00	4 452,00
17	M	59761428	dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100ks/m2	m2	6,000	1 120,00	6 720,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VCP/MNP Tišnov
Objekt:
02 - MNP

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2023

KSO:
Místo:

IČ:
DIČ:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-92 844,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-92 844,00	21,00%	-19 497,24
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-112 341,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP/MNP Tišnov

Objekt: 02 - MNP

Místo:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-92 844,00

725 - Zařizovací předměty

-92 844,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP/MNP Tišnov

Objekt: 02 - MNP

Místo:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-92 844,00

D	725	Zařizovací předměty					-92 844,00
1	K	725241112U00	Vanička sprchová akryl 900x900mm	soubor	-6,000	10 761,00	-64 566,00
2	K	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	-6,000	2 322,00	-13 932,00
3	K	725860227RT1	Sifon ke sprchové vaničce, D 50 mm HL 520, s krytkou z nerez oceli	kus	-6,000	2 200,00	-13 200,00
4	K	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	-6,000	191,00	-1 146,00