

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ev. číslo objednatele: 46/21/1095

ev. číslo zhotovitele: IN/CZ – 028/2021

Uzavřena v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

### **1095 Prameniště Pňovice I-III a Březové - obnova stavební, strojní a elektro částí objektů**

---

#### **SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel** : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**  
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany  
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce:** **Mgr. Miroslava Ferancová, předsedkyně představenstva**  
**RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti**

**ve věcech technických :**

**IČ** : 47675772  
**DIČ** : CZ47675772  
**Bankovní spojení** :  
**č.ú.** :  
**Telefon** :  
**Email** :

**Zhotovitel:** **„sdružení Prameniště Pňovice 2021“ zastoupeno**

**reprezentantem sdružení** **INSTA CZ s.r.o.**  
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc  
společnost je zapsána v odd. C a vl. 15855 obchodního  
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **Vladimír Erben, jednatel společnosti**  
**Ing. Jan Všeticka, obchodní ředitel**

**ve věcech technických :** **Ing. Zdeněk Šmíd, výrobní ředitel**

**IČ** : 25374311  
**DIČ** : CZ25374311  
**Bankovní spojení** :

**Telefon** :  
**Fax** :  
**Email** :

**člen sdružení** : **KUNST, spol. s r.o.**  
Palackého 1906, Hranice I – Město, 753 02 Hranice  
společnost je zapsána v odd. C a vl. 690 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **Ing. Jaroslav Boráň**, jednatel společnosti

**ve věcech technických** : **Ing. Stanislav Ház**, technolog

**IČ** : 19010591  
**DIČ** : CZ19010591  
**Bankovní spojení** :  
**č.ú.** :  
**Telefon** :  
**Email** :

## 1. Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany, které uzavřely dne 24.11.2021 smlouvu o dílo jejímž předmětem byla stavba nazvaná „**Prameniště Pňovice I-III a Březové – obnova stavební, strojní a elektro částí objektů**“ a dne 14.09.2022 Dodatek č. 1 na změnu termínu, uzavírají tento Dodatek č. 2 z důvodu změny ceny a termínu dokončení díla, který vyvstal ze vzniklých více a méně prací.

1.2 Termín dokončení díla se mění následovně :

Původní termín dokončení díla 15.09.2022

**Nový termín ukončení díla daný Dodatkem č. 2 se sjednává na 31.1.2023**

1.3 Cena plnění se mění následovně :

Původní cena dle smlouvy o dílo	27 982 658,76 CZK bez DPH
Změna ceny díla méněpráce	-655 661,10 CZK bez DPH
Změna ceny díla vícepráce	1 092 572,22 CZK bez DPH
<b>Nová cena díla dle SoD a Dodatku č. 2</b>	<b>28 419 569,88 CZK bez DPH</b>

## 2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 2 vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2 Zhotovitel je seznámen s povinností Objednatele uveřejnit tento Dodatek č. 2 v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 2.3 Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. objednatele 46/21/1095 a ev. č. zhotovitele IN/CZ – 028/2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto Dodatku č. 2, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tento Dodatek č. 2 své podpisy.

V Olomouci dne.....

V Olomouci dne .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Mgr. Miroslava Ferancová,  
Předsedkyně představenstva

.....  
Ing. Jan Všetička,  
Obchodní ředitel  
INSTA CZ s.r.o.

.....  
RNDr. Ivan Kosatík  
Ředitel společnosti

.....  
Vladimír Erben,  
Jednatel společnosti  
INSTA CZ s.r.o.

.....  
Ing. Jaroslav Boráň,  
Jednatel společnosti  
KUNST, spol. s r.o.