

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko:

Frýdek-Místek

Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Zastoupeno vedoucím

střediska:

Ing. Radomír Vlk na základě pověření ředitele

Pověřen k jednání ve věcech

realizace stavby:

1) Ing. Jiří Kozuch - vedoucí TSÚ střediska

2) Ing. Lubomír Mlýnský - investiční technik střediska

Pověřen k jednání ve věcech

smlouvy:

Ing. Radomír Vlk - vedoucí střediska

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:

DOPRAPLAN s.r.o.

Se sídlem:

Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Tel :

[redacted]

Zastoupen :

Ing. Dagmar Klajmonová - jednatel

IČO :

05411572

DIČ :

CZ 05411572

Zapsán v obch. rejstříku :

Vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67435

Bankovní spojení :

[redacted]

Pověřen k jednání ve věcech

smlouvy:

Ing. Dagmar Klajmonová - jednatel

Pověřen k jednání ve věcech

Technických a realizace

smlouvy:

Ing. Dagmar Klajmonová - vedoucí projektant

Ing. Pavel Hanyk - zodpovědný projektant

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2022 smlouvu na vypracování PD ve stupni DOS a PDPS na stavbu: **Oprava silnice III/01143 Bystřice** a výkon inženýrské činnosti k této akci. Vzhledem k prodlouženému projednávání se stavebním úřadem o způsobu povolení stavby se smluvní strany dohodly uzavřít dodatek č.1.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B v čl. IV. **Doba a místo plnění**, odstavec 1 písmeno b) bude nahrazeno tímto textem:
projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby (DOS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 **do 31.5.2023.**
2. Dále se smluvní strany se dohodly, že v části C v čl. XIV. **Doba a místo plnění**, se odstavec 1. „Příkazník je povinen podat žádost o vydání ohlášení stavby (včetně rozhodnutí a povolení nutných ke stavebnímu řízení) dle čl. III odst. 2.1 této smlouvy a předat orazítkovanou žádost **stavebním úřadem příkazci** v tomto termínu:“
nahradí první a druhá odrážka tímto textem:
 - **do 17.5.2023**
 - **předat originál sdělení stavebního úřadu do 31.5.2023**

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přečkl ve vztahu k VZ

Ve Frýdku-Místku dne: 30.1.2023

M
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek

Ing. Radomír Vlk
vedoucí střediska

V Ostravě dne: 30.1.2023

DOPRAPLAN s.r.o.

Přemyslovců 462/6
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 05411572 DIČ: CZ05411572

Ing. Dagmar Klajmonová
jednatel DOPRAPLAN s.r.o.

PD ve stupni DOS a PDPS na stavbu: Oprava silnice III/01143 Bystřice