

**Dodatek č. 1**  
**k Souhrnu smluvních dohod**

ze dne 5.10.2018

číslo smlouvy Objednatele: 02PT-004690

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 155 0017

Název veřejné zakázky:

**„Dl modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice, stavební dozor“**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 659 93 390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**dodavatelem:** Společností „**SUDOP GROUP, TDI**“ zastoupenou na základě plné moci Společníkem,  
Správcem společností:

**KOMOVIA s.r.o.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupená:

bankovní spojení :

IČO: 04363795

DIČ: CZ04363795

spis. zn.: C 243822, vedená zapsaná u Městského soudu v Praze

(dále též „**Společník 2**“ a „**s**  
**právce**“)

a

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zastoupená:

IČO: 463 47 488

DIČ: CZ46347488

spis. zn.: B 785, vedená u Krajského soudu v Brně

(dále též „**Společník 1**“)

a

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava - Nové Mesto

IČO: 313 22 000

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 378/B  
zastoupená:

a

**PUDIS a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIČ CZ45272891

spis. zn.:

zastoupená:

(dále též „Společník 3“)

a

**GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha

zastoupená:

IČO: 251 03 431

DIČ: CZ25 103431

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

(dále též „Společník 4“)

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Vzhledem k tomu, že:

- v průběhu poskytování služeb došlo na straně konzultanta ke změnám společníků a ke změně správce společnosti;
- vyvstala potřeba rozšířit předmět plnění o novou položku soupisu prací;
- předpokládaný rozsah předmětu smlouvy je vyčerpán a Objednatel souhlasí s pokračováním poskytování služeb;

uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1.

**I.**

**Změny společníků**

1. Společník 2 SUDOP PRAHA a.s. (dále jen Společník) oznamuje, že vzhledem k převodu části závodu SUDOP PRAHA a.s. střediska 210 (Středisko technických dozorů 210) bude vykonávat funkci „Společníka 2“ firma KOMOVIA s.r.o., IČO: 04363795, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00.

2. Dne 13.12.2021 uzavřely společnosti **SUDOP Praha a.s.**, IČ 25793349, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, jakožto převodce, a **KOMOVIA s.r.o.**, IČ 04363795, se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, jakožto nabyvatel, smlouvu, na základě které výše uvedená společnost SUDOP Praha a.s. převedla na níže uvedenou společnost KOMOVIA s.r.o. část svého závodu představující samostatné středisko s označením "Středisko technických dozorů č. 210" a následně společnost KOMOVIA s.r.o. založila do sbírky listin obchodního rejstříku doklad o převodu uvedené části závodu. K účinnosti převodu části závodu přitom došlo v souladu s ustanovením § 2183 a § 2180 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněním tohoto údaje (zápisu) o tom, že společnost KOMOVIA s.r.o. uložila doklad o převodu výše popsané části závodu do sbírky listin příslušné části obchodního rejstříku, tj. ke dni 1.1.2022.

3. Společnost **VPÚ DECO PRAHA a.s.**, IČ 60193280, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00, se zúčastnila přeměny ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen zákon o přeměnách“), tj. přeměny ve formě odštěpení části jejího jmění sloučením se společností **PUDIS a.s.**, IČ 45272891, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00.

Projekt odštěpení ze dne 21. 11. 2019 byl zveřejněn ve sbírkách listin obchodního rejstříku obou uvedených společností a samotné odštěpení bylo zapsáno do obchodního rejstříku s účinky ke dni 1. 1. 2020. V příloze č. 4 projektu odštěpení je definováno, jaké věci, smluvní vztahy, jiná právní jednání či know-how v podobě referencí přešly k datu 1. 1. 2020 na společnosti PUDIS a.s., tj. ve vztahu k jakým věcem či právům a povinnostem se stala společnost PUDIS a.s. právním nástupcem společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s.

Jak vyplývá z projektu přeměny v rámci odštěpovaného jmění přešla veškerá právní jednání evidovaná v rámci atelierů (účetních středisek) společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s. s označením Atelier dopravních staveb, Středisko technických dozorů, Středisko inženýrských činností a Středisko geodézie, na společnost PUDIS a.s. ze zákona. Ve vztahu k těmto právním jednáním se tak dle ustanovení § 244 odst. 2 zákona o přeměnách stala účastníkem a společníkem namísto společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s. společnost PUDIS a.s. jakožto nový člen účastníka zadávacího řízení, jakožto nový člen smlouvy o společnosti bez právní subjektivity.

## II.

### Nová položka v soupisu prací

Smluvní strany se z důvodu zajištění bezpečnosti provozu dohodly na zpracování bezpečnostního auditu posouzení zádržnosti svodidel, a to zejména z důvodu dopravní nehody, která se na úseku 02, EXIT 21 Mírošovice - EXIT 29 Hvězdovice stala. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č.1 se mění Příloha A Smlouvy – soupis prací, kde se v části A „specialisté“ doplňuje položka „Auditor bezpečnosti pozemních komunikací“ jako kumulovaná položka v hodnotě 200.000,- Kč.

## III.

### Výkazy prací

Smluvní strany se za účelem lepší evidence odpracované doby na trvalých pozicích dohodly na vedení výkazů odpracované doby, které budou předkládány k fakturaci. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy C Smlouvy, kde na konec bodu 2. doplňuje:

Odpracovaná doba pracovníků na trvalých pozicích bude evidována ve formě výkazů činností, které budou přikládány k faktuře (daňovému dokladu).

#### IV.

#### Souhlas Objednatele se změnou rozsahu plnění

Objednatel v souladu s čl. 23.2 Zvláštních obchodních podmínek poskytuje souhlas s pokračováním plnění předmětu Smlouvy a s překročením rozsahu, předpokládaném v zadávacích podmínkách. Poskytované plnění bude oceněno dle jednotkových cen sjednaných Smlouvou.

#### V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění. **Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je aktualizovaný soupis činností.**
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 2023.01.10  
12:47:02 +01'00'


Podepsal

KOMOVIA s.r.o..

Datum: 2023.01.10 12:48:51  
+01'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
19.01.2023 19:56:50



Služba - funkce	Počet měsíců	Počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba	Cena v Kč	Zůstatek	Dodatek	SoD + Dodatek
-----------------	--------------	--------------------	------------------	-------------	-----------	----------	---------	---------------

Celkem					51 968 600	3 700	200 000	52 168 600
--------	--	--	--	--	------------	-------	---------	------------