

DODATEK č. 1 k Objednávce

číslo objednávky Objednatele: 18251/2022-SŽ-SSZ-ÚE

uzavřené podle ust. § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Architektonické studie Nadjezd Velká Chuchle, stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo Objednávky: 18251/2022-SŽ-SSZ-ÚE

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 3510006

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

monom works s.r.o.

se sídlem U průhonu 467/26, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 01483951 DIČ: CZ01483951

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 207192/MSPH

zastoupená Ing. arch. Igorem Hobzou

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

U průhonu 467/26, 170 00 Praha 7 - Holešovice

číslo Objednávky: **20221006**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 17.10.2022 uzavřely Objednávku na zpracování Architektonické studie Nadjezd Velká Chuchle, stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“, s účinností ke dni 19.10.2022 (dále jen „Objednávka“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je především úprava zadání na základě setkání s občany, které proběhlo 30.11.2022 ve Velké Chuchli a setkání se zástupci IPRu, které proběhlo 9.12.2022. Tato setkání pak byla interně vyhodnocena při videomeetingu 19.12.2022.
- 2. Úprava ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **81.600,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že termín pro plnění 2. dílčí etapy je nově 16.2.2023.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Objednávky, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Objednávky, jejíž potřeba vznikla v důsledku veřejného projednání s občany, kteří vlastní dotčené nemovitosti, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Objednávky dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **30 %** původní hodnoty závazku ze Objednávky.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Díla** o dodatečné vizualizace.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny Díla** tak, že bude navýšena o zpracování dodatečných vizualizací, tj. celkovému navýšení ceny Díla o 81.600,- Kč bez DPH.

Cena díla v Objednávce: 271.950,- Kč bez DPH

Cena prací dle dodatku č. 1: 81.600,- Kč bez DPH

Cena Díla celkem dle dodatku č. 1: **353.550,- Kč bez DPH**

slovy: třístapadesáttřítisícpětsetpadesát korun českých

Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

a) Architektonická studie: ██████████

b) Autorský dohled a dozor: ██████████

2. **Platební podmínky:**

- Předání díla - 2. dílčí etapa plnění Architektonické studie - fakturace ceny ██████ položky
 - částka ve výši ██████████ (bez DPH)
- Předání díla - 3. dílčí etapa plnění Architektonické studie - fakturace ceny ██████ položky
 - částka ve výši ██████████ (bez DPH)

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Mění se termín plnění 2. dílčí etapy**, když termín pro plnění 2. dílčí etapy je stanoven nově na 16. února 2023.


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Objednávky, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Objednávky.
2. Zaslání Objednávky správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Objednávky, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:


V Praze


21.02.2023 14:15
Podepsáno elektronicky
.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

.....
Ing. arch. Igor Hobza
Jednatel
monom works s.r.o.


Digitally signed by

Date: 2023.02.16
09:34:42 +01'00'