

DODATEK č. 2, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 76/2016
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor
Zastoupené místostarostkou města Ing. Olgou Bastlovou
IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené na základě příkazní smlouvy společností

BYTES Tábor s.r.o.

sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty
spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 62502573
DIČ: CZ62502573
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax. xxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za objednatele:
Ing. Olga Bastlová, místostarostka – ve věcech smluvních,
Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění vyplývajících ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxx),
Věci technické:
technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

1.2. Zhotovitel:

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zastoupený Josefem Ptákem - jednatelem
Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Spisová značka: C12191 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Kontaktní osoba: Josef Pták, jednatel
tel: / fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: sekret.drevotvar@volny.cz
Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:
Věci smluvní: Josef Pták - jednatel
Věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 76/2016 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 3 Cena díla tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy se oproti původní smlouvě rozšiřuje o zvýšenou spotřebu omítek – zjištěno po odstranění stávajících omítek. Následovala další nutná povrchová úprava šambrán, říms a pilířů na základě zápisu do stavebního deníku od zástupkyně Odboru rozvoje Města Tábor. Také je odečtena rezerva na technické detaily v plné výši.

3.

CENA DÍLA

3.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 2 Předmět plnění tohoto dodatku č.1 změnu smluvní ceny takto:

| | |
|--|------------------------------|
| Rekapitulace ceny díla: | |
| Cena dle základní smlouvy | 1 074 742,25 Kč bez DPH |
| Změnový list č. 2 | 85 637,69 Kč bez DPH |
| Změnový list č. 3 | 52 537,16 Kč bez DPH |
| Celková cena dle dodatku č. 1 | 1 212 917,10 Kč bez DPH |
| DPH 21% | 181 937,57 Kč |
| Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku 1 | 1 394 854,67 Kč s DPH |

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 a 2 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
- 4.5 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 – Změnový list číslo 2
 - příloha č. 2 – změnový list číslo 3

V Táboře dne 26.5.2017

V Táboře dne 26.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Olga Bastlová
místostarostka
Město Tábor

.....
Josef Pták
jednatel
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.