

Číslo dodatku ke smlouvě o dílo objednatele: 2017/2506/OM/025

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon/fax, E – mail:
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

Statutární město Brno
městská část Brno-sever
601 47 Brno, Bratislavská 70
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Kateřina Kalinová, místostarostka MČ Brno-sever
Ing. Ivana Cahová
■■■■■
44992785
CZ44992785
Komerční banka, a.s. Brno
■■■■■

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:
sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních
ve věcech technických:
tel, fax, e-mail:
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

WALER, spol. s r.o.
V KS v Brně, oddíl C, vložka 24092
Selská 61, 614 00 Brno
Luboš Půček, jednatel
Luboš Půček, jednatel
Vlastimil Boháč, jednatel
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
25309536
CZ25309536
KB Brno-město, a.s.
■■■■■

PREAMBULE

Dne 4.4.2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2017/2506/OM/025 na plnění veřejné zakázky: Realizace akce „Rekonstrukce KD Zeiberlichova-sanace vlhkého zdiva“ podle specifikací, zpracoval: ING. JOSEF KOLÁŘ – PRINS, se sídlem Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město, IČO: 10637028.

V průběhu plnění se vyskytly změny, které mají vliv na cenu díla a lhůtu plnění, při kamerovém průzkumu kanalizace - odvedení dešťových vod od objektu sálu byly zjištěné skutečnosti - kanalizace je jednak ucpaná a také nedostatečná a navazující změna podlahy v suterénu, které mají za následek vícepráce a méněpráce a také v důsledku zvětšení rozsahu díla i posunutí termínu plnění. Smluvní strany se proto dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo.

Čl. II. odst. 2.1 se doplňuje a bude znít:

II.

Předmět díla a místo plnění

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Rekonstrukce KD Zeiberlichova-sanace vlhkého zdiva“

podle specifikací, zpracoval: ING. JOSEF KOLÁŘ – PRINS, se sídlem Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město, IČO: 10637028. Taktéž bližší podrobnosti vztahující se k technickým otázkám stavby jsou vymezeny ve výše uvedené dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen provést dodávku, montáž a stavební práce, tedy dílo v souladu a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště, a dále i podmínkami dotčených orgánů a předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 3.3.2017 a s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci zadání této zakázky. Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu smlouvy o dílo (vícepráce a méněpráce) podle dodatečné dokumentace, kterou zpracoval ING. JOSEF KOLÁŘ – PRINS. Změny jsou uvedeny podrobně v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Čl. III. odst. 3.1 se mění položka dokončení díla a bude znít:

Dokončení díla: Nejpozději do **31.7.2017**

Čl. IV. odst. 4.1 se mění a bude znít:

**IV.
Cena díla**

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a příloh k tomuto dodatku. Celková cena bez DPH byla změněna a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo:	1 727 766,00	Kč
Práce, které byly doplněny do předmětu díla:	517 884,64	Kč
Práce, které byly vyřazeny z předmětu díla:	-96 598,90	Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	2 149 051,74	Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH zaokrouhleno na celé:	2 149 052,00	Kč

(slovy: dvamilionystočtyřicetdevěttisícstopadesátdevětkorunčeských)

Pro plnění platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH. V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH (http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2), uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky.

- Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku IV. odstavec 4.4 smlouvy o dílo č. 2017/2506/OM/025
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2017/2506/OM/025 uzavřené dne 4.4.2017 zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/2506/OM/025 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.
- Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou Oceněný položkový rozpočet (více práce a méněpráce).

- Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.
- Tento dodatek byl schválen na 7/53. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 18. 05. 2017.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/2506/OM/025 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne 19. 5. 2017

V Brně dne 19. 5. 2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
místostarostka



Za objednatele:
Ing. Kateřina Kalinová
místostarostka MČ Brno-sever



Oprávněná osoba za zhotovitele:
Luboš Půček
jednatel WALER, spol. s r. o.

Přílohy
Oceněný položkový rozpočet (více práce a méněpráce).

waler spol. s r. o.

Selská 61, 614 00 Brno
DIČ: CZ25309536

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **170303** **Soběšice - Kulturní dům**

Objekt: **SO01** **Kulturní dům**

Rozpočet: **02** **Méněpráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **WALER, spol. s r.o.** IČO: **25309536**
Selská 61 DIČ: **CZ25309536**
61400 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-96 598,90
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-96 598,90

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-96 598,90 CZK
Základní DPH	21 %	-20 285,00 CZK
Zaokrouhlení		0,90 CZK

Cena celkem s DPH **-116 883,00 CZK**

v **Brně**

dne 23.5.2017

S



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-7 289,60	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-89 309,30	92
Cena celkem					-96 598,90	100

WIBER

Dr. Ing. Jaroslav
 Ing. Jiří
 Ing. Jiří

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2016-09-30 Soběšice - Kulturní dům**

Objekt: **SO01 Vícepráce**

Rozpočet: **01 Venkovní plochy_aktualizace**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **WALER, spol. s r.o.**

IČO: **25309536**

**Selská 61
61400 Brno**

DIČ: **CZ25309536**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			456 014,64
PSV			46 050,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			15 820,00
Celkem			517 884,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		517 884,64 CZK
Základní DPH	21 %		108 756,00 CZK

Zaokrouhlení

0,36 CZK

Cena celkem s DPH

626 641,00 CZK

v **Brně**

dne

23.5.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			140 814,49	27
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 961,43	2
5	Komunikace	HSV			163 643,65	32
8	Trubní vedení	HSV			51 015,81	10
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			15 282,30	3
97	Prorážení otvorů	HSV			14 944,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 077,02	7
728	Vzduchotechnika	PSV			16 500,00	3
730	Ústřední vytápění	PSV			12 000,00	2
799	Ostatní	PSV			17 550,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			28 275,94	5
ON	Ostatní náklady	ON			15 820,00	3
Cena celkem					517 884,64	100