



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

Mateřská škola Oáza v Praze 12  
se sídlem: Čechtická 758/6, 142 00 Praha 12 – Kamýk  
zastoupena: Mgr. Evou Derynkovou  
IČO: 48135542  
DIČ: CZ48135542  
(dále též jen jako „Objednatel“)

#### 2. Zhotovitel

koncept344 s.r.o.  
se sídlem: Nad hřištěm 603/5a, 182 00 Praha 8  
zastoupena: Vítem Michalem  
IČO: 08966664  
DIČ: CZ08966664  
(dále též jen jako „Zhotovitel“)

Na základě dohody se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1

### Předmět dodatku

Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace projektu (nepříznivé počasí v zimních měsících) se smluvní strany dohodly na provedení změny č.1 oproti původní smlouvě o dílo. Níže uvedená změna nezakládá charakter podstatné změny, vzhledem k tomu, že nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nenavyšuje její hodnotu. Níže je popsána změna, kterou se prodlužuje doba plnění díla do 31.3.2023 (lhůta plnění nebyla hodnotícím kritériem výběrového řízení, a důvod prodloužení doby plnění nezakládá podstatnou změnu díla).

#### Doba plnění:

**Změna č. 1** Prodloužení termínu ukončení projektu do 31.3.2023.

Zdůvodnění: Termín je nutné prodloužit díky nepříznivým pracovním podmínkám v zimním období.

**Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.**

### Závěrečná ujednání

1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě paré.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Praze

Dne.....

V Praze

Dne 15.2.2023

**koncept344 s.r.o.**  
Nad hřištěm 603/5a  
182 00 PRAHA 8 - Březiněves  
IČ: 089 66 664, DIČ: CZ08966664