

1. Změna smlouvy

- 1.1 V Článku 2 PŘEDMĚT SMLOUVY se v odst. 1. písm. a) doplňuje na jeho konci tento text:“
- provedení doplnění podkladů dle přílohy č. 1 dodatku č. 1, tj. určení změny tvaru levého břehu po snesení čerpací stanice společnosti DIAMO s.p., příprava podkladů pro jednání s Povodím Odry s.p., příprava pracovních variant, koordinační jednání.“

- 1.2 V Článku 3 DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA se v odst. 1 doplňuje na jeho konci tento text:
„f) Doplnění podkladů dle přílohy č. 1 dodatku č. 1 **do 14 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1**, předány budou elektronicky.“

V Článku 3 DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA se v odst. 1 písm. b) text: „do 240 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy“ nahrazuje textem: „**do 360 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy“.

- 1.3 V Článku 6 CENA DÍLA se odst. 1 nahrazuje novým zněním:“

1. Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:

	Cena bez DPH
Předprojektová příprava	94 000 Kč
Doplnění podkladů dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1	92 400 Kč
Vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání pravomocných rozhodnutí, souhlasů, vyjádření, jiných opatření, úkonů orgánů veřejné správy, účinných veřejnoprávních smluv nebo dokumentů obdobného charakteru umožňujících realizaci stavby	787 800 Kč
zajištění vydání pravomocných rozhodnutí, souhlasů, vyjádření, jiných opatření, úkonů orgánů veřejné správy, účinných veřejnoprávních smluv nebo dokumentů obdobného charakteru umožňujících realizaci stavby a zastupování v řízení	180 000 Kč
Zpracování všech potřebných DPS včetně havarijního a povodňového plánu	666 600 Kč
Výkon všech činností autorského dozoru dle této smlouvy	160 000 Kč
Cena celkem	1 980 800 Kč

- 1.4 V Článku 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY se odst. 2 písm. a) nahrazuje novým zněním:
„a) Příslušné části díla uvedené v písm. a), b), c), d), e) odst. 1 čl. 3 této smlouvy po jejich předání bez vad a nedodělků objednateli.“

2. Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní

strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

- 2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: kalkulace dodatečných prací

V Karviné dne 21. 2. 2023
za objednatele

V Ostravě dne 21. 2. 2023
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
*oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 2. 1. 2023*

.....
za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva

Příloha č. 1 - kalkulace dodatečných prací

Lávka přes Olši v Karviné - Novém Městě

(dodatečné práce - dodatek č. 1 k SoD)

stupeň: DÚSP, DPS
 zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
 datum: 01/2023

Obsah dokumentace

Popis objektů	Cena objektu celkem
Podklady	
Technická pomoc projektanta toků - určení změny tvaru levého břehu po snesení ČS - podklad na jednání s Povodím	34 800 Kč
Koncepční práce pro stanovení varianty akceptovatelné pro Povodí - 2x koordinační jednání, příprava pracovních variant	57 600 Kč
Podklady celkem bez DPH	92 400 Kč
Dodatečné práce DÚSP, DPS nad rámec zadání - zdvojnásobení rozsahu mostního objektu *	
Dodatečné práce DÚSP **	267 800 Kč
Dodatečné práce DPS **	226 600 Kč
Dodatečné práce DÚSP, DPS nad rámec zadání - celkem bez DPH	494 400 Kč
Celkem dodatečné práce bez DPH	586 800 Kč
DPH 21%	123 228 Kč
Celkem včetně DPH	710 028 Kč

*... změna rozpětí mostního SO z předpokládaných cca 50 m na cca 96-100 m, zásah do protipovodňového valu

**... dvoupolový most namísto jednopolového, podpěra navíc, konstrukčně a staticky složitější řešení, zásah do protipovodňového valu