

**DODATEK Č. 1**  
**K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA**

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

**SMLUVNÍ STRANY**

**Příkazce:** **Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**  
se sídlem: Tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín  
Osoba oprávněná jednat: Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva  
Oprávnění zástupci:  
- ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva  
- ve věcech technických:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 49454561  
DIČ: CZ49454561  
zapsáno v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 1169  
(dále jen „**Příkazce**“)

a

**Příkazník:** **Vodárna Zlín a.s.**  
se sídlem: třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín  
Oprávnění zástupci:  
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Bernard, MBA, předseda představenstva nebo  
Ing. Petr Tejchman, místopředseda představenstva  
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Vašička, provozně technický ředitel  
IČ: 14237083  
DIČ: CZ14237083  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
zapsáno v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 8672  
(dále jen „**Příkazník**“)

(Příkazce a Příkazník společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Dne 13. 10. 2021 uzavřel Příkazce s právním předchůdcem Příkazníka, společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO: 61859575, se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc (dále jen „**MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ**“) příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora (dále jen „**Smlouva**“) jako výsledek výběrového řízení s názvem „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Brumov – Bylnice – TDI“ na výkon technického dozoru investora (dále také jako „**inženýrská činnost**“ nebo „**TDI**“) při realizaci rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod v Brumově-Bylnici (dále jen „**stavba**“);
- (B) Smluvní stranou Smlouvy se namísto společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ stal Příkazník v důsledku nabytí části závodu společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ s účinností ke dni 1. 7. 2022;
- (C) Původní termín realizace stavby sjednaný v délce 330 kalendářních dnů byl z důvodů zpoždování dodávek materiálů a komponentů nutných k provedení stavby prodloužen do 30. 6. 2023;
- (D) Smlouva odkazovala na původní termín realizace stavby, přičemž Smluvní strany mají zájem na plnění Smlouvy po celou dobu realizace stavby i po změně termínu realizace stavby;

## DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ

1. Článek IV. odstavec 1. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„1. Příkazník bude poskytované služby podle článku III. této smlouvy, nebude-li shora jmenovanými smluvními stranami dohodnuto jinak, provádět zejména v době realizace stavby, tj. do 30. 6. 2023, a dále do splnění všech povinností ze Smlouvy, zejména zajištění kolaudačních rozhodnutí.“*

2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí Příkazce.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných zástupci Smluvních stran, z nichž každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

**30 -12- 2022**

Ve Zlíně dne .....

za příkazníka

Ing. Martin Bernard, MBA  
předseda představenstva

**26 -12- 2022**

Ve Zlíně dne .....

.....  
za příkazce

Ing. Svatopluk Březík,  
předseda představenstva