

DODATEK č. 1 **ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 7. 2022, reg. č. D500/23000/00130/22/00**

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů(dále jen „**občanský zákoník**“)

Článek I. **Smluvní strany**

1. Objednatel:

obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739
zastoupený: [REDAKCE], vedoucím odštěpného závodu ODRA
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Siroťčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A X, vložka 642
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Zhotovitel:

obchodní firma: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
sídlo: 1. máje 670/128, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zástupce: [REDAKCE], jednatel
IČO: 27788695
obchodní rejstřík: zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51833
DIČ: CZ27788695, plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „**smluvní strany**“)

Článek II. **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 7. 2022 spolu uzavřely Smlouvu o dílo, reg. č. D500/23000/00130/22/00, na zpracování projektové dokumentace stavby, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru, a to vše pro stavbu „**Zemní kabelové vedení Pilíky**“, (dále jen „**smlouva**“).
2. V návaznosti na přehodnocení technického řešení uložení dvou kabelů do strojního protlaku byla upravena trasa kabelového vedení a způsob jeho uložení (z části v zemi a z části na

sloupech) a dále snížen počet ukládaných kabelů ze dvou na jeden. Důvodem přehodnocení byla nemožnost realizovat stavební práce dle zadání a připomínky jednoho z vlastníků dotčených pozemků k umístění a řešení kabelové trasy. Důsledkem přehodnocení je přiměřené prodloužení doby plnění.

3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy a uzavření dodatku.

Článek III. Předmět dodatku

1. Článek II. (Předmět smlouvy a dílo) odst. 3 smlouvy se mění a nově zní takto:
 3. *DÚR / DÚS a DPS bude řešit uložení jednoho kabelu 6 kV AXEKVCEY 1x240, z části vedeného v zemním výkopu a z části vedeného na sloupech, v délce cca 370 m (viz Koordinační situační výkres navrhovaného kabelového vedení, který tvoří přílohu dodatku č. 1 ke smlouvě).*
2. V článku III. (Místo a doba plnění) odst. 2 písm. a) smlouvy se číslice „7“ mění na číslici „14“.
3. Příloha smlouvy, tj. Situace řešení poškozeného úseku kabelového vedení, se nahrazuje Koordinačním situačním výkresem navrhovaného kabelového vedení, který tvoří přílohu tohoto dodatku ke smlouvě.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Příloha dodatku tvoří jeho nedílnou součást.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany potvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž si každá smluvní strana ponechá po jednom, oběma smluvními stranami podepsaném, stejnopise.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Příloha:

- Koordinační situační výkres navrhovaného kabelového vedení

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 21. 2. 2023

V Ostravě dne 22. 2. 2023

.....
vedoucí odštěpného závodu ODRA

.....
jednatel