

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. OBJEDNATELE: 17004250822

Č. DODAVATELE: 1222690447

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 29. 11. 2022
(dále jen „smlouva“) mezi:

Město Třebíč

se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČO: 002 90 629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
94-716711/0710
zastoupen Mgr. Pavlem Pacalem, starostou

jednáním o záležitostech smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. Aleš Kratina,
ales.kratina@trebic.cz, tel.: 568 896 170

(dále jen „Objednatel“)

a

ELTODO, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO: 452 74 517
DIČ: CZ45274517
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5
Číslo účtu: 115017363/0300
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 0002100021/0100
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 500034872/0800

zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573

zastoupen MVDr. Veronikou Tykačovou, předsedkyní představenstva
Luděkem Horákem, místopředsedou představenstva
Mgr. Maratem Saberem, členem představenstva
Mgr. Ladislavem Beranem, členem představenstva
Ing. Michalem Petříkem, členem představenstva

ve věcech technických: Mgr. Martinem Kolkusem, MBA, XXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uváděni společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 29. 11. 2022 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). V souladu s čl. XII. odst. 1 smlouvy se smluvní strany dále dohodly na níže uvedených změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „**dodatek č. 1**“).

Článek I. ZMĚNA SMLOUVY

- 1.1. Čl. III. odst. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„III.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:
Zahájení: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Dokončení: do 14. 3. 2023“

Článek II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚN

- 2.1. Změnu termínu dokončení díla tímto dodatkem objednatel se zhotovitelem sjednává v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Protože zadavatel již v návrhu smlouvy o dílo, která byla přílohou zadávací dokumentace, stanovil v čl. III.4. podmínky, za kterých lze posunout nejzazší termín dokončení díla, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů, neboť všem dodavatelům byla tato podmínka známa již při vyhlášení zadávacího řízení. Termín realizace nebyl hodnotícím kritériem, tudíž tato změna neovlivní ani výběr dodavatele. Změna závazku byla nutná a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, jak vyplývá z tohoto dodatku a jeho příloh.
- 2.2. Důvody pro prodloužení realizace díla spočívají v nevhodných klimatických podmínkách, které znemožnily provádění díla. Ve dnech 5. 12. 2022 - 21. 12. 2022 teploty v nočních hodinách dosahovaly -8 °C až +4 °C, přičemž v těchto podmínkách nelze realizovat pokládku kabeláže a provádět betonování a ruční výkopové práce. Dále ve dnech 22. 12. 2022 – 23. 12. 2022 dosahovaly noční teploty 0 °C a denní teplota 4 °C, přičemž v těchto podmínkách nelze realizovat pokládku kabeláže a provádět betonování a ruční výkopové práce. Ve dnech 23. 1. 2023 - 31. 1. 2023 dosahovala noční teplotní maxima -7 °C a denní maxima 2 °C, přičemž v těchto podmínkách nelze realizovat pokládku kabeláže a provádět betonování a ruční výkopové práce. Dále došlo ke zdržení kvůli přepracování změny v projektové dokumentaci pro trasu Komenského nám. mezi 18. 1. 2023 až 1. 2. 2023 (změna v projektové dokumentaci ohledně výkopů v zeleni). Z výše uvedených důvodů došlo k přerušení provádění díla v souhrnné délce trvání 34 dnů, o které je nutné prodloužit celkovou dobu provádění díla.

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

- 3.2 3.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Pokud by z jakéhokoli důvodu tento dodatek č. 1 nemohl být vyhotoven elektronicky, bude vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2).
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.5. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třebíč svým usnesením č. 4/4/RM/2023 ze dne 8. 2. 2023.

Za Objednatele:

V Třebíči

Za Zhotovitele:

V Praze

Mgr. Pavel Pacal
starosta

Mgr. Marat Saber
člen představenstva

Mgr. Ladislav Beran
člen představenstva