

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele S00083/INV/2018/004
na akci: Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku – stavební část

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 229160029
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Společnost Třebovka HT + OHL**

Vedoucí společník
Název: HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa sídla: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00

Statutární orgán: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva
David Alonso Rodríguez, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jedná vůči třetím osobám představenstvo.
Každý člen představenstva jedná za společnost samostatně.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 6229

Druhý společník
Název: OHLA ŽS, a.s.
Adresa sídla: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Statutární orgán: Juan Antonio Felices Romo, předseda představenstva
Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva
Mgr. Daniela Houčková, člen představenstva
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

XXX

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B vložka 695

(dále oba společně jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele S00083/INV/2018/004 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3. a č. 4. (dále jen „smlouva“) v jednotlivých článcích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 14 v celkové výši 133 913,60 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 14	SO 02-11-7, SO 02-11-8, SO 02-09, SO 03-08, SO 03-09-4.1, SO 03-09-5.1, SO 03-09-10.1	133 913,60 Kč
CELKEM:		133 913,60 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 14 v celkové výši -293 580,48 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 14	SO 02-11-7, SO 02-11-8, SO 02-09, SO 03-08, SO 03-09-4.1, SO 03-09-5.1, SO 03-09-10.1	-293 580,48 Kč
CELKEM:		-293 580,48 Kč

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 9. 11. 2018 a změnovými listy č. 1 až 14. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku č. 5 činila **450 003 313,47 Kč**,

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 5 v celkové výši **133 913,60 Kč bez DPH**,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 5 v celkové výši **-293 580,48 Kč bez DPH**,

Celková cena díla bez DPH činí **449 843 646,59 Kč**,

slovy: čtyřistačtyřicetdevětmilionůosmsetčtyřicettřítisícšestsetčtyřicetšest korun českých padesátdevět haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu smlouvy, ceny díla a navazujících ustanovení smlouvy

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odst. 5. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečně požadované práce a dodávky i nerealizované stavební práce s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnovém listu č. 14.

Změnový list č. 14 řeší:

- nerealizaci přeložek vodovodu č. 11, 12, 13, a 14 v obci Rybník,
- změnu druhové skladby náhradních výsadeb v obci Rybník a Třebovice,
- úpravu třech nájezdů na lávky v obci Třebovice.

Podrobný popis změny a příčiny, resp. důvod vzniku změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 14.

Závěrečná ustanovení dodatku

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele S00083/INV/2018/004 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V dne

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Ing. Tomáš Koranda,
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

XXX
XXX
OHLA ŽS, a.s.