

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 32

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004556

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005445

Ze dne: 20. 2. 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR –
Úsek informatiky
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MOVISIO s.r.o.
Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 26494183
DIČ: CZ26494183

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednááme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Termín dodání: Předání výstupu služeb do testování je do 10 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 508 000,- / 614 680,-

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

Přílohy:

Příloha č. 1 - TS bod 80_1 a 80_2 Harmonizace staveb faze I a II


PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně
podepsal

Datum:

2023.02.22

10:57:52 +01'00'



RÁMCOVÁ DOHODA 01IN-004556 – „PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB“

Název požadavku:

Bod 80.1 - Harmonizace staveb fáze I – definování, fixace, přidání, popis nových sledovaných termínů v harmonogramech všech staveb

Bod 80.2 – Harmonizace staveb fáze II – rozpad termínů majetkoprávního vypořádání na dílčí činnosti, fixace a přidání nového bloku, nových termínů pro přenos z MPV

Pracnost:

Dodávané položky/služby dle rámcové smlouvy	Sazba dle RS na ČD	Počet jednotek – ČD	Celková hodnota položky v Kč bez DPH
konzultant / analytik	██████	■	268 800 Kč
projektový manažer	██████	■	38 400 Kč
architekt / návrhář	██████	■	28 000 Kč
Programátor / kodér	██████	■	172 800 Kč
Celková hodnota v Kč bez DPH			508 000 Kč


Postup:

1. Sestavení nových bloků včetně vazeb určených ke vložení do stávajících harmonogramů.
2. Analýza pravidel postupného vkládání nových činností do harmonogramů a určení náročnosti.
3. Vytvoření nástroje pro harmonizaci pro potřebu harmonizace čistopisů, MPV termínů a činností v předrealizační fázi.
4. Příprava dat k harmonizaci.
5. Postupná harmonizace stávajících harmonogramů staveb v následujícím pořadí: harmonizace čistopisů, MPV bloku a jako poslední harmonizace předrealizační fáze.
6. Manuální harmonizace staveb u případů, kdy nástroj pro harmonizaci není schopen automaticky provést všechny požadované změny.
7. Kontrola a analýza proběhlých změn včetně případné konzultace s manažery staveb.
8. Odstranění případných nalezených problémů vzniklých harmonizací.

Harmonizace níže zmíněných činností bude rozdělena do třech nástrojů. Nejdříve je potřeba do stávajících harmonogramů doplnit všechny nové přenosové termíny, protože další činnosti na některých závisí z pohledu vazeb.

Budou vytvořeny tři nástroje: „Harmonizace čistopisů“, „Harmonizace MPV“ a „Harmonizace předrealizační fáze“.

Dle požadavku GŘ ŘSD proběhne úprava – přidání nových sledovaných a přenosových termínů plus také nových činností bez šipek do stávajících staveb.



Seznam nových sledovaných termínů:

- Oznámení o zahájení společného řízení (ÚR a SP)
- Oznámení o zahájení řízení SP
- Majetkoprávní vypořádání (MPV)
- Trvalé zábory
- Dočasné zábory nad 1 rok
- Dočasné zábory do 1 roku
- Věcná břemena

Seznam nových přenosových termínů:

- Zpracování a odevzdání čistopisu DUSP
- Schválení aktualizace záměru projektu CK MD (DUSP)
- Zpracování a odevzdání čistopisu DÚR
- Schválení aktualizace záměru projektu CK MD (DÚR)
- Zpracování a odevzdání čistopisu DSP
- Schválení aktualizace záměru projektu CK MD (DSP)
- Zpracování a odevzdání čistopisu PDPS včetně SP a ZTKP
- Schválení aktualizace záměru projektu CK MD (PDPS)


Seznam nových činností:

- Koncept záborového elaborátu
- Zpracování a odevzdání čistopisu záborového elaborátu
- Geometrický plán (zpracování, seznámení vlastníků, schválení, zápis do KN)
- Aktualizace záborového elaborátu v návaznosti na zápis GP
- Vypracování znaleckých posudků
- Archeologie – realizace
- Kácení
- Monitoring studní
- Realizace přeložek sítí
- Zajištění oslovení dotčených subjektů stavbou (oznámení zahájení prací)
- Vybudování základní vytyčovací sítě
- Vytyčení obvodu stavby

Dle požadavku GŘ ŘSD proběhne úprava stávajícího sledovaného termínu MPV „Získání potřebných práv vlastníků“.

Požadovaná změna: Rozpad stávající jedné celkové hodnoty v procentech na dílčí činnosti. Nově vzniklý blok činností MPV, který bude obsahovat požadované i sledované termíny, bude pomocí vytvořeného nástroje pro harmonizaci, vložen do všech stávajících harmonogramů v PPS. Nový MPV blok nahradí starý MPV blok, a to dle jasně definovaných pravidel harmonizace staveb.

Hodnoty nově vytvořených dílčích sledovaných termínů MPV budou zobrazovat data přenosu z aplikace MPV, naváže se na proběhlou aktualizaci jejich API. Zobrazení přenosových dat v PPS je definováno garantem systému PPS z GŘ ŘSD. Budou vytvořeny nové ikony pro přenos dle stavů akcí v MPV. Přenosy dat budou probíhat dle úplnosti dat v MPV.



Harmonizace staveb fáze I a fáze II - nové sledované termíny

Výše zmíněné úpravy budou mít vliv na další prvky v systému PPS, které bude potřeba také upravit. Jedná se o úpravu:

- sloupců v seznamu staveb,
- filtry,
- Manažerský report,
- Exporty
- případné další prvky nalezené při testování.

Nový MPV blok:

<input type="checkbox"/>	Majetkoprávní příprava	
	Koncept záborového elaborátu	
	Zpracování a odevzdání čístopisu záborového elaborátu	
	Geometrický plán (zpracování, seznámení vlastníků, schválení, zápis do KN)	
	Aktualizace záborového elaborátu v návaznosti na zápis GP	
	Vypracování znaleckých posudků	
	<input type="checkbox"/>	Majetkoprávní vypořádání (MPV)
		• Trvalé zábory
		• Dočasné zábory nad 1 rok
		• Dočasné zábory do 1 roku
		• Věcná břemena

Příklad nového bloku harmonizace čístopisů:


	Zpracování a odevzdání čístopisu DUSP	
	<input type="checkbox"/>	Aktualizace záměru projektu
		Zpracování aktualizace ZP
		Schválení aktualizace záměru projektu CK MD (DUSP)

Nově vzniklý blok činností, který bude obsahovat požadované přenosové termíny bude pomocí vytvořeného nástroje pro harmonizaci, vložen do všech stávajících harmonogramů v PPS, dle jasně definovaných pravidel harmonizace staveb.

Harmonizace „Předrealizační fáze“ dle závislostí a stavu harmonogramu rozhodne, jaké činnosti bez jakéhokoliv termínu se budou do harmonogramů vkládat.

Tyto závislosti plynou z jasně definovaných a schválených pravidel harmonizace a typem použité šablony.

Harmonizační proces je velice náročnou hromadnou změnou ve všech stávajících harmonogramech. Nesmí dojít k žádnému posunu termínů v harmonogramech. Je zapotřebí implementace komplexních kontrol v nástroji a po provedené harmonizaci musí proběhnout analytika změn, aby se 100 % vyloučil jakýkoliv posun v plánování.



Harmonizace náročnost – počty staveb na ŘSD ve stavech určených pro harmonizaci [Aktivní, Neautorizovaná, Aktivní - pozastavená] je 459 (bez testovacích staveb):

- DUSP ve stavech [Aktivní, Neautorizovaná, Aktivní - pozastavená] 177 staveb.
 - ID 151390 Neaktivní - šablona DUSP v0.01 - 33 - složitější harmonizace
 - ID 215785 Neaktivní - šablona DUSP v0.02 - 61 - jednoduchá harmonizace
 - ID 658477 Aktivní šablona DUSP v0.03 - 5 - jednoduchá harmonizace
 - počet staveb DUSP s jednodušší harmonizací: 66
 - počet staveb DUSP s složitější harmonizací: 33

- DUR/DSP ve stavech [Aktivní, Neautorizovaná, Aktivní - pozastavená] 282 staveb.
 - ID 7 Neaktivní - Vzorová stavba - 4 - složitější harmonizace
 - ID 33 Neaktivní - Podrobná šablona - 154 - složitější harmonizace
 - ID 636 Neaktivní - Vystavba šablona - 1 - složitější harmonizace
 - ID 678 Neaktivní - Podrobná šablona / Závod Brno - 6 - složitější harmonizace
 - ID 698 Neaktivní - D3 0304 - 2 - složitější harmonizace
 - ID 9780 Neaktivní - Prototyp V1 - 5 - složitější harmonizace
 - ID 22069 Neaktivní - Vzor 5511 - 16 - složitější harmonizace
 - ID 50827 Neaktivní - Podrobná šablona v.1.1 (2019/12) - 22 - složitější harmonizace
 - ID 133336 Neaktivní - Podrobná šablona v.3 (2019/12) - 71 - jednoduchá harmonizace
 - ID 669377 AKTIVNÍ podrobná šablona DUR/DSP v.4 (2022) - 1 - jednoduchá harmonizace
 - počet staveb DUR/DSP s jednodušší harmonizací: 72
 - počet staveb DUR/DSP se složitější harmonizací: 210

Testovací scénáře:

Proběhne testování vytvořeného nástroje, a jeho příslušné akce. Ve formulářích proběhne testování nových entit – termínů a jejich příslušné akce a labely.

Dále jestli jsou řádkové akce správné, filtrování a jeho výsledek, aby seděl počet vyfiltrovaných řádků.

Proběhne testování navázaných funkcionalit a prvků v PPS.

Digitálně podepsal:

Datum: 21.02.2023 10:19:25 +01:00