



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-478/21-D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 21/RMT/008
Č. zakázky: 20100321

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: RMT VZ, a.s.

se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 15000
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 7602
Zastoupený: Mgr. Petrem Hosnédlem, předsedou představenstva

Manažer projektu: [REDAKCE]

IČO: 26688964
DIČ: CZ26688964

Bank. spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.2 je změna termínu plnění a cena díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Řepínský důl – dokumentace vrtů jímacího území – II. etapa

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 1.4.2021.

III. Předmět plnění

1. Vzhledem k nutnosti zpracování vhodného technického řešení vodního díla, které si vyžádalo delší dobu přípravy, se smluvní strany dohodly na změnách termínů plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DSP / DPS:	31.3.2023
2.	IČ vč. zajištění pravomocného SP:	30.6.2023

2. Dále se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu projektové dokumentace, proto se cena díla sníží v bodě 2.1 Předání dokumentace DSP / DPS o 48.720,- Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se tabulka v čl. VII. **Cena díla**, bodě 2 mění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Předání dokumentace DSP / DPS:	343 280,-	72 088,80	415 368,80
2.2 Předání kompletní IČ vč. pravomocného SP:	107 250,-	22 522,50	129 772,50
Cena celkem:	450 530,-	94 611,30	545 141,30

3. Na základě změny ceny díla se mění též čl. VIII. **Platební podmínky** v bodě 1 následovně:


		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	343 280,-
1.2	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	107 250,-
Cena celkem:		450 530,-

IV. Závěrečná ustanovení


1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 17. 01. 2023


V Praze dne: 17. 01. 2023



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Mgr. Petr Hosnédl, předseda představenstva
zástupce zhotovitele



Plná moc

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46 35 69 91
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti: **RMT VZ, a.s.**

se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00 Praha 5
IČO: 26688964
zastoupena Mgr. Petrem Hosnédlem, předsedou představenstva

k zastupování ve věci stavby


„Řepínský důl – dokumentace vrtů jímacího území – II. etapa“

č. smlouvy P-478/21, č. zakázky 20100321,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby a jejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků, stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena od 18.1. 2023 do 30.6. 2023.

V Kladně dne 17. 01. 2023



Ing. Josef Živnůstek, ředitel

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:



Mgr. Petr Hosnédl, předseda představenstva

