

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele: SML/003/2022 ze dne 07.01.2022

uzavřená mezi

obec: **Město Prachatice**
sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice
IČO: 00250627
DIČ: CZ00250627
bankovní spojení: GE MB a.s., Praha, jednatelství Prachatice
číslo účtu: [REDACTED]

jednající prostřednictvím: Ing. Jan Bauer – starosta města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: SaM silnice a mosty, a. s.
sídlo: Máchova 1129, Česká Lípa 470 01
IČO: 250 18 094
DIČ: CZ25018094

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u krajského soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B, 972

číslo účtu: KB - [REDACTED]
bankovní spojení: Česká spořitelna - [REDACTED]

jednající prostřednictvím: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Tento dodatek reaguje na zvýšení cen některých materiálů použitých při realizaci stavby. Jedná se o změny, které dodavatel ani objednatel nemohl předpokládat, ani je nemohl ovlivnit. Výše kompenzace cen materiálů je výsledkem vzájemné dohody obou smluvních stran a je konečné.

II. Smlouva o dílo č. objednatele: SML/003/2022 ze dne 07.01.2022 se mění a doplňuje takto:

1. V článku II. se mění odst. 2, který po změně zní:

Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Revitalizace Štěpánčina parku v Prachaticích“ zpracované společností ATELIÉR m2au, zodpovědný projektant Ing. et Ing. arch. Tomáš Babka (dále jen „projektová dokumentace“) a změnových listů ZL 01-21. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námítky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.

2. V článku IV. se mění odst. 2, který po změně zní:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH dle VŘ	22.486.164,98 Kč
Změna dle změnového listu ZL 01	263.029,00 Kč
Změna dle změnového listu ZL 02	117.511,29 Kč
Změna dle změnového listu ZL 03	55.560,04 Kč
Změna dle změnového listu ZL 04	294.063,00 Kč
Změna dle změnového listu ZL 05	50.240,00 Kč
Změna dle změnového listu ZL 06	327.276,80 Kč
Změna dle změnového listu ZL 07	79.997,56 Kč
Změna dle změnového listu ZL 08	89.546,25 Kč
Změna dle změnového listu ZL 09	639.426,77 Kč
Změna dle změnového listu ZL 10	288.966,23 Kč
Změna dle změnového listu ZL 11	97.571,00 Kč
Změna dle změnového listu ZL 12	-42.000,00 Kč
Změna dle změnového listu ZL 13	660.000,00 Kč
Změna dle změnového listu ZL 14	26 985,58 Kč
Změna dle změnového listu ZL 15	16 864,89 Kč
Změna dle změnového listu ZL 16	5 215,60 Kč
Změna dle změnového listu ZL 17	24 128,00 Kč
Změna dle změnového listu ZL 18	17 086,00 Kč
Změna dle změnového listu ZL 19	12 631,60 Kč
Změna dle změnového listu ZL 20	178 283,84 Kč
Změna dle změnového listu ZL 21	-25 739,00 Kč
Celková cena bez DPH:	25.662.809,43 Kč
DPH z celkové ceny:	5.389.189,98 Kč
Celková cena včetně DPH:	31.051.999,41 Kč

3. V článku IV. se mění odst. 3, který po změně zní: Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 08.12.2021, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí smlouvy o dílo a změnových listů č. ZL 01-21, které jsou přílohou a součástí dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 ke smlouvě.
4. V článku VI. se mění odst. 1, který po změně zní:
Termín zahájení realizace akce: 02/2022
Termín ukončení provedení akce: 02/2023 vyjma povrchových úprav podezdívky oplocení a zakládání trávníků na plochách parku.
Vyňaté práce budou provedeny na jaře 2023, předpoklad duben. Lhůta pro provedení těchto prací činí 30 kalendářních dnů od zahájení, zahájení je závislé na počasí a stavu podkladů pro založení trávníků. Bude stanoveno objednatelem.
5. Dokončení a předání těchto prací se považuje za dokončení stavby a jejím předáním začíná běžet záruční doba dle ustanovení článku XIV. smlouvy. Po předání této části díla bude uvolněna záruka za řádné dokončení díla dle čl. XV. odst. 1 smlouvy a dodavatel je povinen poskytnout záruku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XV. odst. 2 smlouvy.
6. Zahradní práce spojené s následnou údržbou budou probíhat v letech 2023-25 a budou hrazeny za příslušná období dle platebních podmínek bez požadavku na pozastávku dle článku V. odst. 5 smlouvy.

III. V ostatním zůstává smlouva o dílo č. objednatele: SML/003/2022 ze dne 07.01.2022 nezměněna.

IV. Tento dodatek byl schválen Radou města Prachatice 06.02.2023, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 5 ke smlouvě:

Přílohy	Změnový list ZL 14-21
---------	-----------------------

V Prachaticích 06.02.2023

Objednatel:

V České Lípě 13.02.2023

Zhotovitel:

.....

.....

VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

14

Stavba:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022												
Objekt:	SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU DOPRAVU	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022												
Investor (objednatel) stavby:	Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice Ing. Jan Bauer – starosta města - zástupce ve věcech smluvních Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: .728 826 450														
TDS:	Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel 602 828 696														
Projektant:	ATELIÉR m2au Ing.Kateřina Miholová tel. 731 518 036 U Břízy 588/16 664 48 Moravany														
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: .724 493 328														
Předmět změny:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH II. ETAPA SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU DOPRAVU														
Popis změny Č.14	DOPLNĚNÍ 2KS PEVNÝCH A 2KS SKLOPNÝCH ZAHRAZOVACÍCH SLOUPKŮ Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ VOLNÉHO PRŮJEZDU NA POZEMEK Č 16/4, PRŮCHODU DO PARKU A VSTUPU NA VYHLÍDKU (PŘEDPOKLAD NEPOVOLENÉHO PARKOVÁNÍ VOZIDEL)														
Návrh ocenění:	Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS (použity ceny z aktuálního ceníku stavebních prací)														
Vícepráce	DOPLNĚNÍ ZAHRAZOVACÍCH SLOUPKŮ 26 985,58 Kč														
Celkem za ZL 14 - Vícepráce	Celkem bez DPH 26 985,58 Kč DPH 21% 5 666,97 Kč Celkem vč. DPH 32 652,55 Kč														
Vyjádření:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 20%;">datum:</td> <td style="width: 30%;">podpis:</td> </tr> <tr> <td>Projektant</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Investor:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	datum:	podpis:	Projektant	datum:	podpis:	TDS:	datum:	podpis:	Investor:	datum:	podpis:
Zhotovitel:	datum:	podpis:													
Projektant	datum:	podpis:													
TDS:	datum:	podpis:													
Investor:	datum:	podpis:													
Přílohy:	1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.14														

VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

15

Stavba:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022
Objekt:	SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU DOPRAVU	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022
Investor (objednatel) stavby:	Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice Ing. Jan Bauer – starosta města - zástupce ve věcech smluvních Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: .728 826 450		
TDS:	Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel 602 828 696		
Projektant:	ATELIÉR m2au Ing.Kateřina Miholová tel. 731 518 036 U Břízy 588/16 664 48 Moravany		
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: .724 493 328		
Předmět změny:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH II. ETAPA SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU DOPRAVU		
Popis změny Č.15	DOPLNĚNÍ 2KS PEVNÝCH A 2KS SKLOPNÝCH ZAHRAZOVACÍCH SLOUPKŮ Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ VOLNÉHO PRŮJEZDU NA POZEMEK Č 16/2, PRŮCHODU DO PARKU A VSTUPU NA VYHLÍDKU (PŘEDPOKLAD NEPOVOLENÉHO PARKOVÁNÍ VOZIDEL)		
Návrh ocenění:	Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS (použity ceny z aktuálního ceníku stavebních prací)		
Vícepráce	ROZŠÍŘENÍ VJEZDU NA POZEMEK 16/4 16 864,89 Kč		
	Celkem za ZL 15 - Vícepráce		
	Celkem bez DPH	16 864,89 Kč	
	DPH 21%	3 541,63 Kč	
	Celkem vč. DPH	20 406,52 Kč	
Vyjádření:			
	Zhotovitel:	datum:	podpis:
	Projektant	datum:	podpis:
	TDS:	datum:	podpis:
	Investor:	datum:	podpis:
Přílohy:	1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.15		

VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

16

Stavba:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022												
Objekt:	SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU DOPRAVU	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022												
Investor (objednatel) stavby:	Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice Ing. Jan Bauer – starosta města - zástupce ve věcech smluvních Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: .728 826 450														
TDS:	Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel 602 828 696														
Projektant:	ATELIÉR m2au Ing. Kateřina Miholová tel. 731 518 036 U Břízy 588/16 664 48 Moravany														
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: .724 493 328														
Předmět změny:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH I. ETAPA SO 01 PLENÉR														
Popis změny Č.16	ZMĚNA MATERIALU PRO PROVEDENÍ VAROVNÉHO PÁSU PRO NEVIDOMÉ VE VSTUPECH DO AREALU PARKU Z CHODNÍKU PODÉL UL. HRADEBNÍ Z BETONOVÉ DLAŽBY S VÝSTUPKY NA BETONOVU HLADKOU BAREVNĚ ODLIŠENOU)														
Návrh ocenění:	Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS (použity ceny z aktuálního ceníku stavebních prací)														
Vícepráce	ZMĚNA MATERIALU DLAŽEB PRO NEVIDOMÉ 5 215,60 Kč														
	Celkem za ZL 16 - Vícepráce														
	Celkem bez DPH	5 215,60 Kč													
	DPH 21%	1 095,28 Kč													
	Celkem vč. DPH	6 310,88 Kč													
Vyjádření:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 20%;">datum:</td> <td style="width: 30%;">podpis:</td> </tr> <tr> <td>Projektant</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Investor:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	datum:	podpis:	Projektant	datum:	podpis:	TDS:	datum:	podpis:	Investor:	datum:	podpis:
Zhotovitel:	datum:	podpis:													
Projektant	datum:	podpis:													
TDS:	datum:	podpis:													
Investor:	datum:	podpis:													
Přílohy:	1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.16														

VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

17

Stavba:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022												
Objekt:	SO 01 PLENÉR + SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU DOPRAVU	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022												
Investor (objednatel) stavby:	Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice Ing. Jan Bauer – starosta města - zástupce ve věcech smluvních Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: .728 826 450														
TDS:	Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel 602 828 696														
Projektant:	ATELIÉR m2au Ing.Kateřina Miholová tel. 731 518 036 U Břízy 588/16 664 48 Moravany														
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: .724 493 328														
Předmět změny:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH I. ETAPA SO 01 PLENÉR + II. ETAPA SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU DOPRAVU														
Popis změny Č.17	V I. ETAPĚ SE JEDNÁ O DOPLNĚNÍ 2 KS KOMPLETNÍCH ZAKAZOVÝCH ZNAČEK VČ DODATKOVÝCH TABULEK NEOBSAHOVAL VÝKAZ VÝMĚR STAVBY. VE II. ETAPĚ SE JEDNÁ O DOPLNĚNÍ 2KS DODATKOVÝCH TABULEK S VYZNAČENÍM SPZ VOZIDLA.														
Návrh ocenění:	Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS (použity ceny z aktuálního ceníku stavebních prací)														
Vícepráce	<table> <tr> <td>DOPLNĚNÍ SDZ</td> <td style="text-align: right;">24 128,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem za ZL 17 - Vícepráce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">24 128,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">5 066,88 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">29 194,88 Kč</td> </tr> </table>			DOPLNĚNÍ SDZ	24 128,00 Kč	Celkem za ZL 17 - Vícepráce		Celkem bez DPH	24 128,00 Kč	DPH 21%	5 066,88 Kč	Celkem vč. DPH	29 194,88 Kč		
DOPLNĚNÍ SDZ	24 128,00 Kč														
Celkem za ZL 17 - Vícepráce															
Celkem bez DPH	24 128,00 Kč														
DPH 21%	5 066,88 Kč														
Celkem vč. DPH	29 194,88 Kč														
Vyjádření:	<table> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Projektant</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Investor:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	datum:	podpis:	Projektant	datum:	podpis:	TDS:	datum:	podpis:	Investor:	datum:	podpis:
Zhotovitel:	datum:	podpis:													
Projektant	datum:	podpis:													
TDS:	datum:	podpis:													
Investor:	datum:	podpis:													
Přílohy:	1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.17														

VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

18

Stavba:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022												
Objekt:	SO 03.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022												
Investor (objednatel) stavby:	Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice Ing. Jan Bauer – starosta města - zástupce ve věcech smluvních Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: .728 826 450														
TDS:	Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel 602 828 696														
Projektant:	ATELIÉR m2au Ing.Kateřina Miholová tel. 731 518 036 U Břízy 588/16 664 48 Moravany														
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: .724 493 328														
Předmět změny:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH I. ETAPA SO 03.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ														
Popis změny Č.18	ZMĚNA POLOHY STOŽÁRU VO OPROTI PD VČ PRODLOŽENÍ PŘIPOJOVACÍHO KABELU A NUTNOSTI PROVEDENÍ PRŮCHODU POD CHODNÍKEM														
Návrh ocenění:	Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS (použity ceny z aktuálního ceníku stavebních prací)														
Vícepráce	ZMĚNA POLOHY STOŽÁRU VO 17 086,00 Kč Celkem za ZL 18 - Vícepráce Celkem bez DPH 17 086,00 Kč DPH 21% 3 588,06 Kč Celkem vč. DPH 20 674,06 Kč														
Vyjádření:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 20%;">datum:</td> <td style="width: 30%;">podpis:</td> </tr> <tr> <td>Projektant</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Investor:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	datum:	podpis:	Projektant	datum:	podpis:	TDS:	datum:	podpis:	Investor:	datum:	podpis:
Zhotovitel:	datum:	podpis:													
Projektant	datum:	podpis:													
TDS:	datum:	podpis:													
Investor:	datum:	podpis:													
Přílohy:	1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.18														

VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

19

Stavba:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022												
Objekt:	SO 01 PLENÉR	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022												
Investor (objednatel) stavby:	Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice Ing. Jan Bauer – starosta města - zástupce ve věcech smluvních Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: .728 826 450														
TDS:	Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel 602 828 696														
Projektant:	ATELIÉR m2au Ing. Kateřina Miholová tel. 731 518 036 U Břízy 588/16 664 48 Moravany														
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: .724 493 328														
Předmět změny:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH I. ETAPA SO 01 PLENÉR														
Popis změny Č.19	ODBOURÁNÍ ČÁSTI ZDI A JEJÍ ZAČIŠTĚNÍ VČ. ZÁKLADU. TY TO PRÁCE MĚLY BÝT PROVEDENY V RÁMCI STAVBY LETNÍHO KINA														
Návrh ocenění:	Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS (použity ceny z aktuálního ceníku stavebních prací)														
Vícepráce	ODBOURÁNÍ A ZAČIŠTĚNÍ ZDI, VČ. ZÁKLADU 12 631,60 Kč <u>Celkem za ZL 19- Vícepráce</u> Celkem bez DPH 12 631,60 Kč DPH 21% 2 652,64 Kč Celkem vč. DPH 15 284,24 Kč														
Vyjádření:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 20%;">datum:</td> <td style="width: 30%;">podpis:</td> </tr> <tr> <td>Projektant</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Investor:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	datum:	podpis:	Projektant	datum:	podpis:	TDS:	datum:	podpis:	Investor:	datum:	podpis:
Zhotovitel:	datum:	podpis:													
Projektant	datum:	podpis:													
TDS:	datum:	podpis:													
Investor:	datum:	podpis:													
Přílohy:	1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.19														

VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

19

Stavba:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022												
Objekt:	SO 01 PLENÉR	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022												
Investor (objednatel) stavby:	Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice Ing. Jan Bauer – starosta města - zástupce ve věcech smluvních Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: .728 826 450														
TDS:	Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel 602 828 696														
Projektant:	ATELIÉR m2au Ing.Kateřina Miholová tel. 731 518 036 U Břízy 588/16 664 48 Moravany														
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: .724 493 328														
Předmět změny:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH I. ETAPA SO 01 PLENÉR														
Popis změny Č.19	ODBOURÁNÍ ČÁSTI ZDI A JEJÍ ZAČIŠTĚNÍ VČ. ZÁKLADU. TY TO PRÁCE MĚLY BÝT PROVEDENY V RÁMCI STAVBY LETNÍHO KINA														
Návrh ocenění:	Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS (použity ceny z aktuálního ceníku stavebních prací)														
Vícepráce	ODBOURÁNÍ A ZAČIŠTĚNÍ ZDI, VČ. ZÁKLADU 12 631,60 Kč <u>Celkem za ZL 19- Vícepráce</u> Celkem bez DPH 12 631,60 Kč DPH 21% 2 652,64 Kč Celkem vč. DPH 15 284,24 Kč														
Vyjádření:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 20%;">datum:</td> <td style="width: 30%;">podpis:</td> </tr> <tr> <td>Projektant</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Investor:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	datum:	podpis:	Projektant	datum:	podpis:	TDS:	datum:	podpis:	Investor:	datum:	podpis:
Zhotovitel:	datum:	podpis:													
Projektant	datum:	podpis:													
TDS:	datum:	podpis:													
Investor:	datum:	podpis:													
Přílohy:	1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.19														

VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

20

Stavba:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022												
Objekt:	SO 01 PLENÉR + SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022												
Investor (objednatel) stavby:	Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice Ing. Jan Bauer – starosta města - zástupce ve věcech smluvních Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: .728 826 450														
TDS:	Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel 602 828 696														
Projektant:	ATELIÉR m2au Ing.Kateřina Miholová tel. 731 518 036 U Břízy 588/16 664 48 Moravany														
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: .724 493 328														
Předmět změny:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH I. ETAPA SO 01 PLENÉR + II. ETAPA SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU														
Popis změny Č.20	VYČÍSLENÍ ROZDÍLŮ VE VÝMĚRÁCH PLOCH KAMENNÝCH A BETONOVÝCH DLAŽEB A DÉLEK OBRUB DLE SMLUVNÍHO ROZPOČETU A GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY														
Návrh ocenění:	Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS (použity ceny z aktuálního ceníku stavebních prací)														
Vícepráce	PLOCHY DLAŽEB A DÉLKY OBRUB DLE GZS 178 283,84 Kč														
	Celkem za ZL 20- Vícepráce														
	Celkem bez DPH	178 283,84 Kč													
	DPH 21%	37 439,61 Kč													
	Celkem vč. DPH	215 723,45 Kč													
Vyjádření:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 20%;">datum:</td> <td style="width: 30%;">podpis:</td> </tr> <tr> <td>Projektant</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Investor:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	datum:	podpis:	Projektant	datum:	podpis:	TDS:	datum:	podpis:	Investor:	datum:	podpis:
Zhotovitel:	datum:	podpis:													
Projektant	datum:	podpis:													
TDS:	datum:	podpis:													
Investor:	datum:	podpis:													
Přílohy:	1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.20 2- Geodetické zaměření ploch a délek														

VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

21

Stavba:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022															
Objekt:	SO 01 PLENÉR	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022															
Investor (objednatel) stavby:	Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice Ing. Jan Bauer – starosta města - zástupce ve věcech smluvních Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: .728 826 450																	
TDS:	Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel 602 828 696																	
Projektant:	ATELIÉR m2au Ing.Kateřina Miholová tel. 731 518 036 U Břízy 588/16 664 48 Moravany																	
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: .724 493 328																	
Předmět změny:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH I. ETAPA SO 01 PLENÉR																	
Popis změny Č.21	NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE																	
Návrh ocenění:	Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS (použity ceny z aktuálního ceníku stavebních prací)																	
Měněpráce	<table> <tr> <td>NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE</td> <td>-</td> <td>25 739,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem za ZL 21- méněpráce</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-</td> <td>25 739,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-</td> <td>5 405,19 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem vč. DPH</td> <td>-</td> <td>31 144,19 Kč</td> </tr> </table>			NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE	-	25 739,00 Kč	Celkem za ZL 21- méněpráce			Celkem bez DPH	-	25 739,00 Kč	DPH 21%	-	5 405,19 Kč	Celkem vč. DPH	-	31 144,19 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE	-	25 739,00 Kč																
Celkem za ZL 21- méněpráce																		
Celkem bez DPH	-	25 739,00 Kč																
DPH 21%	-	5 405,19 Kč																
Celkem vč. DPH	-	31 144,19 Kč																
Vyjádření:	<table> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Projektant</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Investor:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	datum:	podpis:	Projektant	datum:	podpis:	TDS:	datum:	podpis:	Investor:	datum:	podpis:			
Zhotovitel:	datum:	podpis:																
Projektant	datum:	podpis:																
TDS:	datum:	podpis:																
Investor:	datum:	podpis:																
Přílohy:	1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.21																	