

# **Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora**

č. OLP/733/2021

"TDI - Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou"

uzavřená dle ust. § 1981 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

## **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

dále jen „příkazce“

a

## **REALSTAV MB spol. s r.o.**

se sídlem Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupená Václavem Sedláčkem, jednatelem

IČO: 25685210

DIČ: CZ25685210

Evidence v Obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61035

dále jen „příkazník“

## **Článek I.**

1. Liberecký kraj uzavřel se zhotovitelem stavby společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, dne 29. 6. 2021 Smlouvu o provedení stavby č. OLP/699/2021 na akci „Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“. Dle zadávací dokumentace měla být stavba zahájena v 7/2021, kdy z důvodu nezbytnosti realizace přeložky nízkého napětí, kterou zajišťoval příkazce, nebyla realizace díla dle Smlouvy o provedení stavby zahájena. V období od původně předpokládaného termínu zahájení realizace stavby nastala podstatná změna okolností, kdy došlo k extrémnímu a zcela nepředpokládatelnému nárustu cen stavebních materiálů mimo jiné z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině. V důsledku této skutečnosti nebylo možné ze strany zhotovitele stavby stavbu realizovat za podmínek dle Smlouvy o provedení stavby a

z tohoto důvodu byl smluvní vztah se zhotovitelem stavby ukončen dne 4. 10. 2022 uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o provedení stavby.

2. Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2021 Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/733/2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek příkazníka, že pro příkazce a na jeho účet bude provádět činnost technického dozoru investora ve vztahu ke stavbě „Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“ v rozsahu dle článku II. bodu 2 této Smlouvy (dále jen „činnosti“) za předpokladu, že bude stavba realizována.
3. Z důvodu ukončení Smlouvy o provedení stavby č. OLP/699/2021 na akci „Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“ odpadl důvod pro poskytování činnosti technického dozoru investora dle Smlouvy. Proto se smluvní strany dohodly na uzavření této Dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „Dohoda“).

## **Článek II.**

1. **Smluvní strany tímto sjednávají ukončení Smlouvy ke dni účinnosti této Dohody.**
2. Pro odstranění případných pochybností smluvní strany potvrzují, že do data ukončení Smlouvy dle této Dohody nebyly započaty příkazníkem žádné práce, a že příkazce ani příkazník nemají na základě Smlouvy nebo v souvislosti s poskytnutím činností podle ní nebo v souvislosti s uzavřením této Dohody právo na úhradu jakékoliv odměny, smluvní pokuty, náhrady škody, úhrady nákladů apod.

## **Článek III.**

1. Tato dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží čtyři vyhotovení a příkazník dvě vyhotovení.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna příkazcem v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 124/23/RK ze dne 24. 1. 2023.

V Liberci dne 22. 2. 2023

V Mladé Boleslavi dne 30. 1. 2023

.....  
Ing. Zbyněk Miklík  
náměstek hejtmana

.....  
Václav Sedláček  
jednatel