

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozsah plnění:

### PROJEKTOVÉ PRÁCE

#### 1. Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR):

- textová část
- výkresová část
- polohopisná část  
obsahující zákres prostorové polohy stavby do pozemkové mapy s vyznačením hranic pozemků dle katastrální mapy, vyznačení polohy trvalého a dočasného záboru, vyznačení šíře manipulačních pruhů potřebných pro realizaci stavby i na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského nebo lesního půdního fondu, seznam pozemků dotčených stavbou, včetně identifikace dle katastrální mapy.
- dokladová část  
Obsahující všechna potřebná stanoviska, vyjádření, technické podmínky při styku a napojení sítí a souhlasy ostatních účastníků územního řízení ve smyslu platné legislativy.
- Tento stupeň dokumentace nebude proveden, pokud objekt nebude podléhat územnímu řízení.

#### 2. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP)

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude zpracována v rozsahu dle přílohy č.1 vyhl. č.499/2006 Sb. Dokumentace bude vycházet z dokumentace pro územní řízení (DUR).

#### 3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) + rozpočet s výkazem výměr pro výběr zhotovitele

Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních souborů ve smyslu platné legislativy a to:

- dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, včetně jednotlivých profesí;
  - vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; vypracování kontrolního rozpočtu – oceněného výkazu výměr zpracovaného v aktuální cenové úrovni.
- V rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení apod.).
  - Podrobnosti nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 až § 47 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
  - Vyhotovení: 6 x paré tištěné dokumentace, 1 x tištěný rozpočet + výkaz výměr, 1 x digitální verze na CD, formáty \*.pdf, výkaz výměr též \*.xls nebo \*.xlsx.

### INŽENÝRSKÉ PRÁCE

Práce budou rozděleny do tří částí a to:

- a) Stádium přípravy
- prohlídka místa plnění



- zajištění geodetických prací, zaměření lokality, instalace výškového bodu (mezniku), identifikace dotčených pozemků
- zajištění vstupních pokladů pro projektovou dokumentaci (dále PD)
- projednání PD s jednotlivými účastníky včetně budoucího způsobu majetkoprávního vypořádání
- projednání na příslušných úřadech (ohlášení, územní řízení, stavební povolení, odnětí pozemku včetně zajištění znaleckého posudku, ...)
- v případě, že navrhovaná řešení nepodléhají vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, zajistit potvrzení o této skutečnosti od příslušného orgánu státní správy
- stádium přípravy bude fakturováno po prokazatelně vydaném vodoprávním rozhodnutí včetně nabyté právní moci případně vydaném ohlášení stavby či vydání potvrzení příslušného orgánu státní správy, že opatření nepodléhá vydání územního a vodoprávního rozhodnutí.

#### b) Stádium realizace

- předání staveniště
- kontrolní činnost technického dozoru investora kontrola souladu vlastní realizace s projektovou dokumentací a rozpočtem zhotovitele;
- kontrola provádění stavby z hlediska dodržování technologických postupů;
- kontrola dodržování podmínek stanovených příslušnými úřady;
- spolupráce s dodavatelem na technickém řešení detailů;
- řešení problémů vyvolaných nově vzniklými objektivními skutečnostmi;
- provádění zápisů do stavebního deníku, zejména o přebírání zakrývaných konstrukcí, kontrola vedení stavebního deníku;
- převímka dokončených částí stavby, pořízení soupisu vad a nedodělků a kontrola jejich odstraňování;
- pořizování datované fotodokumentace v průběhu celé stavby;
- svolávání kontrolních dnů a zastupování příkazce na nich;
- kontrola (díličí) fakturace;
- zajištění předání a převzetí dokončeného díla včetně předání pozemků, dotčených stavbou, jejich vlastníkům
- kontrola a přebírání odstraněných vad a nedodělků z předání a převzetí dle zápisu
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby a nuly vodočtu objektů povrchových vod
- stádium realizace bude fakturováno po předání stavby zhotovitelem a po odstranění všech vad a nedodělků

#### c) Stádium po dokončení

- zajištění vydání kolaudačního souhlasu – pokud bylo vydáno stavební povolení
- vypracování geometrického plánu pro objekt vodoměrné stanice a zajištění vkladu do katastru nemovitostí (také KN)
- umístění pevného výškového geodetického bodu na všechny objekty
- vypracování geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání (služebnost, nájem, oddělení částí pozemku)
- zajištění všech smluv majetkoprávního vypořádání
- předání dokladů k archivaci
- stádium po dokončení bude fakturováno po předání veškerých dokladů k archivaci za stanici

Poplatky za správní řízení, vklady do KN a případné posudky související se stavbou (PUPFL, biologický posudek, atd.) hradí zadavatel.