

Dodatek č. 7
k
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD
Smlouvě o DÍLO

ze dne 9.7.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.03.2016, Dodatku č. 2 ze dne 10.12.2019, Dodatku č. 3 ze dne 24.09.2020, Dodatku č. 4 ze dne 26.10.2021, Dodatku č.5 ze dne 22.8.2022 a Dodatku č.6 ze dne 15.11.2022

na veřejnou zakázku: „R6, křiž.I/27 (Petrohrad) hranice kraje – Lubenec, DSP/IČ/VD-ZDS“
SMLOUVA objednatele č. 07PT-000616/15
SMLOUVA zhotovitele č. 15-340
(dále jen „Smlouva“)

Uzavřený mezi:

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným: [REDAKCE], generálním ředitelem ŘSD ČR
k podpisu oprávněn: [REDAKCE], ředitel Správy Karlovy Vary
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: **659 93 390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem **K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**
zastoupeným [REDAKCE], předsedou představenstva
při podpisu tohoto dodatku zastoupen [REDAKCE] na základě plné moci ze dne 17.2.2021
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: **452 72 387** DIČ: **CZ45272387**
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434
jako správcem Společnosti pro DSP/IČ/VD-ZDS - R6 Petrohrad - Lubenec

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**
se sídlem: **Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno**
zastoupeným: [REDAKCE], jednatelem
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: **46995447** DIČ: **CZ46995447**
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917
jako společníkem Společnosti pro DSP/IČ/VD-ZDS - R6 Petrohrad - Lubenec

zhotovitelem: **Pontex, spol. s r.o.**
se sídlem: **v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14**
zastoupeným: [REDAKCE], jednatelem
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: **40763439** DIČ: **CZ40763439**
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 2994
jako společníkem Společnosti pro DSP/IČ/VD-ZDS - R6 Petrohrad – Lubenec

zhotovitelem: **Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: **Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec**

zastoupeným: [REDAKCE], **jednatel**

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: **48266230** DIČ: **CZ48266230**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

I.

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2015 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace služeb dle zadání objednatele v rozsahu a členění v souladu s Položkovým rozpočtem pro projektové práce DSP/IČ/VD-ZDS.
2. Smluvní strany dále uzavřely Dodatek č. 1 až č. 6 ke Smlouvě o dílo, kterými byl upraven rozsah předmětu plnění, dílčí termíny plnění a cena díla.
3. Objednatel vyzval dne 7.2.2022 zhotovitele k zahájení plnění části veřejné zakázky VD-ZDS, a to části III.C–D6 Petrohrad-Lubeneč (dále „Stavba 1“) a části III.C–D6 Lubeneč, obchvat II.etapa (dále „Stavba 3“) se sloučením do jedné dokumentace VD-ZDS. Tato sloučená dokumentace VD-ZDS znamená realizaci a zprovoznění „Stavby 1“ a „Stavby 3“ v jednom časovém úseku resp. okamžiku.
4. S ohledem na požadavek MD ČR na urychlení postupného zprovoznění dálničního tahu D6 požaduje objednatel upravit sloučenou dokumentaci VD-ZDS tak, aby bylo možno zprovoznit úsek D6 Lubeneč, obchvat II.etapa před zprovozněním navazujícího úseku D6 Petrohrad-Lubeneč.

V této souvislosti je nutné v rámci poskytovaného plnění upravit:

- (i) Rozsah předmětu plnění dokumentace VD-ZDS
- (ii) Cenu předmětu plnění dokumentace VD-ZDS

5. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy, které jsou uvedeny v čl. II. tohoto Dodatku. Smluvní strany konstatují, že změna Smlouvy, která je předmětem tohoto Dodatku č. 7, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Měněná ustanovení Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu uvedených v čl. I., odst. 4. tohoto Dodatku č. 7, se:
 - (i) rozšiřuje VD-ZDS o stavební objekty SO 3-131 a SO 3-131.1
 - (ii) mění se cena dílčí části díla „Projektové práce VD-ZDS Stavba 3“ dle Smlouvy o dílo takto:

Projektové práce VD-ZDS „Stavby 3“ na:

Nabídková cena bez DPH:	=	5.886.850,- Kč
Cena po Dodatku č.5 bez DPH:	=	5.927.600,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 7 bez DPH:	=	390.000,- Kč
Cena po Dodatku č.7 bez DPH:	=	6.317.600,- Kč
DPH:	=	1.326.696,- Kč
Celková cena s DPH:	=	7.644.296,- Kč

Podrobný rozpis navýšení ceny dle Dodatku č.7 je uveden v příloze č.1 tohoto Dodatku č.7.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 7, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál...
3. Dodatek č. 7 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. , a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 7 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 7 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 tvoří přílohy:
Příloha č. 1: Oceněný rozpis služeb – navýšení ceny dle Dodatku č.7 - VD-ZDS „Stavba 3“
Příloha č. 2: Celková součtová tabulka nabídkové ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



PODEPSÁN
za objednatele:

 Digitálně podepsal


Datum: 2023.02.21
20:20:16 +01'00'

ředitel ŘSD ČR
správa Karlovy Vary

PODEPSÁN
za zhotovitele:
Společnost pro DSP/IČ/VD-ZDS – R6 Petrohrad-Lubeneč

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.02.17
13:13:46 +01'00'

předseda představenstva, PRAGOPROJEKT a.s.
oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení
Společnost pro DSP/IČ/VD-ZDS – R6 Petrohrad-Lubeneč
na základě plné moci ze dne 12.5.2015

při elektronickém podpisu zastoupen
 na základě
plné moci ze dne 17.2.2021

„R6, křiž.I/27 (Petrohrad) hranice kraje – Lubenec, DSP/IC/VD-ZDS“

Příloha č.1 Dodatku č.7

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB – navýšení ceny dle Dodatku č.7 - VD-ZDS „Stavba 3“

	služby	počet hodin	Kč/hod	Cena (Kč)
	části A., B., C.			
	A. Průvodní zpráva	■	■	■
	B. Souhrnná tech.zpráva	■	■	■
	Souhr.tech.zpráva, část B.8.5 - Bilance zemních hmot	■	■	■
	Souhrnná tech.zpráva, část B.8 - ZOV	■	■	■
	C.1 Situační výkres širších vztahů	■	■	■
	C.2 Koordinační situační výkres (M 1:1 000)	■	■	■
	C.3 Situace svodidel (M 1: 1 000)	■	■	■
SO	D.1 Stavební část			
3-131	Provizorní napojení v km 72,500	■	■	■
3-131.1	Provizorní napojení v km 72,500 - dopravní značení	■	■	■
180	Dopravně inženýrská opatření během stavby	■	■	■
820.1	Rekultivace ploch skládek a manipulačních pásů - úsek Petrohrad - Lubenec	■	■	■
820.2	Rekultivace ploch skládek a manipulačních pásů - úsek Lubenec, obchvat-II.etapa	■	■	■
	F. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	■	■	■
	G. Kontrolní rozpočet	■	■	■
	I ZTKP	■	■	■
	Celkem			390 000

Příloha č.2 Dodatku č. 7

	Cena dle SoD z 9.7.2015			Změna ceny dle Dodatku č.1	Navýšení ceny dle Dodatku č.2	Navýšení ceny dle Dodatku č.3	Změna ceny dle Dodatku č.4	Snížení ceny dle Dodatku č.5	Změna ceny dle Dodatku č.6	Navýšení ceny dle Dodatku č.7	Celkem cena po Dodatku č.5 SoD		
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Celková součtová tabulka nabídkové ceny	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dokumentace ke stavebnímu povolení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení (bez majetkoprávního projednání)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VD-ZDS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VD-ZDS, stavba 1 "R6, křiž.I/27 (Petrohrad) hranice kraje - Lubenec"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VD-ZDS, stavba 2 "R6 Lubenec, obchvat I.etapa"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VD-ZDS, stavba 3 "R6 Lubenec, obchvat II.etapa"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cena celkem - bez autorského dozoru	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autorský dozor	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cena celkem bez DPH	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DPH (21%)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cena celkem včetně DPH	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Stanovení hodnoty jednotlivých změn a zařazení do kategorií dle §222 ZZVZ

Veřejná zakázka - název akce

„R6, křiž.I/27 (Petrohrad) hranice kraje – Lubenec, DSP/IČ/VD-ZDS“

SMLOUVA č. objednatele 07PT-000616/15

Původní hodnota veřejné zakázky dle Smlouvy o dílo (bez DPH)

Popis prací (změn) dle Dodatku č.2

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) „Stavby 1“

IČ k SP bez majetkoprávního projednání „Stavby 1“

Projektové práce VD-ZDS „stavby 1“

Projektové práce VD-ZDS „stavby 3“

Celkem

Limit [%]

Hodnota změn v poměru k původní hodnotě veřejné zakázky [%]

Popis prací (změn) dle Dodatku č.3

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) „Stavby 1“

IČ k SP bez majetkoprávního projednání „Stavby 1“

Projektové práce VD-ZDS „stavby 1“

Projektové práce VD-ZDS „stavby 3“

Celkem

Limit [%]

Hodnota změn v poměru k původní hodnotě veřejné zakázky [%]

Popis prací (změn) dle Dodatku č.5

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) „Stavby 1“

IČ k SP bez majetkoprávního projednání „Stavby 1“

Projektové práce VD-ZDS „stavby 1“

Projektové práce VD-ZDS „stavby 3“

Celkem

Limit [%]

Hodnota změn v poměru k původní hodnotě veřejné zakázky [%]

Popis prací (změn) dle Dodatku č.7

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) „Stavby 1“

IČ k SP bez majetkoprávního projednání „Stavby 1“

Projektové práce VD-ZDS „stavby 1“

Projektové práce VD-ZDS „stavby 3“

Celkem

Limit [%]

Hodnota změn v poměru k původní hodnotě veřejné zakázky [%]

Popis prací (změn)

dle Dodatku č.2 + dle Dodatku č.3 + dle Dodatku č.5

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) „Stavby 1“	██████████	██████████	██████████	██████████
IČ k SP bez majetkoprávního projednání „Stavby 1“	██████████	██████████	██████████	██████████
Projektové práce VD-ZDS „stavby 1“	██████████	██████████	██████████	██████████
Projektové práce VD-ZDS „stavby 3“	██████████	██████████	██████████	██████████
Celkem	██████████	██████████	██████████	██████████
Limit [%]		██████████	██████████	██████████
Hodnota změn v poměru k původní hodnotě veřejné zakázky [%]		██████████	██████████	██████████