



MURSP00EC7DU

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo zhotovitele 2219 ze dne 28.7.2022
(dále jen „Smlouva o dílo“)

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:

Objednatel: **Město Rosice**
Sídlo: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
Zastoupené: Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou města
IČ: 00282481
DIČ: CZ00282481
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**
Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10632
IČ: 48529303
DIČ: CZ48529303
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel, fax:
E-mail:
Jednající: ředitelem společnosti, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění dosavadní znění Smlouvy o dílo, a to následovně:

Článek VI. Ihůty zhotovení díla:

Zhotovitel se zavazuje **dokončit dílo do 10.3.2023.**

Článek VII. Cena za dílo:

Rozsah prací se snižuje o méněpráce a zvyšuje o vícepráce dle následujících změnových listů:

ozn.	Přehled změnových rozpočtu	odpočty	přípočty	rozdíl
ZR 01	Kotelna zapravení	0,00	32 759,95	32 759,95
ZR 02	Omítky oprava	0,00	353 504,71	353 504,71
ZR 03	Odpočty	-216 799,44	0,00	-216 799,44
ZR 04	Obvodové zdivo	0,00	197 637,95	197 637,95
ZR 05	Zdravotechnika	0,00	129 899,75	129 899,75
ZR 06	Vnitřní zdivo - schodiště vstup	0,00	220 684,71	220 684,71
ZR 07	Fasáda - odpočet	-39 852,27	0,00	-39 852,27
ZR 08	Výkop a základy schodiště u výtahu	0	574 517,00	574 517,00

CELKEM

-256 651,71

1 509 004,07

1 252 352,36

Cena za dílo bez DPH dle SoD:	15 422 065,00 Kč
Cena dle dodatku 2. bez DPH:	1 252 352,36 Kč
Cena celkem dle dodatku č.1 bez DPH:	16 674 417,36 Kč
DPH:	3 501 627,65 Kč
Cena celkem dle dodatku č.1 vč. DPH:	20 176 045,01Kč

Ostatní ustanovení tohoto čl. smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení


1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou součástí tohoto Dodatku ke Smlouvě nebo které se v souvislosti s tímto Dodatkem dozvěděli nebo dozvědí a ohledně všech skutečností obchodní, výrobní či technické povahy, splňujících náležitosti obchodního tajemství a zajistit odpovídajícím způsobem jejich utajení.
4. V případě, že by se stalo některé ustanovení tohoto Dodatku neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Dodatku i nadále v platnosti či účinnosti.
5. Tento Dodatek lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních stran, nebo jejich oprávněnými zástupci na základě zvláštní plné moci.
6. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si Dodatek před jeho podpisem přečetli a obsahu porozuměli, což stvrzují svými podpisy.
7. Tento dodatek byl schválen Radou měst Rosice dne 6.2.2023 Usnesením č. RM/2023/8/13.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Změnové listy, včetně položkových rozpočtů č. 01,02,03,04,05,06,07,08

Za objednatele

Za zhotovitele

V Rosicích dne 08.02.2023

V Brně dne 8.2.2023




zakázka č.:
2219

název stavby:
Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhliďce 1158, Rosice - 1. etapa

datum aktualizace:
17.01.2023

ozn.	Přehled změnových rozpočtů	odpočty	přípočty	rozdíli	poznámka / status	fakturace	fa číslo
ZR 01	Kotelna zapravení	0,00	32 759,95	32 759,95			
ZR 02	Omitky oprava, třídy	0,00	353 504,71	353 504,71			
ZR 03	Odpočty	-216 799,44	0,00	-216 799,44			
ZR 04	Obvodové zdivo	0,00	197 637,95	197 637,95			
ZR 05	Zdravotechnika	0,00	129 899,75	129 899,75			
ZR 06	Vnitřní zdivo - schodiště vstup	0,00	220 684,71	220 684,71			
ZR 07	Fasáda - odpočet	-39 852,27	0,00	-39 852,27			
ZR 08	Výkop a základy schodiště u výtahu	0	574 517,00	574 517,00			
CELKEM		-256 651,71	1 509 004,07	1 252 352,36			

SOD 15 422 065,00
 Dodatek 1 252 352,36
Celkem 16 674 417,36
 DPH 21 % 3 501 627,65
Celkem vč. DPH 20 176 045,01



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2219_1** **Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhlídce 1158**

Objekt: **01** **Dodatek**

Rozpočet: **ZL 01** **Kotelna zapravení**

Objednatel: **Město Rosice** IČO: **00282481**
Palackého nám. 13 DIČ:
66501 Rosice

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7 DIČ:
61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	22 552,79
PSV	10 207,16
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	32 759,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 759,95 CZK
Základní DPH	21 %	6 879,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **39 639,54 CZK**

v Rosicích

dne 8.2.2023

Popis stavby: 2219_1 - Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhlídce 1158

Popis objektu: 01 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL 01 - Kotelna zapravení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 521,58	26,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			11 136,00	34,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			856,00	2,6
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			1 920,00	5,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			119,21	0,4
783	Nátěry	PSV			7 224,00	22,1
784	Malby	PSV			2 983,16	9,1
Cena celkem					32 759,95	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2219_1	Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhlídce 1158
Objekt:	01	Dodatek
Rozpočet:	ZL 02	Omítky

Objednatel:	Město Rosice Palackého nám. 13 66501 Rosice	IČO: 00282481 DIČ:
-------------	---	-----------------------

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7 61900 Brno-Dolní Heršpice	IČO: 48529303 DIČ:
-------------	---	-----------------------

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	335 555,31
PSV	17 949,40
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	353 504,71

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	353 504,71 CZK
Základní DPH	21 %	74 235,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	427 740,70 CZK
--------------------------	-----------------------

v Rosicích

dne 8.2.2023



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			28 395,44	8,
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			271 249,81	76,
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			30 400,00	8,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 082,61	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 427,45	1,0
784	Malby	PSV			17 949,40	5,1
Cena celkem					353 504,71	100,0

Položkový rozpočet

S:	2219_1	Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhliídce 1158
O:	01	Dodatek
R:	ZL 02	Omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				28 395,44
1	347016111R0Y	Předstěna SDK, tl. 300mm, oc. kce CW, 2x RB 12,5mm, izolace Piano 6cm SDK předstěny: 3,3*7 předstěna v 1.05 : 7,78*3,3	m2	25,67400	1 106,00	28 395,44
				25,67400		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				271 249,81
2	58550302R	Malta SMS 7*2*198,87	kg	2 784,18000	4,45	12 389,60
				2 784,18000		
3	602016141R00	Štuk na stěnách vnitřní PROFÍ, ručně Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 450,99000	m2	450,99000	150,00	67 648,50
				450,99000		
4	602016193R00	Penetrace hloubková stěn Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 450,99000	m2	450,99000	41,00	18 490,59
				450,99000		
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 3,6*2,3*10	m2	82,80000	46,20	3 825,36
				82,80000		
6	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 450,99000	m2	450,99000	199,00	89 747,01
				450,99000		
7	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 450,99000	m2	450,99000	175,50	79 148,75
				450,99000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				30 400,00
8	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m (9,5+9,5)*5*1*2*2	m2	380,00000	80,00	30 400,00
				380,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 082,61
9	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách 74,12+71,56+70,26+73,38+69,75	m2	359,07000	5,80	2 082,61
				359,07000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 427,45
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,08150	484,00	3 427,45
Díl: 784		Malby				17 949,40
11	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	450,99000	39,80	17 949,40
		1.03 : 9,75*0,9+9,75*3,3+7,78*3,3+0,3*4*2,4+0,6*2*3,3		73,46400		
		1.04 : 9,4*0,9+9,4*3,3+7,78*3,3+0,3*4*2,4+0,6*2*3,3		71,99400		
		1.05 : 9,3*0,9+9,3*3,3+0,3*4*2,4+0,6*2*3,3		45,90000		
		1.08 : 9,7*0,9+9,7*3,3+0,3*4*2,4+0,6*2*3,3		47,58000		
		1.10 : 9,2*0,9+9,2*3,3+0,3*4*2,4+0,6*2*3,3		45,48000		
		1.07 : 7*3,3		23,10000		
		1.14 : 9,3*0,9+9,3*3,3+7,78*3,3+0,3*4*2,4+0,6*2*3,3		71,57400		
		1.15 : 7,78*2*3,3+4,55*3,3+4,55*0,9+0,3*2*2,4		71,89800		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2219_1	Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhlídce 1158
Objekt:	01	Dodatek
Rozpočet:	ZL 03	Odpočty
Objednatel:	Město Rosice Palackého nám. 13 66501 Rosice	IČO: 00282481 DIČ:
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7 61900 Brno-Dolní Heršpice	IČO: 48529303 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		-216 799,44
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-216 799,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-216 799,44 CZK
Základní DPH	21 %	-45 527,88 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-262 327,32 CZK

v Rosicích

dne

8. 2. 2023

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-28 833,00	13,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-187 966,44	86,7
Cena celkem					-216 799,44	100,0

Položkový rozpočet

S:	2219_1	Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhlídce 1158
O:	01	Dodatek
R:	ZL 03	Odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-28 833,00
1	T/16	Okno 2050/2300, OS, rám plast, 4-dílné, 3-sklo, 6-komor, int.ext.parapet, kování, žaluzie, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,00000	28 833,00	-28 833,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-187 966,44
2	Z/1	Repase stáv.vstupních dveří, doplnění panik, kování, nový nátěr, opravy, tmelení, doplňky, detaily 3,2*(3,65+4,1+3,7)	m2	-36,64000	2 510,00	-91 966,40
3	767.7	Fasádní logo " ZÁKLADNÍ ŠKOLA", nerez plech, tl. 3mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,00000	96 000,04	-96 000,04

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2219_1	Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhlídce 1158
Objekt:	01	Dodatek
Rozpočet:	ZL 04	Obvodové zdivo
Objednatel:	Město Rosice Palackého nám. 13 66501 Rosice	IČO: 00282481 DIČ:
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7 61900 Brno-Dolní Heršpice	IČO: 48529303 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		197 637,95
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		197 637,95



Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	197 637,95 CZK
Základní DPH	21 %	41 503,97 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	239 141,92 CZK
--------------------------	-----------------------

v Rosicích

dne

8.2.2023



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			157 367,23	79,
34	Stěny a příčky	HSV			10 634,40	5,
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 632,00	0,
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 365,10	4,
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 715,45	3,
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 923,77	6,5
Cena celkem					197 637,95	100,0