

## DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřenou dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále „OZ“)

k veřejné zakázce:

„P-Pankrác – terapeutická místnost“

Č. j.: VS-86439/ČJ-2021-800250

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

##### ČESKÁ REPUBLIKA

##### Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou jedná na základě pověření č.j.: VS-105204-50/ČJ-2016-800020-SP

Vrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák, ředitel VV a ÚpVZD Praha- Pankrác

adresa věznice: Soudní 988/1, 140 57 Praha 4

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen "objednatel") na straně jedné

#### Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

[REDACTED]

#### Adresa pro doručování korespondence:

Vězeňská služba České republiky,

VV a ÚpVZD Praha- Pankrác

Soudní 988/1, 140 57 Praha 4

#### Zhotovitel:

##### Právnícká osoba: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o

a) zapsaná v obchodním rejstříku: obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku

Se sídlem: Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00 – Staré Město

Zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 601163

Za níž jedná: Bc. Martina Wágnerová

IČO: 25674552

DIČ: CZ25674552

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

#### Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele: Bc. Martina Wágnerová

#### Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00 – Staré Město

**(dále jen "zhotovitel") na straně druhé**

(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku 1 dodatku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.10.2022 vedené pod č.: VS-86439/ČJ-2021-800250(dále jen „Dodatek č. 1“), se v souladu s bodem 3. článku IX. Smlouvy dohodly na změně ujednání ve smlouvě.

článek 1 dodatku

Na základě nepředpokládaného prodloužení dodacích lhůt, zejména posuvných dveří, nelze zhotovené dílo předat v termínu uvedeném v bodě 4. článku III. smlouvy.

Z toho důvodu se mění bod 4. článku III. **termín** zhotovení a předání řádně zhotoveného díla **nově na: 31. 01. 2023**. Původní termín 15. 12. 2022 se tímto ruší.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn a nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....  
vrchní rada  
plk. Mgr. Alexandr Vidlák  
ředitel VV a ÚpVZD Praha- Pankrác

.....  
Bc. Martina Wágnerová  
jednatel společnosti  
AMT Zbraslavská stavební s.r.o.