

Název díla: <b>Vybavení budovy po rekonstrukci</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Vybavení budovy po rekonstrukci</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
---	----------------------------------	------------------------

Smluvní strany kupní smlouvy za účelem plnění veřejné zakázky s názvem: „Vybavení budovy po rekonstrukci“, na vybavení objektu podnikového ředitelství kupujícího zdravotně nezávadným kancelářským nábytkem a interiérovými prvky. Číslo u kupujícího: DOD20212528, číslo u prodávajícího: 22OS011.

**Objednatel:** Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava  
**Zhotovitel:** „HA-KA“ - vedoucí společník HAST RETAIL s.r.o., IČ: 27835731, Koptovo 503, 73934 Václavovice.  
 společník KASCH-interiér s.r.o., IČ: 26831724, Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

**Technický dozor stavby/projektu:**

<b>Přílohy:</b> 1) Evidenční listy změn 3x 2) Změnové rozpočty pro posouzení více a méně prací 3x	<table style="width: 100%;"> <tr> <td><b>Počet paré:</b></td> <td><b>Příjemce:</b></td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>	1 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel
<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>						
1 x	Objednatel						
1 x	Zhotovitel						

**Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:**

Krycí list změnových listů ZL1, ZL2 a ZL3

Časový dopad na plnění SoD:	ne
Dopad na PD	ne
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-292 605,12</b>	<b>-1,50%</b>	<b>3 143 402,69</b>	<b>16,15%</b>	<b>2 850 797,57</b>

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil		20.12.2022	51740064	

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HAST RETAIL s.r.o.		20.12.2022	souhlasím	
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO		20.12.2022	SOUHLASÍM	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO		20.12.2022	SOUHLASÍM	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------



Název díla: <b>Vybavení budovy po rekonstrukci</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:  <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">1</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Vybavení budovy po rekonstrukci</b>		

Smluvní strany kupní smlouvy za účelem plnění veřejné zakázky s názvem: „Vybavení budovy po rekonstrukci“, na vybavení objektu podnikového ředitelství kupujícího zdravotně nezávadným kancelářským nábytkem a interiérovými prvky. Číslo u kupujícího: DOD20212528, číslo u prodávajícího: 22OS011.

**Objednatel:** Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava  
**Zhotovitel:** „HA-KA“ - vedoucí společník HAST RETAIL s.r.o., IČ: 27835731, Kopl'ovo 503, 73934 Václavovice.  
 společník KASCH-interiér s.r.o., IČ: 26831724, Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

**Technický dozor stavby/projektu:**

<b>Přílohy:</b> 1) Krycí list rozpočtu 2) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací	<table style="width: 100%;"> <tr> <td><b>Počet paré:</b></td> <td><b>Příjemce:</b></td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>	1 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel
<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>						
1 x	Objednatel						
1 x	Zhotovitel						

**Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:**

**Popis:**  
 Jedná se o změny, které vyplynuly z uživatelských potřeb. Byly objednány nad rámec projektu.

Časový dopad na plnění SoD:	ne
Dopad na PD	ne
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-292 605,12</b>	<b>-1,50%</b>	<b>1 638 315,29</b>	<b>8,42%</b>	<b>1 345 710,17</b>

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil		20.12.2022	SITLOUVÁ	

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HAST RETAIL s.r.o.		20.12.2022	souhlasím	
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO		20.12.2022	SOUHLASÍM	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO		20.12.2022	SOUHLASÍM	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

**Změnový list č. 1 - změnový rozpočet**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ve změně	J.cena [CZK] dle SoD	J.cena [CZK] dle ÚRS 2021	Cena celkem [CZK] dle SoD	Cena celkem [CZK] po změně	Cena celkem [CZK] Méněpráce	Cena celkem [CZK] Vícepráce	Cena celkem [CZK] Rozdíl Vícepráce (+) Méněpráce (-)
<b>Náklady soupisu celkem</b>									<b>313 197,12</b>	<b>1 658 907,29</b>	<b>-292 605,12</b>	<b>1 638 315,29</b>	<b>1 345 710,17</b>
<b>Vybavení budovy po rekonstrukci</b>									<b>313 197,12</b>	<b>1 658 907,29</b>	<b>-292 605,12</b>	<b>1 638 315,29</b>	<b>1 345 710,17</b>
<b>VICEPRACE</b>									<b>0,00</b>	<b>1 638 315,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 315,29</b>	<b>1 638 315,29</b>
									<b>0,00</b>	<b>1 638 315,29</b>		<b>1 638 315,29</b>	<b>1 638 315,29</b>
1			Kartoléka velká - sestava 10 modulů, 5 zásuvek na výšku rozměr celkem 4450 x v. 1600 x hl. 650 mm	kus	0,000	1,000	187 315,00		0,00	187 315,00		187 315,00	187 315,00
2			Kartoléka - 1-modulová skříň 4 zásuvková rozměr š. 452 x v. 1300 x hl. 650 mm	kus	0,000	12,000	20 120,00		0,00	241 440,00		241 440,00	241 440,00
3			Skříň do právního oddělení - průchozí (bez zad) rozměr š. 1820 x v. 1820 x hl. 400 mm	kus	0,000	2,000	15 277,00		0,00	30 554,00		30 554,00	30 554,00
4			Skříň plně policová - 4 police (5 pater úložného prostoru) rozměr š. 700 x v. 2100 x hl. 400 mm	kus	0,000	9,000	13 717,00		0,00	123 453,00		123 453,00	123 453,00
6			Navýšení počtu skříně D1.6	kus	0,000	1,000	6 188,13		0,00	6 188,13		6 188,13	6 188,13
10			Nábytková schránka 89 I vč.dopravy	kus	0,000	2,000	10 531,00		0,00	21 062,00		21 062,00	21 062,00
17			Uzamykatelná bezpečnostní skříň 65I vč.dopravy	kus	0,000	1,000	6 761,00		0,00	6 761,00		6 761,00	6 761,00
22			Šatní skříň k asistentkám	kus	0,000	4,000	22 631,76		0,00	90 527,06		90 527,06	90 527,06
39			Odkládací stůl k tiskárnám	kus	0,000	9,000	4 366,00		0,00	39 294,00		39 294,00	39 294,00
7			Bezdrátové nabíjení do stolu A1.4	kus	0,000	5,000	4 396,00		0,00	21 980,00		21 980,00	21 980,00
9			Židle do jízdenkárny - modrobílá, bílý kříž	kus	0,000	4,000	18 127,00		0,00	72 508,00		72 508,00	72 508,00
18			Montáž vybavení interiéru z opce v důsledku org.změn, navýšení počtu zaměstnanců	kus	0,000	1,000	232 683,00		0,00	232 683,00		232 683,00	232 683,00
21			Dodatečná montáž uživatelských prvků (obrazy, vest.mýčka, mikrovlínky..aj.)	kus	0,000	1,000	142 683,00		0,00	142 683,00		142 683,00	142 683,00
24			Holografický prvek	kus	0,000	1,000	27 044,00		0,00	27 044,00		27 044,00	27 044,00
25			Konferenční stůl z bloku motoru	kus	0,000	1,000	20 884,00		0,00	20 884,00		20 884,00	20 884,00
26			Barová židle pro jízdenkárnu	kus	0,000	1,000	12 934,00		0,00	12 934,00		12 934,00	12 934,00
27			Stojan na květiny menší	kus	0,000	2,000	5 010,00		0,00	10 020,00		10 020,00	10 020,00
28			Stojan na květiny větší	kus	0,000	2,000	5 157,00		0,00	10 314,00		10 314,00	10 314,00
34			B2.1 Paravan stolový, dodávka dle specifikace vč. dopravy a montáže	kus	0,000	5,000	10 683,84		0,00	53 419,20		53 419,20	53 419,20
36			B2.2 Paravan stolový, dodávka dle specifikace vč. dopravy a montáže	kus	0,000	5,000	11 405,77		0,00	57 028,85		57 028,85	57 028,85
38			A2.1 Stůl jednací	kus	0,000	5,000	15 886,61		0,00	79 433,05		79 433,05	79 433,05
40			Doprava pro ZL č.1	kus	0,000	1,000	4 103,00		0,00	4 103,00		4 103,00	4 103,00
43			RGB LED pásy, trafa a řídicí jednotky s dálkovým ovládáním; včetně montáže	kus	0,000	1,000	140 572,00		0,00	140 572,00		140 572,00	140 572,00
47			Olepení dveří generálního ředitele	kus	0,000	1,000	6 115,00		0,00	6 115,00		6 115,00	6 115,00
									0,00	0,00		0,00	0,00
<b>MENĚPRACE</b>									<b>313 197,12</b>	<b>20 592,00</b>	<b>-292 605,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-292 605,12</b>
50			Zrušení části dodávky držáků PC (z pův.celk.počtu 164ks zůstane jen 26ks)	ks	164,000	-138,000	792,00		129 888,00	20 592,00	-109 296,00		-109 296,00
51			Zrušení dodávky položky E1.1 nástěnné logo osvětlené (5ks log vč.montáže)	set	1,000	-1,000	183 309,12		183 309,12	0,00	-183 309,12		-183 309,12
52									0,00	0,00			0,00
53									0,00	0,00			0,00
54									0,00	0,00			0,00
55									0,00	0,00			0,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MENĚPRACE</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				kpl					0,00	0,00		0,00	0,00
				kpl					0,00	0,00		0,00	0,00

Název díla: <b>Vybavení budovy po rekonstrukci</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Vybavení budovy po rekonstrukci</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:  <h1 style="text-align: center;">2</h1>
---	----------------------------------	--

Smluvní strany kupní smlouvy za účelem plnění veřejné zakázky s názvem: „Vybavení budovy po rekonstrukci“, na vybavení objektu podnikového ředitelství kupujícího zdravotně nezávadným kancelářským nábytkem a interiérovými prvky. Číslo u kupujícího: DOD20212528, číslo u prodávajícího: 22OS011.

Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
Zhotovitel:	„HA-KA“ - vedoucí společník HAST RETAIL s.r.o., IČ: 27835731, Koptovo 503, 73934 Václavovice. společník KASCH-interiér s.r.o., IČ: 26831724, Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

**Technický dozor stavby/projektu:**

<b>Přílohy:</b> 1) Krycí list rozpočtu 2) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Počet paré:</b></td> <td><b>Příjemce:</b></td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>	1 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel
<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>						
1 x	Objednatel						
1 x	Zhotovitel						

**Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:**

**Popis:**  
 Jedná se o položky vybavení interiéru, které nebylo možno předpokládat.

**Zásuvkové moduly**  
 Z provozně uživatelského hlediska byly zásuvkové moduly doplněny v zasedacích místnostech a v kancelářích členů představenstva, kde tyto bylo nutné doplnit z důvodu krátké kabeláže, jež byla dodána v rámci stavební části projektu v době kdy byl vybírán dodavatel nábytku nebyla tato část ještě dokončena

**Organizéry kabelů**  
 V návaznosti na doplnění zásuvkových modulů (viz výše) bylo nutné doplnit rovněž organizéry kabelů

**Kolenní clony**  
 Navržené rozmístění interiéru v těchto daných místnostech dostatečně nezohledňovalo soukromí a diskrétnost osob, které dané prostory využívají. Z tohoto důvodu došlo k osazení těchto doplňkových clon.

**Zvýšené podium**  
 Projekt uvažoval s přesunem existujících přepážek bez zvýšeného podla. Nicméně se ukázalo, že toto není technicky proveditelné tak, aby zůstaly zachovány technické parametry a dostatečná ochrana zaměstnanců.  
 Z výše uvedeného důvodu se muselo zvýšené podium doplnit. S doplnění podla souvisí nutnost doplnění okopových plechů.

**Dodatečné rozmístění a přesuny nábytku**  
 V době realizace dodávky interiéru došlo k provozně organizačním změnám v rámci Dopravního podniku Ostrava, kdy tyto vyvolaly nutnost změn v rozmístění vybavení interiéru.

Časový dopad na plnění SoD:	ne
Dopad na PD	ne
Ostatní ujednání	

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>798 485,61</b>	<b>4,10%</b>	<b>798 485,61</b>

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil		20.12.2022	SITKOVA	

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

	firma	jméno	datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HAST RETAIL s.r.o.		20.12.2022	souhlasím	
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO		20.12.2022	SOUHLASÍ	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO		20.12.2022	SOUHLASÍ	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

**Změnový list č. 2 - změnový rozpočet**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ve změně	J.cena [CZK] dle SoD	J.cena [CZK] dle ÚRS 2021	Cena celkem [CZK] dle SoD	Cena celkem [CZK] po změně	Cena celkem [CZK] Méněpráce	Cena celkem [CZK] Vícepráce	Cena celkem [CZK] Rozdíl Vícepráce (+) Méněpráce (-)
<b>Náklady soupisu celkem</b>									0,00	798 485,61	0,00	798 485,61	798 485,61
<b>Vybavení budovy po rekonstrukci</b>									0,00	798 485,61	0,00	798 485,61	798 485,61
<b>VICEPRÁCE</b>									0,00	798 485,61	0,00	798 485,61	798 485,61
8			Zásuvkové moduly menší (3mod)	kus	0,000	10,000	2 971,00		0,00	29 710,00		29 710,00	29 710,00
11			Organizéry kabelů	kus	0,000	9,000	624,00		0,00	5 616,00		5 616,00	5 616,00
20			Clona kolenní pro asistentky	kus	0,000	9,000	8 825,00		0,00	79 425,00		79 425,00	79 425,00
32			Zásuvkový modul pro stůl A2.6 Bachmann	kus	0,000	1,000	5 614,00		0,00	5 614,00		5 614,00	5 614,00
33			Organizéry kabelů pro zasedačky stříbrné	kus	0,000	6,000	2 403,00		0,00	14 418,00		14 418,00	14 418,00
35			Zvýšené podium přepážek pohledávek	kus	0,000	1,000	156 365,61		0,00	156 365,61		156 365,61	156 365,61
14			Rozmístění nábytku v důsledku organizačních změn	kus	0,000	1,000	123 476,00		0,00	123 476,00		123 476,00	123 476,00
30			Neplánované přesuny nábytku	kus	0,000	1,000	237 073,00		0,00	237 073,00		237 073,00	237 073,00
41			Doprava a montáž pro nové prvky ze ZL č.2	kus	0,000	1,000	134 735,00		0,00	134 735,00		134 735,00	134 735,00
44			Okopové plechy pro přepážky pohledávek	kus	0,000	1,000	8 205,00		0,00	8 205,00		8 205,00	8 205,00
45			Elektroinstalační práce a materiál - zapojení zásuvek v místnosti 412	kus	0,000	1,000	3 848,00		0,00	3 848,00		3 848,00	3 848,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00		0,00
									0,00	0,00	0,00		0,00
									0,00	0,00	0,00		0,00
									0,00	0,00	0,00		0,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									kpl	0,00	0,00	0,00	0,00
									kpl	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dodatek - Změnový list

Název díla: <b>Vybavení budovy po rekonstrukci</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Vybavení budovy po rekonstrukci</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:  <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">3</div>
---	----------------------------------	--

Smluvní strany kupní smlouvy za účelem plnění veřejné zakázky s názvem: „Vybavení budovy po rekonstrukci“, na vybavení objektu podnikového ředitelství kupujícího zdravotně nezávadným kancelářským nábytkem a interiérovými prvky. Číslo u kupujícího: DOD20212528, číslo u prodávajícího: 22OS011.

**Objednatel:** Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

**Zhotovitel:** „HA-KA“ - vedoucí společník HAST RETAIL s.r.o., IČ: 27835731, Koptovo 503, 73934 Václavovice.  
společník KASCH-interiér s.r.o., IČ: 26831724, Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

<b>Technický dozor stavby/projektu:</b>  <b>Přílohy:</b> 1) Krycí list rozpočtu 2) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Počet paré:</b></td> <td><b>Příjemce:</b></td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>	1 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel
<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>						
1 x	Objednatel						
1 x	Zhotovitel						

**Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:**

**Popis:**  
 Jedná se o změny, které vyplynuly z chyb ve zpracované projektové dokumentaci, jako např. :  
 - chybějící položky v rozpočtu  
 - rozpor mezi technickou specifikací a navrženými půdorysy  
 - chybějící položky v samotné projektové dokumentaci (vybavení sociálních zařízení)

Časový dopad na plnění SoD:	ne
Dopad na PD	ne
Ostatní ujednání	

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>706 601,79</b>	<b>3,63%</b>	<b>706 601,79</b>

  

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil		20.12.2022	SMLOUVA	

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HAST RETAIL s.r.o.		20.12.2022	souhlasím	
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO		20.12.2022	SOUHLASÍM	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO		20.12.2022	SOUHLASÍM	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

