

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

(dále též SOD)

uzavřená v souladu s ustanoveními §§ 2586 až 2635
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

místo plnění: „*Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích*“

číslo SOD u Objednatele: **70/106/2019(Firesta)** (č.zakázky: 34-1000)
21011138/Mi (Metrostav)

číslo SOD u Zhotovitele: D2 61/21

Článek 1. Smluvní strany

01.01. Objednatel

„*Tramvajová trať Kampus - Firesta + Metrostav*“ (dále též Objednatel)
Sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno

účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (Správce)

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144

Bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú.: [REDAKCE]

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2102043465/2700

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Tel: [REDAKCE]

Datová schránka: j8pd5dg

E-mail: [REDAKCE]

a

Metrostav a.s. (společník)

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Bankovní spojení: [REDAKCE], č.ú.: [REDAKCE]

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

01.02. Zhotovitel

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace (dále též Zhotovitel)

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 9

Bankovní spojení: [REDAKCE], č.ú.: [REDAKCE]

IČO: 62161521

DIČ: CZ62161521


Tel: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

Datová schránka: zspmaix

E-mail: [REDAKCE]

01.03. Objednatel informuje Zhotovitele a Zhotovitel podpisem SOD potvrzuje, že je mu známo, že ve smyslu ustanovení §§ 161 až 167 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též ObčZ) jsou ve věci SOD k jednání za Objednatele a k zavazování Objednatele oprávněné, kromě každého člena statutárního orgánu Objednatele a osoby zmocněné k tomu písemnou plnou mocí, pouze následující osoby:



Změna SOD: [redacted] člen představenstva FIRESTA
[redacted] ředitel divize 1 METROSTAV
[redacted] ředitel oblasti Jihomoravský region

Realizace díla: [redacted] vedoucí výstavby FIRESTA; tel. [redacted]
[redacted] zástupce ved. výstavby METROSTAV; tel. [redacted]
[redacted] stavbyvedoucí, METROSTAV; tel. [redacted]

01.04. Zhotovitel informuje Objednatele a Objednatel podpisem SOD potvrzuje, že je mu známo, že ve smyslu ustanovení §§ 161 až 167 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též ObčZ) jsou ve věci SOD k jednání za Zhotovitele a k zavazování Zhotovitele oprávněné, kromě každého člena statutárního orgánu Zhotovitele a osoby zmocněné k tomu písemnou plnou mocí, pouze následující osoby:

Změna SOD: [redacted] ředitel organizace
Realizace díla: [redacted] zástupce ředitele organizace a koordinátor,
tel. [redacted]

uzavřeli tento dodatek č.2

(dále jen „dodatek“)

Článek 2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

A. Vzhledem k tomu, že se smluvní strany dohodly na rozšíření prací o následnou péči o travnaté plochy, doplňuje se Článek 2 odst.02.01. následovně:

Předmětem plnění je dále:

- následná péče o travnaté plochy na SO 801 Sadové úprava, SO řady 100 a 200 Komunikace a zdi - osetí ploch, svahů a zatravnovací dlažby a SO 803 Ozelenění (osetí) nad tunelem (SO 602).

Rozsah těchto prací je stanoven dle položkového rozpočtu Zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

Příloha č.1 smlouvy o dílo se rozšiřuje o přílohu č.1 tohoto dodatku - 1. **Položkový rozpočet Zhotovitele ze dne 16.12.2022.**

B. V Článku 3 se odst.03.01. ruší a nahrazuje odst.novým v následujícím znění:

03.01. Dílo je Zhotovitel povinen řádně ukončit a předat jej Objednateli. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující dílčí termíny:

- Zahájení plnění: 01.10.2021
- Ukončení a předání díla: 20.02.2023
- Následná péče o travnaté plochy: 1.1.2024 - 31.12.2025
- Následná péče: 21.02.2022 - 30.12.2027

C. V Článku 4 se odst.04.01. ruší a nahrazuje odst.novým v následujícím znění:

04.01. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo dle této SOD zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí:

Cena bez DPH =5.438.450,65 Kč
DPH 21% =1.142.074,64 Kč
Cena s DPH =6.580.525,29 Kč
Celková cena slovy
=šestmilionůpětsetosmdesátisícpěťsetdvacetpěťkorunčeských/29=

FAKTURACE PROBĚHNE DLE SKUTEČNOSTI DO VÝŠE SOD.

Jedná se o provedení díla „na klíč“, cena musí zahrnovat veškeré práce a dodávky nutné k provedení a předání díla. Výměry v SO 803 jsou orientační (fakturace podle skutečně provedeného množství). Jednotkové ceny výsadeb musí být pevné do konce roku 2022 a následné péče po celou dobu provádění.

D. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v položkovém rozpočtu (příloha č.1 smlouvy) dodatku č.2:

Dodatek č.2 - rok 2024 389.237,40 Kč
Dodatek č.2 - rok 2025 446.902,20 Kč

Dodatek č.2 - celkem 836.139,60 Kč

Fakturace proběhne vždy k 31.12.daného roku údržby trávníků.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.70/106/2019 (Firesta), 21011138/Mi (Metrostav) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Zhotovitel i Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Přílohy: 1. Položkový rozpočet Zhotovitele ze dne 16.12.2022

V Brně, dne 21.12.2022

„Tramvajová trať Kampus - Firesta + Metrostav“

Veřejná zeleň města
Brna, příspěvková
organizace

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

ROZPOČET NA ÚDRŽBU TRAVNATÝCH PLOCH (rok 2024)

Stavba: Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích

Objekt: SO řady 100 a 200 Komunikace a zdi - ohumusování a osetí

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jedn.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
1	2	3	4	5	6
5	Následná péče - travnatá plocha - 6x pokosení	m2	29 838,00	1,35	40 281,30
	Celkem				40 281,30

Objekt: SO 803 Zatravnění (Ohumusování, osetí) nad tunelem

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jedn.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
1	2	3	4	5	6
8	Následná péče - travnatá plocha - 6x pokosení	m2	243 960,00	1,35	329 346,00
	Celkem				329 346,00

Stavba: Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jedn.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
1	2	3	4	5	6
13	NÁSLEDNÁ PÉČE - TRAVNATÉ PLOCHY - 6x pokosení	m2	14 526,000	1,35	19 610,10
	Celkem				19 610,10

Cena pro rok 2024 celkem

389 237,40

21% DPH

81 739,85

Cena pro rok 2024 celkem s DPH

470 977,25

ROZPOČET NA ÚDRŽBU TRAVNATÝCH PLOCH (rok 2025)

Stavba: Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích

Objekt: SO řady 100 a 200 Komunikace a zdi - ohumusování a osetí

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jedn.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
1	2	3	4	5	6
5	Následná péče - travnatá plocha - 6x pokosení	m2	29 838,00	1,55	46 248,90
	Celkem				46 248,90

Objekt: SO 803 Zatravnění (Ohumusování, osetí) nad tunelem

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jedn.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
1	2	3	4	5	6
8	Následná péče - travnatá plocha - 6x pokosení	m2	243 960,00	1,55	378 138,00
	Celkem				378 138,00

Stavba: Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jedn.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
1	2	3	4	5	6
13	NÁSLEDNÁ PÉČE - TRAVNATÉ PLOCHY - 6x pokosení	m2	14 526,000	1,55	22 515,30
	Celkem				22 515,30

Cena pro rok 2025 celkem

446 902,20

21% DPH

93 849,46

Cena pro rok 2025 celkem s DPH

540 751,66