

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 2022/13/0469**  
**(dále jen „dodatek“)**

**Oprava bytu č. 222 na ulici Havlíčkovo náměstí 741/12 v Ostravě-Porubě**  
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucíí Baránkovou Vilamovou, Ph. D

IČO:00845451

DIČ: CZ00845451bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Patrik Holiš, tel. č.: 702 192 439,

e-mail: pholis@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Metrobau Development & Constructions s.r.o.**

se sídlem: Dolní brána 679/53, 741 01 Nový Jičín

zastoupen: Ing Jindřich Štalcer - jednatel

IČO: 11891661

DIČ: CZ11891661

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 87156

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Richard Škopek

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/13/0469 ze dne 16. 12. 2022, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Oprava bytu č. 222 na ulici Havlíčkovo náměstí 741/12 v Ostravě-Porubě“ (dále také jen „smlouva“).

**II.**  
**Úvodní ustanovení a předmět změny**

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené práce:

Vzhledem k tomu, že v rámci stavebního objektu nebyly v položkovém rozpočtu uvedeny položky pro odstranění více vrstev lepeného PVC a vybourání druhé vrstvy obkladu v koupelně a za kuchyňskou linkou vč. likvidace suti, byly do položkového rozpočtu doplněny nové položky

související s provedením těchto prací. Vzhledem k výše uvedenému dojde celkově k vícepracím v hodnotě 9 920 Kč bez DPH, viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení víceprací: celková hodnota víceprací činí 9 920 Kč bez DPH.

Dojde k posunutí termínu dokončení na **24.2.2023** a navýšení ceny díla celkem o 9.920 Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: **391.830, 20 Kč bez DPH.**

Cena díla po započtení víceprací: **401.750, 20 Kč bez DPH.**

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **401.750,20 Kč bez DPH** (slovy: čtyři sta jeden tisíc sedm set padesát korun českých a dvacet haléřů).

### III.


#### Ostatní ustanovení

1. Objednatel podpisem tohoto dodatku současně schvaluje v plném rozsahu znění smlouvy dílo č. 2022/13/0469 ze dne 16.12.2022, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Oprava bytu č. 222 na ulici Havlíčkovo náměstí 741/12 v Ostravě-Porubě“ ve smyslu ust. § 163 a ust. § 440 občanského zákoníku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je uzavřen v listinné podobě.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn v platnosti.

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb:


Objednatel potvrzuje, že oprávnění k uzavření tohoto dodatku je v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek č. 05/2020, jehož znění schválila Rada městského obvodu Poruba na své schůzi usnesením č. 1220/MRMOB1822/29 ze dne 25. 2. 2020 a usnesením č. 1479/RMOB1822/36 ze dne 12. 6.2020.

V Ostravě-Porubě dne: **15 -02- 2023**



Bc. Petra Lehká  
vedoucí odboru  
bytového hospodářství a údržby budov

V Ostravě-Porubě dne: **15 -02- 2023**



Ing. Jindřich Štalcer  
jednatel

## Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

Nabídku předkládá:

Metrobau Development &amp; Constructions s.r.o

Pol	Název položky	MJ	Počet	Cena za dodávku		Cena za montáž		Celkem
				Jednotková	celkem	Jednotková	celkem	Kč
1	Demontaž dlažby v koupelně + demontaž obkladu za kuchyňskou linkou.Likvidace suti				0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	Odstranění lepeného PVC	m2	41		0,00	120,00	4 920,00	4 920,00
3					0,00		0,00	
<b>Cena celkem</b>					<b>0,00</b>		<b>9 920,00</b>	<b>9 920,00</b>