

DODATEK Č. 10
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 2. 2021

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Jihočeský kraj

zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): 250000302/0300
ID datové schránky: kdib3rr
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Společnost Jižní tangenta České Budějovice, COLAZ CZ – FIRESTA-Fišer

zastoupený:
Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva COLAS CZ, a.s.
Arnaudem Martinem, členem představenstva COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
(dále jen „**Zhotovitel**“)

tvořená z následujících subjektů:

Správce (Společník I.)

COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. B 6556
Bankovní spojení (číslo účtu): 7408201/0100
Kontaktní osoba: Ing. Michal Kořínek, manažer Regionu Jižní Čechy
Telefon [REDACTED]
E-mail: michal.korinek@colas.cz

Druhý společník (Společník II.)

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. Zn. B 2144

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. IV. Předmět díla bod 20.3. a čl. VIII. Termíny plnění bod 57. uzavřené smlouvy o dílo ze dne 23.2.2021 ve znění dodatků č. 1-9 na tomto Dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo na akci „Jižní Tangenta České Budějovice“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění stavby ve sjednaném termínu nastaly nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, které vznikly nezávisle na vůli smluvních stran spočívající v nepříznivých klimatických podmínkách, které znemožnily provádění sjednaných prací na stavbě.

Za nepříznivé klimatické podmínky jsou ve shodě smluvních stran považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

Záznamy o nepříznivých klimatických podmínkách a přerušení prací jsou zapsány ve stavebním deníku s vyznačením jejich začátku a konce a potvrzeny smluvními stranami.

Smluvní strany tímto dodatkem č. 10 sjednávají technologické přestávky takto:

- pololetí roku 2021 – období od 16.12.2021 do 31.12.2021, tj 16 kalendářních dní
- pololetí roku 2022 – období od 1.1.2022 do 31.1.2022, tj 31 kalendářních dní
- pololetí roku 2022 – období od 9.12.2022 do 31.12.2022, tj 23 kalendářních dní

Po dobu běhu technologických přestávek se přerušuje termín pro dokončení prací podle ustanovení čl. VIII. Termíny plnění bod 54.3.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 10 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/009/21 ve znění dodatků č. 1–9, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 10 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 10, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Číslo smlouvy objednatele: SDL/OVZI/009/21/10

číslo smlouvy zhotovitele:

V ____ Českých Budějovicích__ dne _____

V ____ Praze____ dne _____



Ing.
TOMÁŠ
KRONES

Digitálně podepsal
Ing. TOMÁŠ
KRONES
Datum: 2023.01.31
14:49:14 +01'00'

Arnaud
Martin

Digitally signed by
Arnaud Martin
Date: 2023.01.31
14:21:08 +01'00'

Za objednatele:

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin, člen představenstva COLAS CZ, a.s.