

**Harmonogram provádění revizí elektroinstalací budov KS v Brně**  
**a elektroinstalace systému měření a regulace JAB (návrh\*)**

Budova	Zahájení	Ukončení
<b>1.7.2023 – 31.8.2023 (přesné termíny budou stanoveny v květnu 2023)</b>		
Rooseveltova 648/16, Brno	17.7.2023	21.7.2023
Husova 353/15, Brno	24.7.2023	28.7.2023
JAB – Polní 39, Brno	10.7.2023	14.7.2023
JAB – Polní 41, Brno	10.7.2023	14.7.2023
Bulharská 95, Brno	24.7.2023	28.7.2023
JAB – MaR, Polní 39 a 41, Brno	10.7.2023	14.7.2023
<b>1.7.2024 – 31.8.2024 (přesné termíny budou stanoveny v květnu 2024)</b>		
JAB – MaR, Polní 39 a 41, Brno	8.7.2024	12.7.2024
<b>1.7.2025 – 31.8.2025 (přesné termíny budou stanoveny v květnu 2025)</b>		
Rooseveltova 648/16, Brno	14.7.2025	18.7.2025
Husova 353/15, Brno	21.7.2025	25.7.2025
JAB – Polní 39, Brno	7.7.2025	11.7.2025
JAB – Polní 41, Brno	7.7.2025	11.7.2025
Bulharská 95, Brno	21.7.2025	25.7.2025
JAB – MaR, Polní 39 a 41, Brno	7.7.2025	11.7.2025
<b>1.7.2026 – 31.8.2026 (přesné termíny budou stanoveny v květnu 2026)</b>		
JAB – MaR, Polní 39 a 41, Brno	6.7.2026	10.7.2026

V Holešově dne 30.01.2023

Dodavatel: Martin Hornák

Martin Hornák

\_\_\_\_\_  
 razítko  
 jméno, příjmení a podpis  
 osoby oprávněné zastupovat  
 jménem nebo jednat za dodavatele

*\*) Přesné termíny budou upřesněny v rámci podpisu Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem služeb.*