

Číslo smlouvy objednatele: 0676/2022/OI/1
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00206297

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0676/2022/OI/VZ


Smluvní strany


Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno: Mgr. Zuzanou Bajgarovou,
náměstkyní primátora

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zastoupena: Ing. Petrem Buchtou,
předsedou představenstva

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu:

IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 8. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0676/2022/OI/VZ ze dne 18.02.2022 na realizaci stavby „Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou, Ostrava-Jih“ v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy, termín plnění a cena díla. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 18 084 402,77 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 ZZVZ se jedná o vícepráce ve výši 3 716 980,33 Kč bez DPH, tj. 5,34 % původní ceny díla; dle § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o vícepráce ve výši 14 367 422,44 Kč bez DPH, tj. 20,64 % původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 18 407 594,54 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 ZZVZ se jedná o méněpráce ve výši 1 912 933,80 Kč bez DPH, tj. 2,75 % původní ceny díla; dle § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o méněpráce ve výši 16 494 660,74 Kč bez DPH, tj. 23,69 % původní ceny díla).

Článek II.

1. **Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1.** se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 5. Smlouvy“.

2. Příloha č. 1 - Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č. 1 – Kalkulace nákladů, tato příloha tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1.
3. Za přílohu č. 4 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č. 5 - Změnový list č.01 až 23, tato příloha tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 1.
4. **Článek IV. Cena díla** odstavec 1. nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH
CENA CELKEM	69 295 202,63	14 551 992,55	83 847 195,18
z toho: Realizace stavby	68 943 422,63	14 478 118,75	83 421 541,38
Z toho: Pětiletá rozvojová a udržovací péče o vysazené vegetační prvky dle čl. II. odst. 20. této smlouvy	351 780,00	73 873,80	425 653,80

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“

5. **Článek V. Termíny plnění** odstavec 2. nově zní takto:

„2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) je do 28.02.2023. Tento termín provedení díla zahrnuje i převjímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.

Článek III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00846/RM2226/17 ze dne 21.02.2023.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 0676/2022/OI/VZ ze dne 18.02.2022.
6. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava. Informace o datu uveřejnění v registru smluv, závazná pro zhotovitele, mu bude zaslána e-mailem.


9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy o dílo

Příloha č. 2 - Příloha č. 5 smlouvy – Evidenční list změny stavby č. 01 až 23.

Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci



Za zhotovitele

Ing. Petr Buchta
předseda představenstva

