

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO S LICENČNÍM UJEDNÁNÍM

Smluvní strany

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Sídlo: U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7-Troja
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
Jejímž jménem jedná: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel

(dále jen „**Zoo Praha**“ nebo „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: ARCHITEKT Ondřej Tuček, s. r. o.
Sídlo: Na Maninách 1525/32a, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 107 22 190
DIČ: CZ10722190
Zastoupen: Ing. arch. Ondřejem Tučkem, jednatelem
Bankovní spojení: KB a. s.
Číslo účtu: 123-3734180227/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně „**Strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Strany uzavřely dne 17. 3. 2022 Smlouvu o dílo s licenčním ujednáním č. 105/22/PEN (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele aktualizovat pro Objednatele „Generel rozvoje a výstavby Zoologické zahrady hl. m. Prahy – aktualizace 2016“ (dále jen „**Generel**“, a to tím, že:
 - vypracuje koncepci nových expozic kočkovitých šelem,
 - dořeší jižní vstup do areálu Zoo Praha v návaznosti na protipovodňovou ochranu („PPO“),
 - vyřeší komunikační propojení stanice lanovky, resp. tramvajové zastávky s areálem Zoo Praha(dále jen „Dílo“).
2. Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**dodatek**“) se Strany dohodly na rozšíření Díla prováděného na základě Smlouvy o další činnosti potřebné k celkové aktualizaci Generelu. Dodatkem Strany rovněž upravují změnu údajů u osoby Zhotovitele uvedených v záhlaví Smlouvy, a to z důvodu změny právní formy Zhotovitele.

II. Záhlaví a Předmět Smlouvy

1. Z důvodu změny právní formy Zhotovitele se údaje k osobě Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nahrazují následujícím:

Zhotovitel: ARCHITEKT Ondřej Tuček, s. r. o.
Sídlo: Na Maninách 1525/32a, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 107 22 190
DIČ: CZ10722190
Zastoupen: Ing. arch. Ondřejem Tučkem, jednatelem
Bankovní spojení: KB a. s.
Číslo účtu: 123-3734180227/0100

2. Na základě výše uvedených skutečností se Strany dohodly, že ustanovení článku II. odst. Smlouvy se doplňuje o následující body:

- vypracovat koncepci druhého výběhu orangutanů,
- vypracovat koncepci přesunu provozního zázemí,
- vyřešit hlavní východ,
- dořešit úpravu hlavního vstupu,
- zpracovat celkovou aktualizaci Generelu.

3. Strany sjednávají, že ustanovení článku II. odst. 3 Smlouvy se doplňuje o následující části Díla rozdělené na fáze:

(d) druhý výběh pro orangutany:

fáze 1: stanovení stavebního programu, řešeného území, zajištění podkladů, průzkum na místě, návrh ve variantách,

fáze 2: dokončení vybraného návrhu, jeho přenesení do Generelu;

(e) přesun provozního zázemí (oblast nad žirafami):

fáze 1: stanovení stavebního programu, řešeného území, zajištění podkladů, průzkum na místě, návrh ve variantách,

fáze 2: dokončení vybraného návrhu, jeho přenesení do Generelu;

(f) hlavní východ:

fáze 1: stanovení stavebního programu, řešeného území, zajištění podkladů, průzkum na místě, návrh ve variantách,

fáze 2: dokončení vybraného návrhu, jeho přenesení do Generelu;

(g) úprava hlavního vstupu:

fáze 1: nový návrh vstupního objektu na základě nového zadání a stavebního programu,

fáze 2: dokončení vybrané varianty;

(h) celková aktualizace Generelu:

fáze 1: přenesení všech změn do celkového plánu, aktualizace Generelu a jeho příprava pro projednání

III. Termíny a způsob plnění

1. Strany dále sjednávají, že v návaznosti na výše uvedené změny se ustanovení článku III. odst. 1 Smlouvy doplňuje o následující termíny dle jednotlivých částí a fází Díla, které jsou uvedeny v odst. 3 tohoto článku dodatku:

(d) druhý výběh orangutanů:

fáze 1: do 2 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy,

fáze 2: do 2 měsíců ode dne předání fáze 1;

(e) přesun provozního zázemí (oblast nad žirafami):

fáze 1: do 2 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy,

fáze 2: do 2 měsíců ode dne předání fáze 1;

(f) hlavní východ:

fáze 1: do 2 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy,

fáze 2: do 2 měsíců ode dne předání fáze 1;

(g) úprava hlavního vstupu:

fáze 1: do 2 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy,

fáze 2: do 2 měsíců ode dne předání fáze 1;

(h) celková aktualizace Generelu:

fáze 1: do 1 měsíce ode dne odevzdání všech částí Díla (body a – g).

2. Strany sjednávají, že ustanovení článku III. odst. 2 Smlouvy se doplňuje o následující způsoby odevzdání Díla dle jeho jednotlivých částí a fází, které jsou uvedeny v odst. 3 tohoto článku dodatku, v následující podobě:

(d) druhý výběh orangutanů:

fáze 1: 1 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě

fáze 2: 3 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě

(e) přesun provozního zázemí (oblast nad žirafami):

fáze 1: 1 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě

fáze 2: 3 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě

(f) hlavní východ:

fáze 1: 1 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě

fáze 2: 3 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě

(g) úprava hlavního vstupu:

fáze 1: 1 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě

fáze 2: 3 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě

(h) celková aktualizace Generelu:

fáze 1: 1 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě

IV. Cena za Dílo

1. Strany sjednávají, že v návaznosti na výše uvedené změny se ustanovení článku IV. odst. 2 Smlouvy nahrazuje následujícím textem:

*„Za provedení Díla si smluvní strany sjednaly smluvní cenu v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v celkové výši **695.000,- Kč** (slovy šest set devadesát pět tisíc korun českých) bez DPH, DPH ve výši 21% činí 145.950 Kč, celková cen včetně DPH činí 840.950 Kč.“*

2. Strany dále sjednávají, že ustanovení článku IV. odst. 3 Smlouvy se doplňuje o následující ceny za části Díla následovně:

(d) druhý výběh orangutanů:

fáze 1: 55.000,- Kč bez DPH, DPH: 11.550,- Kč, včetně DPH: 66.550,- Kč;

fáze 2: 35.000,- Kč bez DPH, DPH: 7.350,- Kč, včetně DPH: 42.350,- Kč;

celkem: 90.000,- Kč bez DPH, DPH: 18.900,- Kč, včetně DPH 108.900,-Kč;

(e) přesun provozního zázemí (oblast pod žirafami):

fáze 1: 35.000,- Kč bez DPH, DPH: 7.350,- Kč, včetně DPH: 42.350,- Kč;

fáze 2: 20.000,- Kč bez DPH, DPH: 4.200,- Kč, včetně DPH: 24.200,- Kč;

celkem: 55.000,- Kč bez DPH, DPH: 11.550,- Kč, včetně DPH: 66.550,- Kč;

(f) hlavní východ:

fáze 1: 45.000,- Kč bez DPH, DPH: 9.450,- Kč, včetně DPH: 54.450,- Kč;
fáze 2: 25.000,- Kč bez DPH, DPH: 5.250,- Kč, včetně DPH: 30.250,- Kč;
celkem: 70.000,- Kč bez DPH, DPH: 14.700,- Kč, včetně DPH 84.700,-Kč;

(g) úprava hlavního vstupu:

fáze 1: 35.000,- Kč bez DPH, DPH: 7.350,- Kč, včetně DPH: 42.350,- Kč;
fáze 2: 15.000,- Kč bez DPH, DPH: 3.150,- Kč, včetně DPH: 18.150,- Kč;
celkem: 50.000,- Kč bez DPH, DPH: 10.500,- Kč, včetně DPH 60.500,-Kč;

(h) celková aktualizace Generelu:


fáze 1: 70.000,- Kč bez DPH, DPH: 14.700,- Kč, včetně DPH 84.700,-Kč;

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že text tohoto dodatku bude zveřejněn prostřednictvím objednatele v Registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném rozsahu za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
6. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží 1 vyhotovení.

V Praze dne

13.01.2023




Mgr. Miroslav Bobek, ředitel

V Praze dne

31.1.2023

Za Zhotovitele:



Ing. arch. Ondřej Tuček



ARCHITEKT Ondřej Tuček
Na Maninách 32a/1525
170 00 Praha 7

www.a-tucek.cz IC 70735352